Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор №06/1-06 от 06.06.2025г.**

Справка № 1 от 18.09.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	240240031481			№06/1-06	06.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"	**7 322 733,00**	**7 322 733,00**	**6 538 154,46**				**784 578,54**	**7 322 733,00**
К оплате		**7 322 733,00**	**6 538 154,46**				**784 578,54**	**7 322 733,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"
БИН240240031481

Директор _____ **Жолбарысканов Д.М.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard", г.Павлодар, ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН240240031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внутриплощадочные сети водопровода и канализации"

Договор №06/1-06 от 06.06.2025г.

Акт №1 от 18.09.2025 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-01-01)

на Водопровод хозяйственно-питьевой

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
			Работы в суглинках	тенге				
1	**3**	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**458,204**	**377**	**172 743**	
2	**4**	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**44,159**	**7337**	**323 995**	
3	**5**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**137,629**	**3789**	**521 476**	
4	**10**	**6101-0106-0105 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**261,820**	**67**	**17 542**	
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	тенге				

5	27	6301-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9489	18 978	
6	28	6301-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	13822	13 822	
7	39	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4666	74 656	
8	42	6301-0501-0101 Кклим = 1,12	Установка вантузов одинарных	шт.	4	10552	42 208	
9	51	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,442	1415506	625 654	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	тенге				
10	66	6301-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	17,27	42374	731 799	
			Всего по локальной смете №06-01-01				2 542 873	
			Корректировка №5 к локальной смете №06-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
11	1	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	160,77	10878	1 748 856	
12	2	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м3	261,82	436	114 154	
13	4	1101-0104-0404 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	261,82	56	14 662	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			1 877 672	

Всего по акту	**4 420 545**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	389 008
Сметная прибыль (5)%	240 478
Непредвиденные работы и затраты (3)%	144 287
Итого в текущих ценах 2024г.	**5 194 318**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	3 376 307
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	1 818 011
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**5 432 036**

	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	3 507 308
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	1 924 728
	Итого в прогнозных ценах	**5 432 036**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,85	4 617 230,96
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	554 067,72
	Итого по акту с учетом НДС	**5 171 298,68**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН 240240031481

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard", г.Павлодар, ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН240240031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Генеральный план"

Договор №06/1-06 от 06.06.2025г.

Акт №2 от 18.09.2025 г.
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №07-01-02)

на Генеральный план. Участок 2

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. Вертикальная планировка	тенге				
1	**1**	**6101-0109-0102 Кклим = 1,12**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**3900**	**4**	**15 600**	
2	**2**	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (насыпь)**	**м3**	**405**	**120**	**48 600**	
3	**3**	**6101-0104-0114 Кклим = 1,12**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**405**	**95**	**38 475**	
4	**4**	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)**	**м3**	**55**	**120**	**6 600**	
5	**5**	**6101-0104-0114 Кклим = 1,12**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**55**	**95**	**5 225**	
6	**6**	**6101-0101-0201 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1 (недостаток)**	**м3**	**195**	**450**	**87 750**	

7	7	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	29669,25	20	593 385	
8	8	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	405	271	109 755	
9	9	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4; К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	405	75	30 375	
			Покрытие территории, Тип-I	тенге				
10	10	6201-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	33	3823	126 159	
11	11	6201-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщина 18см)	м2	220	1282	282 040	
12	12	6201-0403-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3; К1экс=3;К1мат=3;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	220	172	37 840	
13	13	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ.10см)	м2	220	500	110 000	
14	16	6201-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	220	108	23 760	
15	19	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	86	3762	323 532	

Всего по акту	**1 839 096**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	161 840
Сметная прибыль (5)%	100 047
Непредвиденные работы и затраты (3)%	60 028
Итого в текущих ценах 2024г.	**2 161 011**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	1 404 657
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	756 354

	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**2 259 910**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	1 459 158
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	800 752
	Итого в прогнозных ценах	**2 259 910**
договрная цена	с коэффициентом понижения К=0,85	1 920 923,50
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	230 510,82
	Итого по акту с учетом НДС	**2 151 434,32**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН 240240031481

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)