Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор №06/1-06 от 06.06.2025г.**

Справка № 2 от 28.11.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030240008552	240240031481			№06/1-06	06.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"	**8 674 863,00**	**8 674 863,00**	**1 207 258,93**				**144 871,07**	**1 352 130,00**
К оплате		**8 674 863,00**	**1 207 258,93**				**144 871,07**	**1 352 130,00**

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"
БИН240240031481

Директор _____ **Жолбарысканов Д.М.**

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard", область Абай, город Семей, проспект Шакарима, дом 15 кв.231 БИН240140031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения"

Договор №06/1-06 от 06.06.2025г.

Акт №3 от 28.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №04-01-01)

на Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Корректировка №2 к локальной смете №04-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
1	**2**	**1133-0107-0106 Кклим = 1,12**	**Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**31**	**36330**	**1 126 230**	
2	**5**	**6101-0102-0102 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**10,75**	**506**	**5 440**	
3	**6**	**6401-0201-0101 Кклим = 1,09**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**21,5**	**1126**	**24 209**	

Всего по акту	**1 155 879**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	101 717
Сметная прибыль (5)%	62 880
Непредвиденные работы и затраты (3)%	37 728

Итого в текущих ценах 2024г.	**1 358 204**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	882 833
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	475 371
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**1 420 362**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	917 087
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	503 275
Итого в прогнозных ценах	**1 420 362**
договрная цена с коэффициентом понижения К=0,85	1 207 258,93
Налоговый кодекс: Налог на добавленную стоимость (12%)	144 871,07
Итого по акту с учетом НДС	**1 352 130,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"

БИН 240240031481

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)