Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акмолинский филиал ТОО "АБК-Автодор НС",010000, Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, ул. 38, дом № д. 30/3, н.п. 3** — **090941002456**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №AFA/Под/ANR/29901 от 16.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000220	30.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е 542 до229 в г.Астана (1 очередь)			Услуга	1	200 000 000,00	200 000 000,00	21 428 571,43
				Итого	1	x	200 000 000,00	21 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Гуленов О.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2023

М.П.

Подрядчик: Акмолинский филиал ТОО "АБК-Автодор НС"
Субподрядчик: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №AFA/Под/ANR/29901 от 16.08.2023 г.
Объект: "Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№AFA/Под/ANR/29901	от 16.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**200 000 000,00**								
акт №		200 000 000,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**200 000 000,00**							**21 428 571,43**

Генеральный подрядчик:
Акмолинский филиал ТОО "АБК-Автодор НС"

Тулеметов О.С

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

м.п.

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС"

Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Договор №AFA/Под/ANR/29901 от 16.08.2023 г.

Объект: "Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 28 сентября 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Расценка	Стоимость
1	**Подготовительные работы**				
	Восстановление трассы для строительства II категории сложности				
	СМР	км	4,97	46 907,24	233 129,00
	Стандарт. Наружные сети водопровода (Демонтаж существующих сетей водопровода с свывозом на 2км)				
	СМР	м	80,00	2 338,05	187 044
	Расчистка площадей и трасс от деревьев мягких и твердых пород, диаметром стволов более 32 см (Снос деревьев)				
	СМР	шт	74,00	4 964,73	367 390
	Расчистка площадей и трасс от кустарников и мелколесья, срезанные или выкорчеванные (Срезка кустарников)				
	СМР	га	0,002	152 000,00	304
	ИТОГО подготовительных работ:				**787 867,02**
2	**Земляные работы**				
	Снятие природно-растительного слоя до 50 м				
	СМР	м3	16241	127,259	2 066 813,42
	Уплотнение грунта 1-2 группы виброплитой (Доуплотнение основания)				
	СМР	м3	5424	263,304	1 428 160,90
	Погрузка неуплотненного грунта вручную из штабелей и отвалов в траспортные средства (Вывозка ПСП на 2 км)				
	СМР	м3	10817	693,021	7 496 408,16
	Устройство насыпи земляного полотна (разборка существующего земляного полотна с вывозом на 2 км)				
	СМР	м3	24791	1 060,362	26 287 718,57
	Устройство выемки грунта 1-4 группы с перемещением в насыпь (Земляные работы)				
	СМР	м3	44788	1 817,43	81 399 453,51

	ИТОГО земляных работ:				**118 678 554,56**
3	**Переустройство ВЛ-110кВ на ПК24+45**				
	Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления концевая. Монтаж оборудования (Переустройство ВЛ-110кВ на ПК24+45)	шт	1,00	59 105 007,00	59 105 007,00
	ИТОГО переустройство ВЛ-110кВ на ПК24+45:				**59 105 007,00**
	ИТОГО по выполненным работам:				**178 571 428,57**
	НДС (от всего по смете с материалами), 12%				**21 428 571,43**
	Всего с НДС				**200 000 000,00**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал

Тулегенов О.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал
Субподрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Объект: "Строительство улицы Р-1 на участке от улицы Е 542 до 229 в г. Астана. 1-ая очередь"

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Договор			Всего с начала строительства			За текущий месяц			Остаток		
			Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Объем	Цена за ед.	Сумма, тенге	Объем	Цена за ед.	Сумма, тенге	Объем	Цена за ед.	Сумма, тенге
1	**Наружное сети электроснабжение 10кВ**													
	Прокладка кабеля для наружных сетей электроснабжения до 35кВ в траншее, масса 1 м до 13 кг	м	7 467,00	5 175,566	38 645 952,66		5 175,566	-		5 175,566	-	7 467,00	5 175,566	38 645 952,66
2	**Электроосвещение**													
	Монтаж прожекторов/фасадных светильников/заградительных огней	шт	328,00	300 581,538	98 590 744,55		300 581,538	-		300 581,538	-	328,00	300 581,538	98 590 744,55
3	**Переустройство видеокамер "Сергек"**													
	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования (Переустройство видеокамер "Сергек")	шт	2,00	923 614,00	1 847 228,00		923 614,00	-		923 614,00	-	2,00	923 614,000	1 847 228,00
4	**Светофорная сигнализация**													
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования (Светофорная сигнализация)	шт	1,00	41 482 241,00	41 482 241,00		41 482 241,00	-		41 482 241,00	-	1,00	41 482 241,000	41 482 241,00
5	**Трансформаторная подстанция и распределительный пункт (Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 1х40 кВА на напряжение 10/0,4 кВ №1,2,3,4 (БКТП-40/10кВ))**													
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кв с трансформатором до 400 КВ-А. Монтаж оборудования	шт	4,00	15 779 262,25	63 117 049,00		15 779 262,25	-		15 779 262,25	-	4,00	15 779 262,250	63 117 049,00
6	**Наружные сети электроснабжения (Переустройство ВЛ-110кВ на ПК24+45)**													
	Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления концевая. Монтаж оборудования (Переустройство ВЛ-110кВ на ПК24+45)	шт	1,00	59 105 007,00	59 105 007,00	1	59 105 007,00	59 105 007,000	1	59 105 007,00	59 105 007,000	-	59 105 007,000	-
7	**Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)(Разметка, дорожные знаки)**													
	Установка бетонных бортовых камней на криволинейном участке	м	443,00	20 164,09	8 932 693,0		20 164,09	-		20 164,09	-	443,00	20 164,093	8 932 693,00
	Разметка краской со стеклянными светоотражающими шариками стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	2 462,00	7 583,33	18 670 163,00		7 583,33	-		7 583,33	-	2 462,00	7 583,332	18 670 163,00
	Ограждение							-			-	-	-	-
	Установка механизированным способом барьерного ограждения типа 11ДД с шагом стоек 1 м	м	8 344,00	19 374,263	161 658 852,00		19 374,263	-		19 374,263	-	8 344,00	19 374,263	161 658 852,00
	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	68,00	207 111,809	14 083 603,00		207 111,809	-		207 111,809	-	68,00	207 111,809	14 083 603,00
8	**Дорожная одежда**													
	Устройство песчаного подстилающего слоя (Тип 1 Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности, на толщину Н=0,15 м)	м3	16 732,40	2 597,43	43 461 162,00		2 597,43	-		2 597,43	-	16 732,40	2 597,425	43 461 162,00
	Устройство разделительного слоя из геотекстиля с нахлестом швов (Устройство технологической прослойки с продольной укладкой внахлест 0,1м и креплением через 10 м П-образными анкерами, i=0,25 М)	м2	93 323,20	157,360	14 685 375,40		157,360	-		157,360	-	93 323,20	157,360	14 685 375,40
	Устройство оснований под тротуары из щебня, толщиной 15см (Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4, Н=0,15 м)	м2	85 732,30	475,806	40 791 942,00		475,806	-		475,806	-	85 732,30	475,806	40 791 942,00
	Устройство оснований и покрытия из щебеночно-песчано-цементных смесей асфальтоукладчиком толщиной до 20 см (Тип 1)	м2	80 054,90	475,806	38 090 601,00		475,806	-		475,806	-	80 054,90	475,806	38 090 601,00
	Розлив вяжущих материалов (Тип 1. 38,436 тн уход за ЩПЦС, 38,436 тн подгрунтовка)	т	76,87	192 007,975	14 759 653,00		192 007,975	-		192 007,975	-	76,87	192 007,975	14 759 653,00
	Устройство оснований и покрытия из асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной 10 см и выше (Нижний слой покрытия из горячей плотной К3 АБ смеси на битуме БНД 100/130, Н=0,10 м)	м2	76 872,40	487,577	37 481 227,00		487,577	-		487,577	-	76 872,40	487,577	37 481 227,00
	Розлив вяжущих материалов	т	23,50	192 002,936	4 512 069,00		192 002,936	-		192 002,936	-	23,50	192 002,936	4 512 069,00
	Устройство оснований и покрытия из асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной до 10 см (Верхний слой покрытия из ЩМА-20 на битуме БНД 100/130, Н=0,05 м)	м2	76 872,40	470,52	36 170 377,00		470,52	-		470,52	-	76 872,40	470,525	36 170 377,00
	Устройство песчаного подстилающего слоя (Тип 2 Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности, на толщину, Н=0,3 м)	м3	3 635,49	2 597,43	9 442 921,00		2 597,43	-		2 597,43	-	3 635,49	2 597,427	9 442 921,00
	Устройство оснований под тротуары из щебня, толщиной 15см (Тип 2 Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4, Н=0,23м)	м2	8 774,40	475,806	4 174 912,00		475,806	-		475,806	-	8 774,40	475,806	4 174 912,00
	Розлив вяжущих материалов (Тип 2)	т	5,49	192 003,097	1 054 097,00		192 003,097	-		192 003,097	-	5,49	192 003,097	1 054 097,00
	Устройство дорожных покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Тип 2)	м2	7 836,80	425,49	3 334 471,00		425,49	-		425,49	-	7 836,80	425,489	3 334 471,00
	Обочины													
	Устройство присыпных обочин	м3	16 779,00	1 391,186	23 342 712,00		1 391,186	-		1 391,186	-	16 779,00	1 391,186	23 342 712,00
	Укрепление обочин (щебнем фр. 20-40 мм, Н=10 см)	м2	2 931,00	471,266	1 381 281,00		471,266	-		471,266	-	2 931,00	471,266	1 381 281,00
	Укрепление обочин (щебнем фр. 20-40 мм, Н=15 см)	м2	28 500,00	183,996	5 243 874,00		183,996	-		183,996	-	28 500,00	183,996	5 243 874,00
9	**Земляные работы**													
	Снятие природно-растительного слоя до 50 м	м3	26 340,00	127,259	3 351 997,00	16241	127,259	2 066 810,299	16241	127,259	2 066 810,299	10 099,00	127,259	1 285 186,70
	Уплотнение грунта 1-2 группы виброплитой (Доуплотнение основания)	м3	8 797,00	263,304	2 316 281,00	5424	263,304	1 428 158,252	5424	263,304	1 428 158,252	3 373,00	263,304	888 122,75
	Погрузка неуплотненного грунта вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства (Вывозка ПСП на 2 км)	м3	17 543,00	693,02	12 157 663,00	10817	693,02	7 496 405,442	10817	693,02	7 496 405,442	6 726,00	693,021	4 661 257,56
	Устройство насыпи земляного полотна (Разборка существующего земляного полотна с вывозом на 2 км)	м3	95 932,00	1 060,362	101 722 694,00	24791	1 060,362	26 287 727,048	24791	1 060,362	26 287 727,048	71 140,74	1 060,362	75 434 966,95
	Рыхление мерзлого грунта (Рыхление откосов)	м3	1 826,10	26,927	49 171,00		26,927	-		26,927	-	1 826,10	26,927	49 171,00
	Устройство выемки грунта 1-4 группы с перемещением в насыпь (Нарезка уступов)	м3	510,00	3 678,061	1 875 811,00		3 678,061	-		3 678,061	-	510,00	3 678,061	1 875 811,00
	Устройство выемки грунта 1-4 группы с перемещением в насыпь (Земляные работы)	м3	91 456,00	1 817,429	166 214 782,00	44788	1 817,429	81 399 453,512	44788	1 817,429	81 399 453,512	46 667,75	1 817,429	84 815 328,49

	Устройство выемки грунта 1-4 группы с перемещением в насыпь (Укрепление откосов насыпи привозным грунтом)	м3	774,00	1 446,377	1 119 496,00		1 446,377	-		1 446,377	-	774,00	1 446,377	1 119 496,00
	Обратная надвижка природно-растительного слоя до 50 м	м3	8 797,00	85,669	753 627,00		85,669	-		85,669	-	8 797,00	85,669	753 627,00
	Посев газона с травосмесью (Укрепление откосов посевом трав механизированным способом и поливом)	м2	63 806,00	964,411	61 535 235,00		964,411	-		964,411	-	63 806,00	964,411	61 535 235,00
10	**Подготовительные работы**													
	Восстановление оси (II категории сложности)	км	4,97	46 907,243	233 129,00	4,97	46 907,243	233 128,998	4,97	46 907,243	233 128,998	-	46 907,243	-
	Восстановление оси (I категории сложности)	км	19,57	24 967,45	488 613,00		24 967,45	-		24 967,45	-	19,57	24 967,450	488 613,00
	Разборка существующих дорожных знаков (с вывозом на свалку на 29,1 км)	шт	29,00	6 764,93	196 183,00		6 764,93	-		6 764,93	-	29,00	6 764,931	196 183,00
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, толщиной слоя до 30 см самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	995,00	810,70	806 643,00		810,70	-		810,70	-	995,00	810,696	806 643,00
	Установка бетонных бортовых камней на прямом участке (Демонтаж существующих бортовых камней с вывозом на свалку на 29,1 км)	м	16,00	3 502,438	56 039,00		3 502,438	-		3 502,438	-	16,00	3 502,438	56 039,00
	Установка механизированным способом барьерного ограждения типа 11ДО с шагом стоек 4 м (Демонтаж существующего барьерного ограждения с вывозом на 2км)	м	12,00	1 412,583	16 951,00		1 412,583	-		1 412,583	-	12,00	1 412,583	16 951,00
	Устройство подпорной стенки из бетона (Демонтаж эстакады для грузовых автомобилей с вывозом на свалку на 29,1 км)	м3	126,60	170 485,150	21 583 420,00		170 485,150	-		170 485,150	-	126,60	170 485,150	21 583 420,00
	Стандарт. Наружные сети водопровода (Демонтаж существующих сетей водопровода с вывозом на 2км)	м	80,00	2 338,050	187 044,00	80	2 338,050	187 044,000	80	2 338,050	187 044,000	-	2 338,050	-
	Установка сигнальных столбиков (Демонтаж существующих сигнальных столбиков с вывозом на 2 км)	шт	25,00	583,720	14 593,00		583,720	-		583,720	-	25,00	583,720	14 593,00
	Расчистка площадей и трасс от деревьев мягких и твердых пород, диаметром стволов более 32 см (Снос деревьев)	шт	74,00	4 964,73	367 390,02	74	4 964,73	367 390,020	74	4 964,73	367 390,020	-	4 964,730	-
	Расчистка площадей и трасс от кустарников и мелколесья, срезанные или выкорчеванные (Срезка кустарника)	га	0,002	152 000,0	304,00	0,002	152 000,000	304,000	0,002	152 000,0	304,000	-	152 000,000	-
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4м (Пересадка деревьев и кустарников с комом механизированным способом)	шт	75,00	4 959,64	371 973,00		4 959,64	-		4 959,64	-	75,00	4 959,640	371 973,00
	Итого прямые расходы:				**1 159 479 296,63**			**178 571 428,57**			**178 571 428,57**			**980 907 868,06**
	НДС (от всего по смете с материалами), 12%				**139 137 515,60**			**21 428 571,43**			**21 428 571,43**			**117 708 944,17**
	Всего по смете с НДС:				**1 298 616 812,21**			**200 000 000,00**			**200 000 000,00**			**1 098 616 812,21**

Подрядчик:
ТОО "АБК-Автодор НС" Акмолинский филиал

_____ **Тулегенов О.С.**

М.П.

Субподрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

М.П.