Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-05-04 № 242 қосымша келісім

Шымкент қ. №130940007729/220242/14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович тұлғасындағы "Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-05-04 № 242 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 10 995 879 573.87 (он миллиард тоғыз жүз тоқсан бес миллион сегіз жүз жетпіс тоғыз мың бес жүз жетпіс үш тенге сексен жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "10 858 843 362.88 (он миллиард сегіз жүз елу сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың үш жүз алпыс екі тенге сексен сегіз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "10 995 879 573.87 (он миллиард тоғыз жүз тоқсан бес миллион сегіз жүз жетпіс тоғыз мың бес жүз жетпіс үш тенге сексен жеті тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 163 447 503.17 тенге (бір миллиард жүз алпыс үш миллион төрт жүз қырық жеті мың бес жүз үш тенге он жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 300 483 714.17 тенге (бір миллиард үш жүз миллион төрт жүз сексен үш мың жеті жүз он төрт тенге он жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 979 400 000.00 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс тоғыз миллион төрт жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 197 726 447.68 (жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз жиырма алты мың төрт жүз қырық жеті тенге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 581 735 545.80 (бес жүз сексен бір миллион жеті жүз отыз бес мың бес жүз қырық бес тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 493 654 983.71 (төрт жүз тоқсан үш миллион алты жүз елу төрт мың тоғыз жүз сексен үш тенге жетпіс бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 448 585 165.35 (бір миллиард төрт жүз қырық сегіз миллион бес жүз сексен бес мың жүз алпыс бес тенге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 982 260 231.20 (тоғыз жүз сексен екі миллион екі жүз алпыс мың екі жүз отыз бір тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 338 467 081.44 (бір миллиард үш жүз отыз сегіз миллион төрт жүз алпыс жеті мың сексен бір тенге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 1 684 154 735.41 (бір миллиард алты жүз сексен төрт миллион жүз елу төрт мың жеті жүз отыз бес тенге қырық бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 2 289 895 383.28 (екі миллиард екі жүз сексен тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан бес мың үш жүз сексен үш тенге жиырма сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10 БСН 130940007729 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ58070102KSN5901010 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 8-7252-24-75-17 Басшысы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович	Өнім беруші: "Арыс құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а БСН/ЖСН 991140003004 БСК KINCKZKA ЖСК KZ418210239812134339 "Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы Тел.: 87254022214 Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7492938-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-432 : Жолдар салу						Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі». Түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	1 979 400 000.00
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	581 735 545.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	1 448 585 165.35
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	1 338 467 081.44

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-015-432 : Жолдар салу						Шымкент қаласы бас жоспарға сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 автокөлік жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі». Түзету						
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	3 837 013 907.70	31.12.2027	31.12.2027	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	1 684 154 735.41

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	3 837 013 907.70	31.12.2027	31.12.2027	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	2 289 895 383.28
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	197 726 447.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	0	493 654 983.71
51873997-ОИ4	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салуын аяқталуы. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., (1)	30	982 260 231.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 242 от 2022-05-04

г.Шымкент №130940007729/220242/14

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 242 от 2022-05-04 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 10 995 879 573.87 (десять миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три тенге восемьдесят семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "10 858 843 362.88 (десять миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи триста шестьдесят два тенге восемьдесят восемь тиын)" заменить цифрами и словами "10 995 879 573.87 (десять миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три тенге восемьдесят семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 163 447 503.17 тенге (один миллиард сто шестьдесят три миллиона четыреста сорок семь тысяч пятьсот три тенге семнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 300 483 714.17 тенге (один миллиард триста миллионов четыреста восемьдесят три тысячи семьсот четырнадцать тенге семнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 1 979 400 000.00 (один миллиард девятьсот семьдесят девять миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 197 726 447.68 (сто девяносто семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок семь

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 581 735 545.80 (пятьсот восемьдесят один миллион семьсот тридцать пять тысяч пятьсот сорок пять тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 493 654 983.71 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят три тенге семьдесят один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 1 448 585 165.35 (один миллиард четыреста сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 982 260 231.20 (девятьсот восемьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч двести тридцать один тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 1 338 467 081.44 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч восемьдесят один тенге сорок четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2026 год 1 684 154 735.41 (один миллиард шестьсот восемьдесят четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать пять тенге сорок один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2027 год 2 289 895 383.28 (два милиарда двести восемьдесят девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста восемьдесят три тенге двадцать восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-24-75-17
Руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арыс құрылыс"
Южно-Казахстанская область, г.Арысь, Айтеке Би, 1 а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991140003004
БИК KINCKZKA
ИИК KZ418210239812134339
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87254022214
Директор Шомпов Шалхарбек Курманбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7492938-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-032-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева(от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0». Корректировка						
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	1 979 400 000.00
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	581 735 545.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	1 448 585 165.35
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	1 338 467 081.44
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева(от улицы Дамбовой до дороги А-2 с транспортным сообщением) согласно генеральному плану г. Шымкент. Участок 1 Гр по мосту через реку Бадам до км 4+70,0». Корректировка						
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	3 837 013 907.70	31.12.2027	31.12.2027	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	1 684 154 735.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	3 837 013 907.70	31.12.2027	31.12.2027	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	2 289 895 383.28
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	197 726 447.68
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	0	493 654 983.71
51873997-ОИ4	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Завершение строительства продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	7 021 829 455.18	31.12.2026	31.12.2026	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, (1)	30	982 260 231.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.