Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-08-09 № 166 қосымша келісім

Қостанай облысы №060140015369/250203/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Байдаулетов Арсаин Болатович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Аветисян Рубик Жораевич тұлғасындағы "АРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-08-09 № 166 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 136 914 241.25 (жүз отыз алты миллион тоғыз жүз он төрт мың екі жүз қырық бір тенге жиырма бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "132 193 060.52 (жүз отыз екі миллион жүз тоқсан үш мың алпыс тенге елу екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "136 914 241.25 (жүз отыз алты миллион тоғыз жүз он төрт мың екі жүз қырық бір тенге жиырма бес тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 14 163 542.20 тенге (он төрт миллион жүз алпыс үш мың бес жүз қырық екі тенге жиырма тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 18 884 722.93 тенге (он сегіз миллион сегіз жүз сексен төрт мың жеті жүз жиырма екі тенге тоқсан үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 73 060 709.20 (жетпіс үш миллион алпыс мың жеті жүз тоғыз тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 63 853 532.05 (алпыс үш миллион сегіз жүз елу үш мың бес жүз отыз екі тенге бес қиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады»

Бұл электрондық құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Г.КАИРБЕКОВА, 75
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 549844
Басшысы Байдаулетов Арсаин Болатович

Өнім беруші:
"АРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Карбышева, 2/3
БСН/ЖСН 080240019379
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0296513F0007842293
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87142287299
Басшысы Аветисян Рубик Жораевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15094767-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Благоустройство к 9-ти этажному жилому дому № 123 по ПДП в мкр. Береке в городе Костанай»						
78123364-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Көшелерді жарықтандыру жүйелерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Нысан құрылысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары: «Шағын аудандағы ПДП бойынша 9 қабатты No123 тұрғын үйді абаттандыру. Қостанай қаласында Береке»	Жұмыс	1	136 914 241.25	3 ай: 2025 жылы 1 күн құрылысқа рұқсат алған күннен бастап, 2026 жылғы 2 мамырдан бастап шілдеге дейін	3 ай: 2025 жылы 1 күн құрылысқа рұқсат алған күннен бастап, 2026 жылғы 2 мамырдан бастап шілдеге дейін	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Береке (1)	0	73 060 709.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

78123364-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Көшелерді жарықтандыру жүйелерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Нысан құрылысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары: «Шағын аудандағы ПДП бойынша 9 қабатты No123 тұрғын үйді абаттандыру. Қостанай қаласында Береке»	Жұмыс	1	136 914 241.25	3 ай: 2025 жылы 1 күн құрылысқа рұқсат алған күннен бастап, 2026 жылғы 2 мамырдан бастап шілдеге дейін	3 ай: 2025 жылы 1 күн құрылысқа рұқсат алған күннен бастап, 2026 жылғы 2 мамырдан бастап шілдеге дейін	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Береке (1)	0	63 853 532.05
78123364-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Көшелерді жарықтандыру жүйелерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Нысан құрылысы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары: «Шағын аудандағы ПДП бойынша 9 қабатты No123 тұрғын үйді абаттандыру. Қостанай қаласында Береке»	Жұмыс	1	136 914 241.25	3 ай: 2025 жылы 1 күн құрылысқа рұқсат алған күннен бастап, 2026 жылғы 2 мамырдан бастап шілдеге дейін	3 ай: 2025 жылы 1 күн құрылысқа рұқсат алған күннен бастап, 2026 жылғы 2 мамырдан бастап шілдеге дейін	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Береке (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 166 от 2025-08-09

Костанайская область №060140015369/250203/02

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Аветисян Рубик Жораевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 166 от 2025-08-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 136 914 241.25 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести сорок один тенге двадцать пять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "132 193 060.52 (сто тридцать два миллиона сто девяносто три тысячи шестьдесят тенге пятьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "136 914 241.25 (сто тридцать шесть миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести сорок один тенге двадцать пять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 14 163 542.20 тенге (четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи пятьсот сорок два тенге двадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 18 884 722.93 тенге (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать два тенге девяносто три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 73 060 709.20 (семьдесят три миллиона шестьдесят тысяч семьсот девять тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 63 853 532.05 (шестьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать два тенге пять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Г.КАИРБЕКОВА, 75
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 549844
Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Костанайская область, г.Костанай, Карбышева, 2/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080240019379
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0296513F0007842293
АО "ForteBank"
Тел.: 87142287299
Руководитель Аветисян Рубик Жораевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15094767-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Благоустройство к 9-ти этажному жилому дому № 123 по ПДП в мкр. Береке в городе Костанай»						
78123364-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения	Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения	Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Благоустройство к 9-ти этажному жилому дому № 123 по ПДП в мкр. Береке в городе Костанай»	Работа	1	136 914 241.25	3 месяца: в 2025 г. 1 днь со дня получения разрешения на строительство, с 2 мая-июль 2026 года	3 месяца: в 2025 г. 1 днь со дня получения разрешения на строительство, с 2 мая-июль 2026 года	Костанайская область, г.Костанай Береке ш\а (1)	0	73 060 709.20
78123364-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения	Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения	Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Благоустройство к 9-ти этажному жилому дому № 123 по ПДП в мкр. Береке в городе Костанай»	Работа	1	136 914 241.25	3 месяца: в 2025 г. 1 днь со дня получения разрешения на строительство, с 2 мая-июль 2026 года	3 месяца: в 2025 г. 1 днь со дня получения разрешения на строительство, с 2 мая-июль 2026 года	Костанайская область, г.Костанай Береке ш\а (1)	0	63 853 532.05
78123364-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения	Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения	Строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Благоустройство к 9-ти этажному жилому дому № 123 по ПДП в мкр. Береке в городе Костанай»	Работа	1	136 914 241.25	3 месяца: в 2025 г. 1 днь со дня получения разрешения на строительство, с 2 мая-июль 2026 года	3 месяца: в 2025 г. 1 днь со дня получения разрешения на строительство, с 2 мая-июль 2026 года	Костанайская область, г.Костанай Береке ш\а (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.