Форма-3

Генподрядчик: ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №01-07/20 от 20 июля 2020 года.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения г.Туркестан (2-этап) ГРП-2,3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	66 460 285	74 435 519	66 460 285	74 435 519	66 460 285	74 435 519
	в том числе оборудование	0		0			
	Всего к оплате подрядчику	**66 460 285**	**74 435 519**	**66 460 285**	**74 435 519**	**66 460 285**	**74 435 519**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Паренко В.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма 2

Генподрядчик- ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Субподрядчик - ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта- "Строительство газоснабжения г.Туркестан (2-этап) ГРП-2,3"

АКТ
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надхемный газопровод среднего давления Смета 2-2									
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод высокого давления									
		Газопровод									
1	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1255852,30 565630,00	626795,79 217194,62	3768 1697	1880 652	191	2325 487	6580
3	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОС Т 10705-80	м	3,012	5976,00 –	– –	18000 –	– –	18000	– 1440	19440
		Стальные фитинги									
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0098	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	8759 4122	4452 1238	185	5306 1125	15190
6	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной ста ли, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	530,00 –	– –	7420 –	– –	7420	– 594	8014
7	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижк а или клапан /на горизонтальном и вертикальном газ опроводе/	6	1372,03 1126,71	75,09 33,78	8232 6760	451 203	1021	6893 1210	16336
8	С123-040201-1507 2304-0201-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	24015,00 –	– –	144090 –	– –	144090	– 11527	155617
9	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	28	487,08 430,40	35,46 –	13638 12051	993 –	594	11931 2046	27615
10	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1080,00 –	– –	30240 –	– –	30240	– 2419	32659

11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уста новка	т фасонных частей	0,0058	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	5184 2439	2635 733	110	3141 666	8990
12	С123-020101-1101 2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3272,00 –	– –	6544 –	– –	6544	– 524	7068
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уста новка	т фасонных частей	0,0006	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	536 252	273 76	11	325 69	930
14	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	3	319,00 –	– –	957 –	– –	957	– 77	1034
		Узел крепления ПЭ трубы на газопроводе									
25	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км труб опровода	0,528	268081,23 191888,00	73879,07 20091,95	141547 101317	39008 10609	1222	110806 20188	272541
26	С123-010502-0404 2301-0502-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для пода чи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 75х3, 6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	528	532,00 –	– –	280896 –	– –	280896	– 22472	303368
27	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических конструкций, массой до 0,1 т	т	0,0011	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	100 84	8 –	8	58 13	170
28	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Бандаж из проволоки низ коуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0011	199188,00 –	– –	219 –	– –	219	– 18	237
		Установка ГРПШ -3182шт.									
29	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устро йство	установка	682	25467,11 12006,40	932,62 270,20	17368568 8188365	636047 184276	8544156	8205188 2045901	27619657
30	Прайс-лист от ТОО "Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1- им счетчиком G-4, регулятор РДГК-10 *Отпускная цена - 40178,57*	шт	169	40660,71 –	– –	6871661 –	– –	6871661	– –	6871661
31	Прайс-лист от ТОО "Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4, регулятор РДГК-10 *Отпускная цена - 50000,00*	шт	513	50600,00 –	– –	25957800 –	– –	25957800	– –	25957800
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								61324907

в т.ч. ст-сть оборудования

2-2 Надземный газопровод среднего давления	Тенге	61 324 907	
ИТОГО	**Тенге**	**61 324 907**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**61 324 907**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	797 224	
Итого	**Тенге**	**62 122 131**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	565 311	

Итого	**Тенге**	**62 687 442**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**62 687 442**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 253 749
Итого	**Тенге**	**63 941 191**
В ценах 2019г К=1,049896	Тенге	67 131 601
Итого	**Тенге**	**67 131 601**
С понижающим коэффицентом К=0,99	Тенге	66 460 285
НДС 12%	Тенге	7 975 234
Всего	**Тенге**	**74 435 519**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Царенко В.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.