Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №9

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 года

Генподрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"
Договор: №17 от 22.06.2023г
Наименование объекта: "Строительство школы в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области на 300 мест»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект:"Строительство школы в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области на 300 мест»	877 681 959	877 681 959			50 688 459	50 688 459		
2	В том числе НДС	94 037 353	94 037 353			5 430 906	5 430 906		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**877 681 959**	**877 681 959**			**50 688 459**	**50 688 459**		

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

Директор _____ **Сулейменов К. К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ASET Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области на 300 мест**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№17 от 22.06.2023г**

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э500000013: Конструктивная часть здания.КЖ [02-01-02-01]										
1	440	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	153,37	5 205,0 3 757,0	244,0 50,0	798 290,85 576 210,95	37 422,35 7 668,5	184 657,55		798 290,85	
2	441	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом**	$м^3$	30,674	17 528,0 9 037,0	8 395,0 2 259,0	537 653,9 277 201,05	257 508,3 69 292,65	2 944,55		537 653,9	
3	442	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	31,13411	28 838,0		897 845,55		897 845,55		897 845,55	Казахстан
4	443	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	3,064495	101 825,0 85 987,0	3 118,0 643,0	312 042,15 263 506,6	9 555,0 1 970,5	38 980,55		312 042,15	
5	444	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022379	303 138,0		6 784,05		6 784,05		6 784,05	
6	445	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,042116	282 815,0		860 356,0		860 356,0		860 356,0	
7	446	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	30,674	2 841,0 2 379,0	462,0 96,0	87 144,75 72 973,6	14 171,15 2 944,55			87 144,75	
8	447	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	203,91	5 205,0 3 757,0	244,0 50,0	1 061 351,55 766 089,8	49 753,9 10 195,5	245 507,5		1 061 351,55	
9	448	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхностидо 4 м бетононасосом**	$м^3$	40,782	17 528,0 9 037,0	8 395,0 2 259,0	714 827,05 368 546,85	342 365,1 92 126,65	3 915,1		714 827,05	
10	449	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	41,39373	28 838,0		1 193 712,45		1 193 712,45		1 193 712,45	Казахстан
11	450	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	7,025641	101 825,0 85 987,0	3 118,0 643,0	715 386,0 604 113,65	21 905,8 4 517,45	89 366,2		715 386,0	
12	451	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,025518	303 138,0		7 735,7		7 735,7		7 735,7	
13	452	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,000122	282 815,0		1 979 739,65		1 979 739,65		1 979 739,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	453	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	203,91	2 841,0 2 379,0	462,0 96,0	579 308,45 485 101,75	94 206,7 19 575,5			579 308,45	
15	454	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	19,754	77 967,0 34 968,0	7 959,0 1 578,0	1 540 159,95 690 757,9	157 222,1 31 171,7	692 179,95		1 540 159,95	
16	455	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,85528	282 815,0		524 701,1		524 701,1		524 701,1	
17	456	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	4,151	77 967,0 34 968,0	7 959,0 1 578,0	323 641,15 145 152,0	33 037,9 6 550,25	145 451,25		323 641,15	
18	457	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004788	303 138,0		1 451,45		1 451,45		1 451,45	
19	458	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,02928	282 815,0		291 095,7		291 095,7		291 095,7	
20	459	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,409	77 967,0 34 968,0	7 959,0 1 578,0	265 789,65 119 205,8	27 132,35 5 379,5	119 451,5		265 789,65	
21	460	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	303 138,0		806,4		806,4		806,4	
22	461	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,487228	282 815,0		137 795,35		137 795,35		137 795,35	
23	462	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,497	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	13 796,3 9 951,9	166,6 33,25	3 677,8		13 796,3	
24	463	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,497	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	26 868,8 17 515,4	8 440,95 1 737,4	912,45		26 868,8	
25	464	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,504455	28 838,0		14 547,4		14 547,4		14 547,4	Казахстан
26	465	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005614	392 951,0		2 206,05		2 206,05		2 206,05	
27	466	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,070308	282 815,0		19 884,2		19 884,2		19 884,2	
28	467	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,005936	303 138,0		1 799,35		1 799,35		1 799,35	
29	468	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,497	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	5 330,85 5 172,3	158,55 32,9			5 330,85	
30	469	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,729	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	47 995,15 34 621,65	579,25 115,85	12 794,6		47 995,15	
31	470	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,729	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	93 473,1 60 933,25	29 365,35 6 044,5	3 174,5		93 473,1	
32	471	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,754935	28 838,0		50 608,95		50 608,95		50 608,95	Казахстан
33	472	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012831	392 951,0		5 042,1		5 042,1		5 042,1	
34	473	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,369131	282 815,0		104 395,9		104 395,9		104 395,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	474	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор**	т т	0,017808	303 138,0		5 398,4		5 398,4		5 398,4	
36	475	6103-0601-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,729	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	18 545,1 17 993,85	551,6 114,1			18 545,1	
37	476	6103-0601-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,729	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	47 995,15 34 621,65	579,25 115,85	12 794,6		47 995,15	
38	477	6103-0601-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,729	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	93 473,1 60 933,25	29 365,35 6 044,5	3 174,5		93 473,1	
39	478	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,754935	28 838,0		50 608,95		50 608,95		50 608,95	**Казахстан**
40	479	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,012831	392 951,0		5 042,1		5 042,1		5 042,1	
41	480	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,40887	282 815,0		115 634,4		115 634,4		115 634,4	
42	481	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор**	т	0,017808	303 138,0		5 398,4		5 398,4		5 398,4	
43	482	6103-0601-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,729	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	18 545,1 17 993,85	551,6 114,1			18 545,1	
44	483	6103-0601-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,323	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	36 725,15 26 491,85	443,1 88,55	9 790,2		36 725,15	
45	484	6103-0601-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,323	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	71 523,9 46 625,25	22 470,0 4 625,25	2 429,0		71 523,9	
46	485	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,342845	28 838,0		38 725,05		38 725,05		38 725,05	**Казахстан**
47	486	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,011389	392 951,0		4 475,45		4 475,45		4 475,45	
48	487	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,258027	282 815,0		72 973,95		72 973,95		72 973,95	
49	488	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор**	т	0,013888	303 138,0		4 210,15		4 210,15		4 210,15	
50	489	6103-0601-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,323	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	14 190,4 13 768,3	421,75 87,15			14 190,4	
51	490	6103-0601-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	0,497	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	13 796,3 9 951,9	166,6 33,25	3 677,8		13 796,3	
52	491	6103-0601-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	0,497	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	26 868,8 17 515,4	8 440,95 1 737,4	912,45		26 868,8	
53	492	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,504455	28 838,0		14 547,4		14 547,4		14 547,4	**Казахстан**
54	493	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,005614	392 951,0		2 206,05		2 206,05		2 206,05	
55	494	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,070308	282 815,0		19 884,2		19 884,2		19 884,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	495	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,005936	303 138,0		1 799,35		1 799,35		1 799,35	
57	496	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	0,497	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	5 330,85 5 172,3	158,55 32,9			5 330,85	
58	497	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,729	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	47 995,15 34 621,65	579,25 115,85	12 794,6		47 995,15	
59	498	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,729	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	93 473,1 60 933,25	29 365,35 6 044,5	3 174,5		93 473,1	
60	499	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,754935	28 838,0		50 608,95		50 608,95		50 608,95	Казахстан
61	500	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012831	392 951,0		5 042,1		5 042,1		5 042,1	
62	501	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,334453	282 815,0		94 588,2		94 588,2		94 588,2	
63	502	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,017808	303 138,0		5 398,4		5 398,4		5 398,4	
64	503	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,729	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	18 545,1 17 993,85	551,6 114,1			18 545,1	
65	504	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,729	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	47 995,15 34 621,65	579,25 115,85	12 794,6		47 995,15	
66	505	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,729	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	93 473,1 60 933,25	29 365,35 6 044,5	3 174,5		93 473,1	
67	506	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,754935	28 838,0		50 608,95		50 608,95		50 608,95	Казахстан
68	507	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012831	392 951,0		5 042,1		5 042,1		5 042,1	
69	508	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,254947	282 815,0		72 102,8		72 102,8		72 102,8	
70	509	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/фиксатор	т	0,017808	303 138,0		5 398,4		5 398,4		5 398,4	
71	510	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,729	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	18 545,1 17 993,85	551,6 114,1			18 545,1	
72	511	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,41	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	122 417,05 88 305,7	1 477,35 295,4	32 634,0		122 417,05	
73	512	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,41	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	238 413,35 155 417,15	74 899,65 15 417,5	8 096,9		238 413,35	
74	513	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,47615	28 838,0		129 083,15		129 083,15		129 083,15	Казахстан
75	514	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,455256	282 815,0		128 753,12		128 753,12		128 753,12	
76	516	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,41	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	47 301,8 45 894,8	1 407,0 291,2			47 301,8	
77	517	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного		1,848	27 759,0	335,0	51 298,8	619,15	13 675,2		51 298,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	518	6103-0601-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,848	20 024,0 54 062,0 35 242,0	67,0 16 984,0 3 496,0	37 004,45 99 906,45 65 127,3	123,9 31 386,6 6 460,65	3 392,9		99 906,45 54 092,15	Казахстан
79	519	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,87572	28 838,0		54 092,15		54 092,15		19 821,55	
80	522	6103-0601-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,848	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	19 821,55 19 232,15	589,4 121,8			122 417,05	
81	523	6103-0601-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,41	27 759,0 20 024,0	335,0 67,0	122 417,05 88 305,7	1 477,35 295,4	32 634,0		238 413,35	
82	524	6103-0601-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,41	54 062,0 35 242,0	16 984,0 3 496,0	238 413,35 155 417,15	74 899,65 15 417,5	8 096,9		129 083,15	Казахстан
83	525	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,47615	28 838,0		129 083,15		129 083,15		47 301,8	
84	528	6103-0601-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	4,41	10 726,0 10 407,0	319,0 66,0	47 301,8 45 894,8	1 407,0 291,2			15 948 584,07	
			ИТОГО по смете Э500000013: Конструктивная часть здания.КЖ [02-01-02-01]					15 948 584,07 5 675 818,75	1 395 295,65 323 613,15	8 877 472,82 0,0	0,0 0,0		
			Смета Э500000033: Архитектурная часть здания [02-01-03-04]										
85	1	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	25,91	9 499,0 5 307,0	2 440,0 507,0	246 119,0 137 504,0	63 220,0 13 136,0	45 394,0		246 119,0	
86	2	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	26,4282	26 257,0		693 925,0		693 925,0		693 925,0	Казахстан
87	3	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,30119	61 944,0 57 726,0	3 954,0 1 254,0	18 657,0 17 386,0	1 191,0 378,0	80,0		18 657,0	
88	4	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30119	444 927,0		134 008,0		134 008,0		134 008,0	
89	5	6110-0101-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	132,6	7 814,0 3 899,0	128,0 21,0	1 036 136,0 517 007,0	16 973,0 2 785,0	502 156,0		1 036 136,0	
90	6	234-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	18,1	16 436,0		297 492,0		297 492,0		297 492,0	Казахстан
91	7	6104-0802-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Здания кирпичные и крупноблочные.Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	104,4	2 685,0 2 677,0	8,0 3,0	280 314,0 279 479,0	835,0 313,0			280 314,0	
92	8	261-105-0182 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,81536	200 900,0		163 806,0		163 806,0		163 806,0	
93	9	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	$м^3$	6,2	20 584,0		127 621,0		127 621,0		127 621,0	Казахстан
94	10	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами на клее	$м^2$ стен	60	3 124,0 2 608,0	40,0 12,0	187 440,0 156 480,0	2 400,0 720,0	28 560,0		187 440,0	
95	11	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	63	1 040,0		65 520,0		65 520,0		65 520,0	Казахстан
96	12	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	184,8	1 830,0 1 811,0	19,0 6,0	338 184,0 334 673,0	3 511,0 1 109,0			338 184,0	
97	13	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	$м^3$	7,4	20 584,0		152 322,0		152 322,0		152 322,0	Казахстан
98	14	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами на клее		184,8	3 124,0	40,0	577 315,0	7 392,0	87 965,0		577 315,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стен		2 608,0	12,0	481 958,0	2 218,0				
99	15	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	194,04	1 040,0		201 802,0		201 802,0		201 802,0	Казахстан
100	16	6105-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	$м^3$	127,48697	40 485,0 27 380,0	6 483,0 1 503,0	5 161 310,02 3 490 593,14	826 497,97 191 612,94	844 218,75		5 161 310,02	
101	17	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	48,445282	65 837,0		3 189 491,96		3 189 491,96		3 189 491,96	Казахстан
102	18	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	73,254009	38 770,0 25 687,0	6 461,0 1 497,0	2 840 057,86 1 881 675,76	473 294,28 109 661,31	485 088,15		2 840 057,86	
103	19	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	27,836523	65 837,0		1 832 673,24		1 832 673,24		1 832 673,24	Казахстан
104	20	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	520,401103	12 965,0 8 421,0	591,0 135,0	6 747 000,3 4 382 297,62	307 556,99 70 254,15	2 057 145,53		6 747 000,3	
105	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,468318	392 951,0		184 025,96		184 025,96		184 025,96	
106	22	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	$м^2$ поверхности	6,521217	3 651,0 3 615,0	36,0 12,0	23 808,92 23 574,27	234,82 78,27			23 808,92	
107	23	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	$м^3$	0,671685	44 521,0		29 904,03		29 904,03		29 904,03	Казахстан
108	24	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$	6,521217	7 919,0 5 869,0	96,0 34,0	51 641,59 38 273,1	626,03 221,69	12 742,47		51 641,59	
109	25	1134-0108-0404 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	$м^2$ поверхности	2,193682	3 861,0 3 825,0	36,0 12,0	8 469,77 8 390,83	78,94 26,26			8 469,77	
110	26	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	0,225949	35 077,0		7 925,67		7 925,67		7 925,67	Казахстан
111	27	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**	$м^2$	2,193682	6 217,0 4 266,0	36,0 12,0	13 638,05 9 358,21	78,94 26,26	4 200,9		13 638,05	
			ИТОГО по смете Э500000033: Архитектурная часть здания [02-01-03-04]					**24 610 608,37** **11 758 649,93**	**1 703 889,97** **392 539,88**	**11 148 067,66** **0,0**	**0,0** **0,0**	**24 610 608,37**	
			Итого по суммарной смете					**40 559 192,44** **17 434 468,68**	**3 099 185,62** **716 153,03**	**20 025 540,48** **0,0**	**0,0** **0,0**	**40 559 192,44**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)							40559192,44*6,2/100		2 514 669,93	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							40559192,44+0+0+2514669,93		**43 073 862,37**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							43073862,37*5/100		2 153 693,12	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							43073862,37*2/100		861 477,25	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46 089 032,74**	
			НДС (12%)							46089032,74*12/100		5 530 683,93	
			Итого с НДС							46089032,74+5530683,93		**51 619 716,67**	
			Итого в ценах 2023г с К=0,9699321									**30 040 572**	
			Итого в ценахь2024г с К=1									**20 647 887**	
			Всего по акту									**50 688 459**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ASET Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сулейменов К. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баккараев К. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)