Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-02-21 № 6 қосымша келісім

Қызылорда облысы №070140002001/250008/03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Усаин Медет тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Джагупаров Азамат Бейсенович тұлғасындағы "СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-02-21 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 291 344 855.43 (екі жүз тоқсан бір миллион үш жүз қырық төрт мың сегіз жүз елу бес тенге қырық үш тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "286 267 796.71 (екі жүз сексен алты миллион екі жүз алпыс жеті мың жеті жүз тоқсан алты тенге жетпіс бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "291 344 855.43 (екі жүз тоқсан бір миллион үш жүз қырық төрт мың сегіз жүз елу бес тенге қырық үш тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 30 671 549.65 тенге (отыз миллион алты жүз жетпіс бір мың бес жүз қырық тоғыз тенге алпыс бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 35 748 608.37 тенге (отыз бес миллион жеті жүз қырық сегіз мың алты жүз сегіз тенге отыз жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 58 229 813.40 (елу сегіз миллион екі жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз он үш тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 85 880 339.01 (сексен бес миллион сегіз жүз сексен мың үш жүз отыз тоғыз тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 142 157 644.30 (жүз қырық

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

екі миллион жүз елу жеті мың алты жүз қырық төрт тенге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 5 077 058.72 (бес миллион жетпіс жеті мың елу сегіз тенге жетпіс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

3) Қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы құрайтын Шарттың сомасының 4 264 729,33 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 42 647 293,29 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, 46 912 022,62 (қырық алты миллион тоғыз жүз он екі мың жиырма екі тенге алпыс екі тиын) теңге сомасын: әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты түрінде енгізуге міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшысы Усаин Медет

Өнім беруші:
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Береке, 79, 26
БСН/ЖСН 030140007312
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1096520F0008012034
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87014570007, 87765529288
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13903184-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»						
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	142 157 644.29	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	142 157 644.30
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	142 157 644.29	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	5 077 058.72

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	144 110 152.41	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	58 229 813.40
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»						
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	144 110 152.41	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	85 880 339.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2025-02-21

Кызылординская область №070140002001/250008/03

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усаин Медет, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джагупаров Азамат Бейсенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2025-02-21 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 291 344 855.43 (двести девяносто один миллион триста сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять тенге сорок три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "286 267 796.71 (двести восемьдесят шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть тенге семьдесят один тиын)" заменить цифрами и словами "291 344 855.43 (двести девяносто один миллион триста сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять тенге сорок три тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 30 671 549.65 тенге (тридцать миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот сорок девять тенге шестьдесят пять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 35 748 608.37 тенге (тридцать пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемь тенге тридцать семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 58 229 813.40 (пятьдесят восемь миллионов двести двадцать девять тысяч восемьсот тринадцать тенге сорок тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 85 880 339.01 (восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч триста тридцать девять тенге один тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 142 157 644.30 (сто сорок два миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре тенге тридцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 5 077 058.72 (пять миллионов семьдесят семь тысяч пятьдесят восемь тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС.»

3) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 4 264 729,33 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 42 647 293,29 что в общем составляет 46 912 022,62 (сорок шесть миллионов девятьсот двенадцать тысяч двадцать два тенге шестьдесят два тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме согласно приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Руководитель Усаин Медет

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"
Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Береке, 79, 26
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140007312
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1096520F0008012034
АО "ForteBank"
Тел.: 87014570007, 87765529288
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13903184-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»						
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	142 157 644.29	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	142 157 644.30
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	142 157 644.29	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	5 077 058.72
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	144 110 152.41	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	58 229 813.40
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	144 110 152.41	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	85 880 339.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.