Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул. Маресьева, 4а** — **170140001669**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 302 от 26.09.2017 г.

Номер документа	Дата составления
597	27.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги от пр. Санкибай батыра до ул. Төуелсіздік в городе Актобе			Работа	1	60 570 964,67	60 570 964,67	6 489 746,21
				Итого	1	x	60 570 964,67	6 489 746,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр. Санкибай батыра до ул. Тауелсіздік в городе Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наиме-нование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимен ование	Организационно-правовая форма: код
		302	26.09.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	60 570 964,67								-	
В том числе : за текущий месяц	60 570 964,67	54 081 218,45				54 081 218,45			6 489 746,21	60 570 964,67
Итого к оплате:										**60 570 964,67**

Заказчик:
И о руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Алдияров Б.Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

_____ **Дращ В.В.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассаж...рского транспорта и автомобильных дорог города Актоб

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр. Санкибай батыра до ул. Тауелсіздік в городе Актобе

Договор № 302 от 26.09.2017 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЦИ РК 8.03-04-2016								
1	95-100000-0000	Восстановление оси трассы (0,532 км х 68856 х 0,7 = 25,642 тыс.тенге)	0,532	48199,24		25642				
		Итого по разделу на подряд, тенге				25642				
		Локальная смета № 2-2-1 Земляноое полотно								
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	541	19,72 –	19,72 6,32	10668,52	10669 3419	2021 59	– 0,0055	– 9
2	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	2653,46	4,54 –	4,54 1,14	36267	12047 3025	1788 59	– 0,00099	– 8
		Итого прямые затраты по смете				**22722**				–
		Итого по смете на подряд, тенге				**29 851**				
		Локальная смета № 2-3-1 Дорожная одежда								
		Раздел 1 Дорожная одежда (участок ПК0+00-ПК1+78)								
1	11-270401-0102	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 16 см *м3 материала основания в плотном теле*	297,3	2987,55 102,69	811,63 147,69	888199 30530	241299 43908	44886 60,3	0,144 0,143	43 43
2	11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 24 см.	1515	1172,19	133,34	1775861	202006	58014	0,033	50

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

		м2 основания							
			23,98	39,53	36324	59885	60,3	0,03737	57
3	11-270602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE"	1395	1701,62	26,95	2373764	37591	24441	0,03	42
		м2 покрытия								
			24,81	4,25	34609	5923	60,3	0,00429	6
4	11-270602-1204	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202К=8,000;	11160	202,31	0,86	2257800	9630	1023	0,00009	1
		м2 покрытия								
			0,07	0,09	743	953	60,3	0,00008	1
5	11-270602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE"	1395	1835,27	26,95	2560206	37591	24441	0,03	42
		м2 покрытия								
			24,81	4,25	34609	5923	60,3	0,00429	6
		Итого прямые затраты по разделу 1				**9855830**				**178**
										112
		Накладные расходы I уровня, тенге				152 805				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 008 635				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				420 363				
		Итого, тенге				10 428 998				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				834 320				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 263 318**				
		Раздел 2 Дорожная одежда (участок ПК1+78-ПК5+06)								
10	11-270602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE"	1968	1835,27	26,95	3611818	53031	34480	0,03	59
		м2 покрытия								
			24,81	4,25	48825	8356	60,3	0,00429	8
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3611818**				**59**
										8
		в том числе								
		Накладные расходы I уровня, тенге				34 480				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 646 298				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				153 145				
		Итого, тенге				3 799 443				

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

		Сметная прибыль (8 %), тенге				303 955				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 103 398**				
	Раздел 3 Установка бортового камня									
11	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.30.18	301	2815,99	19,98	847612,99	6013,98	96623	0,698	210
		м бортового камня		525	7,35	158025	2212,35	60,3	0,0065	2
		Итого прямые затраты по разделу 3				**847 613**				**210**
										2
		Накладные расходы I уровня, тенге				96 623				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				944 236				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				39 658				
		Итого, тенге				983 894				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				78 712				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 062 606**				
	Раздел 6 Пешеходные тротуары									
21	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.20.18	507	1386,58	19,98	702996	10130	162751	0,698	354
		м бортового камня		525	7,35	266175	3726	60,3	0,0065	3
22	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	90,3	2987,55	811,63	269776	73290	13633	0,144	13
		м3 материала основания в плотном теле		102,69	147,69	9273	13336	60,3	0,143	13
		Итого прямые затраты по разделу 6				**972772**				**367**
										16
		Накладные расходы I уровня, тенге				176 384				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 149 156				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				48 265				
		Итого, тенге				1 197 420				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				95 794				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 293 214**				
		Итого по смете на подряд, тенге				18 517 924				
		Локальная смета № 2-4-1 Прямоугольная труба ж/б трехочковая д.3х1,5м на ПК0+11, тип фундамента -III								
1	11-460401-0103	Демонтаж ж/б плит на откосах канавы	10,53	23317,85	10944,92	245537	115250	83348	13,32	140
		м3		10759,73	4821,56	113300	50771	50,8	5,63	59
2	11-460401-0102	Демонтаж бетонного упора и бетонной подготовки	36,45	12016,52	5500,08	438002	200478	165698	8,27	301
		м3								

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

				6516,43	2432,18	237524	88653	50,8	2,84	104
3	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	122,5	73		8943				
		т								
4	41-020103-1010									
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	122,5	212,61		26045			
		т								
5	11-010101-0406									
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	110	188,74	178,33	20761	19616	5088	0,015	2
		м3 грунта		10,41	67,85	1145	7464	59,1	0,0688	8
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	20	1378,15	–	27563	–	16290	1,848	37
		м3 грунта		1378,15	–	27563	–	59,1	–	–
7	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	130	19,72	19,72	2564	2564	485	–	–
		м3 грунта		–	6,32	–	821	59,1	0,0055	1
8	11-010104-0113									
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	130	17,07	17,07	2219	2219	420	–	–
		м3 грунта		–	5,47	–	711	59,1	0,00476	1
9	11-300101-0102									
		Подготовка из ПГС под оголовки. Устройство	30	3388,63	136	101659	4080	26195	1,94	58
		м3 подушки		1409,53	60,47	42286	1814	59,4	0,0706	2
10	11-300101-0101	Подготовка щебеночная под тело трубы. Устройство	6,7	6079,25	155,22	40731	1040	6029	1,99	13
		м3 подушки		1445,82	68,96	9687	462	59,4	0,0806	1
11	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство под тело трубы	40,59	24573,22	1700,89	997427	69039	62882	2,55	104
		м3 бетона в деле		2108,8	499,29	85596	20266	59,4	0,4348	18
12	11-300401-0607	Звенья трехочковых труб, отверстие труб 3х1,5 м. Укладка блоков ЗП2.100 и ЗП32	40,74	41283,43	9925,87	1681887	404380	227651	8,63	352
		м3 железобетона звеньев		6971,23	2435,98	284008	99242	59,4	2,47	101
13	29-100000-0000(пл)	Звенья ЗП 2.10 (вес 1,8т)	3	85695,79		257087,37				
		шт								

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

14	21-040802-0206	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 32 (Блок № 99) ГОСТ 24547-81	6	104921,47		629529			
		шт.							
15	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	250,38	2795,73	89,76	699995	22475	77845	0,605	151
		м2 изолируемой поверхности		494,52	28,9	123817	7236	59,4	0,0331	8
16	11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	63,55	3926,28	133,71	249515	8497	30359	0,91	58
		м2 изолируемой поверхности		761,27	42,97	48379	2731	59,4	0,0493	3
17	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	32,71	13,63	13,63	446	446	85	–	–
		м3 грунта		–	4,37	–	143	59,1	0,0038	0
18	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	32,71	6,02	6,02	197	197	37	–	–
		м3 грунта		–	1,93	–	63	59,1	0,00168	0
19	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	20	659	–	13180	–	7789	0,972	19
		м3 грунта		659	–	13180	–	59,1	–	–
20	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	52,71	120,24	51,17	6338	2697	2852	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,48	3641	1185	59,1	0,02625	1
21	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	52,71	58,17	41,07	3066	2165	569	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		7,8	10,45	411	551	59,1	0,0122	1

Итого прямые затраты по смете	5452691
Накладные расходы I уровня, тенге	776 504
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 229 195
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	261 626
Итого, тенге	6 490 822
Сметная прибыль (8 %), тенге	519 266
Итого по смете на подряд, тенге	**7 010 087**

Локальная смета № 2-4-2 Водоотводная канава и водоотвод с проезжей части

Раздел 2 Устройство водоотвода с проезжей части

2.1 Устройство водоотводных арычных лотков

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

6 11-270201-0701	Устройство водоотводных лотков на щебеночной подготовке	31,03	115 710	9049,83	3590497	280816	340114	20,7	642
	м3 водосброса		14894,27	3282,86	462169	101867	60,3	2,98	92
	Итого прямые затраты по смете				**3590497**				**868**
									101
	Накладные расходы I уровня, тенге				340 114				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 930 610				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				165 086				
	Итого, тенге				4 095 696				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				327 656				
	ИТОГО				**4 423 352**				
	Итого по смете на подряд, тенге				**4 423 352**				

Локальная смета № 2-5-1 Пересечения и примыкания на ПК1+08, 2+15, 3+12, 5+06

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010104-0105	Грунты 1 группы. Снятие ПРС под земполотно бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	48	19,73	19,73	947	947	179	–	–
	м3 грунта		–	6,31	–	303	59,1	0,0055	0
2 11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	240	4,54	4,54	1090	1090	161	–	–
	м2 спланированной площади		–	1,14	–	273	59,1	0,00099	0
	Итого прямые затраты по разделу 1				**2037**				**–**
	Накладные расходы I уровня, тенге				340				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 377				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				100				
	Итого, тенге				2 477				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				198				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 675**				

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Раздел 2 Дорожная одежда

3 11-270401-0102	Устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 15 см.	34,2	2987,57	811,64	102175	27758	5163	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле		102,69	147,69	3512	5051	60,3	0,143	5
4 11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 16 см.	186	853,49	133,34	158750	24801	7123	0,033	6
	м2 основания		23,98	39,53	4460	7352	60,3	0,03737	7

5	11-270602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE"	169	1701,63	26,96	287576	4556	2961	0,03	5
		м2 покрытия		24,81	4,25	4193	718	60,3	0,00429	1
6	11-270602-1204	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202К=4,000;	676	202,31	0,86	136762	583	62	0,00009	0
		м2 покрытия		0,07	0,08	45	57	60,3	0,00008	0
7	11-270602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE"	169	1835,29	26,96	310164	4556	2961	0,03	5
		м2 покрытия		24,81	4,25	4193	718	60,3	0,00429	1
		Итого прямые затраты по разделу 2				**995427**				**21**
										13
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 270				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 013 697				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				42 575				
		Итого, тенге				1 056 272				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				84 502				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 140 774**				
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 143 449**				
		Локальная смета № 2-6-1 Стоянка для автомашин								
7	11-270602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE"	286	1835,27	26,94	524887	7706	5010	0,03	9
		м2 покрытия		24,81	4,24	7095	1214	60,3	0,00429	1
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 010				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				529 897				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				22 256				
		Итого, тенге				552 153				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				44 172				
		Итого по смете на подряд, тенге				**596 325**				
		Локальная смета № 2-6-2 Перильное ограждение								

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

1 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,71	1148		30675	0	18129	1,54	41
	м3 грунта		1148,45		30675	0	59,1		-
2 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 мК=0,500;	13,35	24	24,43	326	326	62		-
	м3 грунта			7,83	0	105	59,1	0,00681	0
3 11-060101-0102	Устройство монолитного фундамента	6,98	23534	1034,3	164266	7219	12170	4,41	31
	м3		3345,14	249,85	23349	1744	48,5	0,2905	2
4 11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка с окраской	7,64	357833	157,43	2733844	1203	234459	61	466
	т перил		51655,42	8,56	394647	65	59,4	0,01	0
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,64	659		5035	0	2975	0,972	7
	м3 грунта		658,97		5035	0	59,1		
	Итого прямые затраты по смете				**2934145**				**545**
									2
	Накладные расходы I уровня, тенге				267 796				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 201 941				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				134 482				
	Итого, тенге				3 336 423				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				266 914				
	Итого по смете на подряд, тенге				**3 603 336**				
	Локальная смета № 4-1-1 Наружное освещение								
1 11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	15	17699,13	6034,53	265487	90518	111334	12	180
	опора		9808,53	2221,07	147128	33316	61,7	2,34	35
3 11-050101-5801	Бетонирование	8	24436,88	1053,25	195495	8426	3627	0,57	5
	м3 конструктивного объема сваи		465,88	306,5	3727	2452	58,7	0,32	3
4 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (фундамент под опору)	0,15	103445,17		15517				
	т								
5 13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	15	7970,47	4779,4	119557	71691	27707	3,41	51

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

		шт.		2963,93	1351,8	44459	20277	42,8	1,37	21
6	24-040207-0905	Кронштейны окрашенные ГОСТ Р 51177-98	15	21137,46		317062				
		комплект								
7	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	15	3661,13	655,2	54917	9828	11292	1,5	23
		шт.		1323,93	434,93	19859	6524	42,8	0,5614	8
9	29-100000-0000(пл)	Светильники ГрадLED1-26-1/1.3-К	4	124191		496764				
		шт								
10	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	1780,63	20,38	28490	326	5799	1	16
		шт.		846,81	–	13549	–	42,8	–	–
11	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	15	419,34		6290				
		шт.								
12	23-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6061,63		6062				
		шт.								
13	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж	15	2937,8	910,6	44067	13659	12866	2	30
		коробка		1712,8	291,2	25692	4368	42,8	0,34	5
14	23-070202-1105	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	15	10976,62		164649				
		шт.								
15	13-080305-0906	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	1	5014	178	5014	178	1537	4	4
		шт.		3530	60	3530	60	42,8	0,06	0
16	23-070201-0702	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	12563,47		12563				
		шт.								
22	13-080201-0803	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	220	295,75	131,63	65064	28958	17144	0,16	35
		м кабеля		137,02	45,05	30145	9912	42,8	0,0556	12
23	23-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,67	819109,79		548804				
		км								

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

25	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	870	186,73	73,59	162451	64025	41225	0,1	87
		м кабеля		85,64	25,07	74507	21812	42,8	0,0317	28
26	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	52838,46		10568				
		км								
27	23-060901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,67	52241,95		35002				
		км								
28	13-080201-2707	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	7	6799,14	112,86	47594	790	18081	7	49
		шт.		5994,86	40,14	41964	281	42,8	0,04	0
29	23-061703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	7	8333,02		58331				
		шт.								
30	13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	1	19403	15053	19403	15053	3644	5	5
		шт.		4282	4231	4282	4231	42,8	4,29	4
31	23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	1	7152,55		7153				
		шт.								
32	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	30	419,67	30,23	12590	907	3658	0,33	10
		м		276,07	8,83	8282	265	42,8	0,0088	0
33	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	30	110,35		3311				

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

		м							
34	11-221401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	160	6652,71	4965,53	1064434	794484	403685	1,93	309
		м продавливания		1677,54	2385,31	268406	381650	62,1	2,3956	383
35	23-010405-0105	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	160	2995,69		479310				
		м								
36	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	6	3110,83	134,17	18665	805	2031	0,9	5
		шт.		752,83	38,17	4517	229	42,8	0,038	0
37	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	25	449,4	17,24	11235	431	1300	0,14	4
		м		117,12	4,4	2928	110	42,8	0,0044	0
		Итого прямые затраты по смете				**4275849**				**1 210**
						4275849		664930		
										563
		Накладные расходы I уровня, тенге				664 930				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 940 779				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				207 513				
		Итого, тенге				5 148 292				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				411 863				
		Итого по смете на подряд, тенге				**5 560 155**				
		Локальная смета № 4-2-1 Пересечение								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,2	1148,48	–	12863	–	7602	1,54	17
		м3 грунта		1148,48	–	12863	–	59,1	–	–
2	11-010108-0803	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 250 мм. Укладка	40	13987,3	279,5	559492	11180	17427	0,872	35
		м трубопровода		661,45	75,75	26458	3030	59,1	0,0665	3
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11,2	659,02	–	7381	–	4362	0,972	11
		м3 грунта		659,02	–	7381	–	59,1	–	–

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

	Итого прямые затраты по смете				**579736**				**63**
									3
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 391				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				609 127				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				25 583				
	Итого, тенге				634 710				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				50 777				
	Итого по смете на подряд, тенге				**685 487**				
	Локальная смета № 5-1-1 Пересечение сетями связи								
	Раздел 1 Вынос участка линии связи от ККС-№51/1275 до ККС-№51/724								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,3	1148,48	–	27908	–	16493	1,54	37
		м3 грунта		1148,44	–	27907	–	59,1	–	–
2	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,4	5017,96	695,93	27097	3758	7989	2,99	16
		м3 подстилающего слоя		2172,41	256,85	11731	1387	60,9	0,3	2
3	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,158	226626,58	61848,1	35807	9772	17764	194	31
		км трубопровода		160436,71	20607,59	25349	3256	62,1	26,83	4
4	23-010405-0303	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	158	2565,84		405403				
		м								
5	23-020401-0109	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	739,27		18482				
		шт.								
6	13-100904-1301	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	1,28	129154,69	55187,5	165318	70640	54631	75	96
		км кабеля		73967,19	25753,91	94678	32965	42,8	27	35
7	23-060702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	0,14	107429,94		15040				
		км								
8	23-060702-0505	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	0,38	121638,78		46223				
		км								
9	23-060703-0838	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-144/16-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	0,76	1409511,42		1071229				
		км								

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

10	13-100603-0102	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 7х4	6	19012,5	–	114075	–	34899	16	96
		муфта		14326,5	–	85959	–	40,6	–	–
11	23-061703-0110	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	6	10707,96		64248				
		комплект								
12	21-130809-9901	Лента бутиловая	135	48,98		6612				
		м								
13	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	24,3	658,97	–	16013	–	9464	0,972	24
		м3 грунта		658,97	–	16013	–	59,1	–	–
14	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	19,8	87,68	81,52	1736	1614	332	0,00888	0
		м3 грунта		6,16	22,17	122	439	59,1	0,0193	0
15	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,98	1148,48	–	2274	–	1344	1,54	3
		м3 грунта		1148,48	–	2274	–	59,1	–	–
16	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,98	8221,21	1191,92	16278	2360	3407	3,24	6
		м3 подстилающего слоя		2354,04	471,21	4661	933	60,9	0,55	1
17	11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	2	28355,5	1863	56711	3726	7856	6,91	14
		колодец		5648	677,5	11296	1355	62,1	0,59	1
18	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	1,24	53312,85		66108				
		м3								
19	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,95	658,97	–	1285	–	759	0,972	2
		м3 грунта		658,97	–	1285	–	59,1	–	–
20	13-100902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	30	3425,6	–	102768	–	43985	4	120
		кабель		3425,6	–	102768	–	42,8	–	–

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

21	11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка *м3*	30,87	7246,1 1962,94	5283,16 1377,1	223687 60596	163091 42511	63617 61,7	2,43 1,42	75 44
22	21-040501-0501	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более *м3*	30,87	45072,55		1391390				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3875692**				**520** **87**
		Накладные расходы I уровня, тенге				262 540				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 138 232				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				173 806				
		Итого, тенге				4 312 038				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				344 963				
		Итого по смете на подряд, тенге				**4 657 001**				

Локальная смета № 6-1-1 Переустройство пересечений газопровода автомобильной дороги от пр.Санкибай батыра до ул.Тауелсиздик в г.Актобе

Раздел 1 Газопровод высокого давления 2 категории

1.1 Земляные работы

1	11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *м3 грунта*	153,69	64,53 2,94	61,59 18,83	9918 452	9466 2894	1977 59,1	0,00424 0,01764	1 3
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	4,61	1148,37 1148,37	– –	5294 5294	– –	3129 59,1	1,54 –	7 –
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	122,95	22,18 –	22,18 7,95	2727 –	2727 977	577 59,1	– 0,00806	– 1
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	122,95	120,24 69,08	51,16 22,48	14783 8493	6290 2764	6653 59,1	0,108 0,02625	13 3
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	30,74	658,98	–	20257	–	11972	0,972	30

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

			658,98	–	20257	–	59,1	–	–
1.2 Трубопровод									
6 12-160101-2201	Разборка существующей изоляции *м2 наружной площади разобранной изоляции*	30,08	98,34	–	2958	–	1748	0,133	4
			98,34	–	2958	–	59,1	–	–
7 11-220601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,03	1227233,33	200	36817	6	3093	196	6
			165966,67	66,67	4979	2	62,1	0,06	0
8 11-250119-0101	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух *м2 футеровки*	37,68	3449,44	285,85	129975	10771	11254	0,54	20
			409,61	99,2	15434	3738	58,7	0,109	4
9 11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 350 мм в один слой *км трубопровода*	0,03	56000	48800	1680	1464	379	9,5	0
			7200	14300	216	429	58,7	14,08	0
10 21-130803-1701	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм ГОСТ 6102-94 *т*	0,045	1526318,67		68684				
11 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	2,6	2958,08	119,23	7691	310	1245	1,02	3
			741,15	30	1927	78	62,1	0,035	0
12 11-090501-0601	Резка укладываемого футляра *м реза*	53	278,06	6,89	14737	365	8753	0,34	18
			271,17	–	14372	–	60,9	–	–
13 11-090501-0202	Электродуговая сварка футляра *т*	2,462	2060,52	380,99	5073	938	2114	1,34	3
			1409,02	0,81	3469	2	60,9	0,001	0
14 11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,0265	909698,11	431698,11	24107	11440	9606	458	12
			422113,21	161622,64	11186	4283	62,1	173,46	5
15 23-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	26,5	4553,42		120666				

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

16	11-220601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,0265	2567471,7	330415,09	68038	8756	2919	64	2
				57320,75	120075,47	1519	3182	62,1	113,79	3
	1.3 Разные работы									
17	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство *шт.*	1	5238	1390	5238	1390	1724	2,74	3
				2292	484	2292	484	62,1	0,48	0
18	11-250129-0401	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе *протектор*	12	18997	6683	227964	80196	79910	12,2	146
				8942,08	2402,33	107305	28828	58,7	2,44	29
19	24-040207-3999	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	11315,88		135791				
20	11-250211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *стык*	3	14891	13695,33	44673	41086	7765	1,38	4
				1181,67	3227,67	3545	9683	58,7	2,81	8
	1.4 Опознавательные знаки									
21	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	0,2	21680	695	4336	139	377	4,9	1
				3715	170	743	34	48,5	0,197	0
22	11-250129-0501	Установка опознавательного знака протектора *знак*	2	1953	–	3906	–	1446	1,68	3
				1231,5	–	2463	–	58,7	–	–
23	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	4,2	935,68		3930				
24	24-010201-0230	Табличка указатель *шт.*	2	5696,57		11393				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**970636**				**277**
										57
		Накладные расходы I уровня, тенге				156 641				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 127 277				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				47 346				
		Итого, тенге				1 174 623				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				93 970				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 268 593**				

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

Локальная смета № 6-2-1 на переустройство сетей наружного водопровода и канализации

Раздел 1 Пересечение с водопроводом д.108 на ПК 0+25,3

1	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,5	224,24	203,1	16706	15131	4287	0,027	2
		м3 грунта		21,02	76,34	1566	5687	59,1	0,0774	6
2	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	30,4	22,17	22,17	674	674	143	–	–
		м3 грунта		–	7,96	–	242	59,1	0,00806	0
3	11-090701-0102	Изготовление стального футляра для трубопровода.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	2,909	28483,33	5822,96	82858	16939	38145	23,3	68
		т конструкций		19954,28	1577,17	58047	4588	60,9	1,5	4
4	23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	24	14849,48		356388				
		м								
5	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,143	211256,61		30210				
		т								
6	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,024	3757208,33	185583,33	90173	4454	4949	357	9
		км трубопровода		298666,67	33375	7168	801	62,1	29,213	1
7	24-040207-0709	Хомут окрашенный ГОСТ Р 51177-98	10	1157,7		11577				
		шт.								
8	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,756	25424,22	5927,03	171766	40043	38621	8,86	60
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,39	2308,91	46592	15599	62,1	2,218	15
9	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14916,63		29833				
		шт.								
10	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	11829,18		11829				
		шт.								
11	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	3225,2		3225				
		шт.								

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

12	11-061301-0308	Подготовка бетонная (бетон В7,5) под днище. Устройство	0,4	23175	2555	9270	1022	689	3,43	1
		м3		2670	880	1068	352	48,5	0,8959	0
13	11-410103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	28,8	574,34	0,69	16541	20	6898	0,571	16
		м2		433,13	–	12474	–	55,3	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**831050**				**156**
										26
		Накладные расходы I уровня, тенге				93 732				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				924 782				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				38 841				
		Итого, тенге				963 623				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				77 090				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 040 713**				
		Раздел 3 Пересечение с канализацией д.160 ПК 0+80								
14	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,5	224,24	203,1	16706	15131	4287	0,027	2
		м3 грунта		21,02	76,34	1566	5687	59,1	0,0774	6
15	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	30,4	22,17	22,17	674	674	143	–	–
		м3 грунта		–	7,96	–	242	59,1	0,00806	0
16	11-090701-0102	Изготовление стального футляра для трубопровода. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	2,909	28483,33	5822,96	82858	16939	38145	23,3	68
		т конструкций		19954,28	1577,17	58047	4588	60,9	1,5	4
17	23-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	24	17617,5		422820				
		м								
18	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,143	211256,61		30210				
		т								

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

19	11-220601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,024	4491000	426875	107784	10245	5656	313	8
		км трубопровода		258833,33	120666,67	6212	2896	62,1	111,034	3
20	24-040207-0709	Хомут окрашенный ГОСТ Р 51177-98	10	1157,7		11577				
		шт.								
21	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,756	25424,22	5927,03	171766	40043	38621	8,86	60
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6896,39	2308,91	46592	15599	62,1	2,218	15
22	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14916,63		29833				
		шт.								
23	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	11829,18		11829				
		шт.								
24	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	3225,2		3225				
		шт.								
25	11-061301-0308	Подготовка бетонная (бетон В7,5) под днище. Устройство	0,4	23175	2555	9270	1022	689	3,43	1
		м3		2670	880	1068	352	48,5	0,8959	0
26	11-410103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	28,8	574,34	0,69	16541	20	6898	0,571	16
		м2		433,13	–	12474	–	55,3	–	–
		Итого прямые затраты по смете				**1746143**				**311**
										55
		Накладные расходы I уровня, тенге				188 171				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 934 314				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				81 241				
		Итого, тенге				2 015 555				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				161 245				
		Итого по смете на подряд, тенге				**2 176 799**				
		Всего по смете на подряд, тенге				**50 738 715**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:				**50 713 073**				
		Прочие				25642				
		Временные здания и сооружения (3,9 %)				1 977 810				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,59 %)				1 364 694				

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**54 081 218,45**
НДС (12 %)	6 489 746,21
Всего по акту с учетом НДС	**60 570 964,67**

Заказчик:
И о руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Алдияров Б.Ш.**

И.о. главного специалиста
ГУ "Отдел жилищного-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____**Амирбеков Н.А.**

Сдал:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
_____ **Дращ В.В.**

Технический надзор ТОО "КазСтройНадзор"
Директор _____ **Бурумбаев А.М.**