Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-09-15 № 04-10/94 қосымша келісім

Қарағанды облысы №04-10/94-2 2026-02-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Толеуов Ербол Уалиевич тұлғасындағы "Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-09-15 № 04-10/94 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 15 052 471 683.89 (он бес миллиард елу екі миллион төрт жүз жетпіс бір мың алты жүз сексен үш тенге сексен тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "14 547 176 597.12 (он төрт миллиард бес жүз қырық жеті миллион жүз жетпіс алты мың бес жүз тоқсан жеті тенге он екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "15 052 471 683.89 (он бес миллиард елу екі миллион төрт жүз жетпіс бір мың алты жүз сексен үш тенге сексен тоғыз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 558 626 063.98 тенге (бір миллиард бес жүз елу сегіз миллион алты жүз жиырма алты мың алпыс үш тенге тоқсан сегіз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 076 202 990.88 тенге (екі миллиард жетпіс алты миллион екі жүз екі мың тоғыз жүз тоқсан тенге сексен сегіз тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2028-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Тараптар 2025 жылғы "31" желтоқсанға дейін орындалған Шарт бойынша міндеттемелер толық көлемде орындалғанын және қызмет көрсету сәтінде қолданыста болған қосылған құн салығының 12% ставкасын қолдана отырып төленгенін растайды.
1.7 Осы қосымша келісіммен Шарттың қолданылу мерзімі ұзартылады және 2026 жылғы "1 "қаңтар мен 2028 жылғы" 31" желтоқсан аралығында көрсетілетін "Қарағанды Су" ЖШС су тазарту кешенінің 2,3 кезегінің негізгі құрылыстарының блоктарын реконструкциялау "жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны айқындалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.8 Қосылған құн салығының мөлшерлемесін өзгерту осы қосымша келісім күшіне енгеннен кейін орындалуы тиіс міндеттемелерге ғана қолданылады және "Қарағанды Су "ЖШС су тазарту кешенінің 2,3 кезегінің негізгі құрылыстарының блоктарын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша өткен кезеңдерде орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының құнын қайта есептеуге әкеп соқпайды.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5
БСН 040640005089
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4294804KZT22031530
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8(7212) 51914 (1204)
Бас директор Толеуов Ербол Уалиевич

2026-02-17 16:31:09
Толеуов Ербол Уалиевич
"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ876010201000023063
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

2026-02-18 09:00:57
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15184145-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
79814889-КРБС1	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"«Қарағанды Су» ЖШС су тазарту кешенінің 2,3-кезегі негізгі құрылыстары блоктарын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	14 547 176 597.12	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	398 914 167.50
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

79814889-КРБС1	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"«Қарағанды Су» ЖШС су тазарту кешенінің 2,3-кезегі негізгі құрылыстары блоктарын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	15 052 471 683.89	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	5 187 204 650.52
2027 қаржылық жыл												
79814889-КРБС1	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"«Қарағанды Су» ЖШС су тазарту кешенінің 2,3-кезегі негізгі құрылыстары блоктарын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	15 052 471 683.89	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	5 187 204 650.52
2028 қаржылық жыл												
79814889-КРБС1	"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"«Қарағанды Су» ЖШС су тазарту кешенінің 2,3-кезегі негізгі құрылыстары блоктарын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	15 052 471 683.89	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Жұмыстардың басталуы-ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама берілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде. Жұмыстардың аяқталуы - 2028 жылы бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес.	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	4 279 148 215.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 04-10/94 от 2025-09-15

Карагандинская область №04-10/94-2 2026-02-18

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Генеральный директор Толеуов Ербол Уалиевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 04-10/94 от 2025-09-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 15 052 471 683.89 (пятнадцать миллиардов пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят три тенге восемьдесят девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "14 547 176 597.12 (четырнадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто семь тенге двенадцать тиын)" заменить цифрами и словами "15 052 471 683.89 (пятнадцать миллиардов пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят три тенге восемьдесят девять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 558 626 063.98 тенге (один миллиард пятьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят три тенге девяносто восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 076 202 990.88 тенге (два милиарда семьдесят шесть миллионов двести две тысячи девятьсот девяносто тенге восемьдесят восемь тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2028-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Стороны подтверждают, что обязательства по Договору, исполненные до "31" декабря 2025 года, выполнены в полном объеме и оплачены с применением ставки налога на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

добавленную стоимость 12 %, действовавшей на момент оказания услуг.
1.7 Настоящим Дополнительным соглашением продлевается срок действия Договора и определяется стоимость строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»", оказываемых в период с "1" января 2026 года по "31" декабря 2028 года.
1.8 Изменение ставки налога на добавленную стоимость применяется исключительно к обязательствам, подлежащим исполнению после вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, и не влечет пересчет стоимости Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»", выполненных в предыдущие периоды.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5
БИН 040640005089
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4294804KZT22031530
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8(7212) 51914 (1204)
Генеральный директор Толеуов Ербол Уалиевич

2026-02-17 16:31:09
Толеуов Ербол Уалиевич
"Қарағанды Су" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ876010201000023063
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 216092
генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

2026-02-18 09:00:57
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15184145-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
79814889-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»"	Работа	1	14 547 176 597.12	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Карагандинская область, г.Караганда ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	398 914 167.50
Финансовый год 2026												
79814889-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»"	Работа	1	15 052 471 683.89	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Карагандинская область, г.Караганда ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	5 187 204 650.52
Финансовый год 2027												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

79814889-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»"	Работа	1	15 052 471 683.89	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Карагандинская область, г.Караганда ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	5 187 204 650.52
Финансовый год 2028												
79814889-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по рабочему проекту: "Реконструкция Блоков основных сооружений 2,3 очереди комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су»"	Работа	1	15 052 471 683.89	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Начало работ - в течение двух рабочих дней с момента подачи уведомления о начале СМР. Окончание работ - согласно утвержденного графика производства работ в 2028 году.	Карагандинская область, г.Караганда ТОО "Қарағанды Су", СВиО (1)	30	4 279 148 215.35

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24612017

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24612017

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.