Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., А.Байгазиева, дом № 35б, к.65**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **070340002198**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Aspan Construction Group»,Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., г. Каскелен, Бастау, дом № 98, корпус 98/4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **021240011375**

Договор (контракт): Договор субподряда №10/05-25 от 22.05.2025 г.

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания КГУ Карагашская средняя школа ГУ Отдела образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области"			услуга	1	30 000 000,00	30 000 000,00	3 214 285,71
				Итого	1	x	30 000 000,00	3 214 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Жумабева Ф.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2025

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан (омпани"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aspan Construction Group"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ Карагашская средняя школа ГУ Отдела образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070340002198	021240011375			10/05-25	22.05.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
« Капитальный ремонт здания КГУ Карагашская средняя школа ГУ Отдела образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»	30 000 000,00	30 000 000,00	26 785 714,29				3 214 285,71	30 000 000,00
Аванс								
Всего к оплате		**30 000 000,00**	**26 785 714,29**				**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Подрядчик
ТОО "Aspan Construction Group"
БИН 021240011375
Директор _____ Жумабаева Ф.П.

Заказчик
ТОО "Асан М Компани"
БИН: 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Aspan Construction Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ Карагашская средняя школа ГУ Отдела образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здание школы**
(наименование)

Договор подряда **№10/05-25 от 22.05.2025 года**

Акт выполненных работ № 1

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	189,67	474,18	0	89938	0		75548	178725
						474,18	0	89938	0		13239	
2	2	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	$м^2$	549,968	3995,36	294,33	2197320	161872		1798558	4315548
						3701,03	192,18	2035448	105693		319670	
3	3	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	151,2	2334,05	294,33	352908	44503		283469	687287
						2039,72	192,18	308406	29058		50910	
4	13	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	157,91	3829,03	388,07	604642	61280		413459	1099549
						3440,96	195,6	543362	30887		81448	
5	14	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка**	$м^2$ облицовки	13,56	192,57	10,94	2611	148		1830	4796
						181,63	5,82	2463	79		355	
6	15	1204-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Потолки.Разборка подшивки чистой из фанеры/ИЗ ПЛАСТИКА**	$м^2$ подшивки	19,2	304,99	3,36	5856	64		4200	10860
						301,63	2,19	5791	42		804	
7	24	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	611,26	1756,43	53,74	1073635	32849		764809	1985520
						1702,69	35,09	1040786	21449		147076	
8	25	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные.Разборка покрытия/СТЯЖКА**	$м^2$	611,26	3885,84	1175,96	2375259	718818		1457904	4139816
						2709,88	602,73	1656441	368425		306653	
9	26	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	489,05	291,24	0	142431	0		102550	264579
						291,24	0	142431	0		19598	

10	27	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	м²	624,63	237,14 232,29	4,85 3,17	148125 145095	3029 1980		105894 20322	274341
11	28	1207-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка оснований покрытия: простильных полов**	м²	624,63	355,68 355,68	0 0	222168 222168	0 0		159961 30570	412699
12	29	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м²	624,63	290,82 290,82	0 0	181655 181655	0 0		130792 24996	337443
13	30	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м²	624,63	156,42 156,42	0 0	97705 97705	0 0		70347 13444	181496
14	31	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка**	м	391,75	76,88 76,88	0 0	30118 30118	0 0		21685 4144	55947
15	32	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	м²	479,62	717,35 685,25	32,1 20,96	344055 328660	15396 10053		243873 47034	634962
16	33	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м²	479,62	156,42 156,42	0 0	75022 75022	0 0		54016 10323	139361
17	34	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м²	479,62	290,82 290,82	0 0	139483 139483	0 0		100428 19193	259104
18	35	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка**	м	278,64	76,88 76,88	0 0	21422 21422	0 0		15424 2948	39794
19	36	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные.Разборка покрытия**	м²	18	3885,84 2709,88	1175,96 602,73	69945 48778	21167 10849		42931 9030	121906
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					8174298 7115172	1059126 578515	0 0	5847678 1121757	15143733
			Раздел 2: Ремонтные работы									
20	148	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными тяжами**	т	6,947556	575888,06 471293,08	8253,55 3813,13	4001014,53 3274335,06	57341,93 26491,82	669337,54	2772694,75 541896,62	7315605,9
21	153	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными тяжами**	т	1,566878	575888,06 471293,08	8253,55 3813,13	902346 738459	12933 5975	150955	625324 122214	1649884
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					4903360,53 4012794,06	70274,93 32466,82	820292,54 0	3398018,75 664110,62	8965489,9
			ИТОГО по акту					13077658,53 11127966,06	1129400,93 610981,82	820292,54 0	9245696,75 1785867,62	24109222,93
			Временные здания и сооружения	%	1,20			216 983,01				
			Итого с временными									24 326 205,94
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	%	0,70			102170,06				
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									24 428 376,00

Непредвиденные работы и затраты					
Итого с непредвиденными работами и затратами	**%**	**2,00**	**488567,52**		**24 916 943,52**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075					**26 785 714,29**
Итого в текущих ценах на 2024 год		**1,075**			**26 785 714,29**
НДС					
Итого с НДС	**%**	**12,00**	**3 214 285,71**		**30 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Aspan Construction Group", БИН 021240011375

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жумабаева Ф.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)