Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-07-25 № 090140000306/240874/00 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №090140000306/240874/07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қантардағы №03-2/84 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы директоры Смагулов Талгат Назымбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-25 № 090140000306/240874/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 9 115 391 707.45 (тоғыз миллиард жүз он бес миллион үш жүз тоқсан бір мың жеті жүз жеті тенге қырық бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "8 971 398 374.03 (сегіз миллиард тоғыз жүз жетпіс бір миллион үш жүз тоқсан сегіз мың үш жүз жетпіс төрт тенге үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "9 115 391 707.45 (тоғыз миллиард жүз он бес миллион үш жүз тоқсан бір мың жеті жүз жеті тенге қырық бес тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 961 221 254.36 тенге (тоғыз жүз алпыс бір миллион екі жүз жиырма бір мың екі жүз елу төрт тенге отыз алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 105 214 587.78 тенге (бір миллиард жүз бес миллион екі жүз он төрт мың бес жүз сексен жеті тенге жетпіс сегіз тиын)"

2) Мердігер/Орындаушы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген Сатып алу қағидаларының 322-тармағына сәйкес қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шартқа 1-қосымшаға сәйкес ағымдағы қаржы жылында көзделген шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын: растайтын құжаттың көшірмесін веб-порталда (бұдан әрі - веб-портал) орналастыра отырып, Тапсырыс берушінің «ForteBank» АҚ-дағы № KZ739650303E0007638, БСК IRTYKZKA банктік шотына аударылған жағдайда қолданылады.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі.
3) 5.12-тармақ мынадай редакцияда мазмұндалып өзгертілсін: "Орындалған Жұмыстарға аралық ақы төлеуді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың құнынан 5% (бес процент) ұстап қалумен нақты аяқталған Жұмыстар бойынша жүргізеді. 2025 жылы орындалған жұмыстардың құнынан төлеуге жататын соманы қамтитын Шарттың жалпы сомасының ұсталған 5% -ын (бес пайызын) төлеу, бұл 259 978 159.93 мөлшеріндегі соманы құрайды. (екі жүз елу тоғыз миллион тоғыз жүз жетпіс сегіз мың бір жүз елу тоғыз теңге 93 тиын) теңге, ҚҚС мөлшерлемесі 12% есебімен, сондай-ақ ағымдағы жылы орындалған жұмыстардың көлеміне қарай айқындалатын 2026 жылы орындалған жұмыстардың құнынан қайтару сомасы 30 Тараптар Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған, Мердігер кепілдік беру кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап (отыз) жұмыс күні. Бұл ретте, ұсталған 5% (бес пайыз) төлемі үшін Шарттың сомасы ұсталған сомаларды қайта есептеуді ескере отырып түзетуге жатады және Мердігер Шарттың түзетілген сомасына тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы
Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, Грузополучатель:
Северо-Казахстанский областной филиал
АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800
г.Петропавловск,ул.Интернациональная,6
1,БИК IRTYKZKA, ИИК
KZ8496508F0007446083 АО
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: +77152334594
"ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан
облыстық филиалы директоры Смагулов
Талгат Назымбекович

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Зерендинский
район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-
ПЕТРОПАВЛОВСК, 1
БСН/ЖСН 051140000014
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8096520F0007301219
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87787106774
директор Жукабетов Нуржан
Абилкасимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12625203-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
70846024-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Солтүстік Қазақстан облысы Уалиханов ауданы А-13 "Көкшетау - Кішкенекөл - Бидайық - РФ шекарасы (Омбыға)" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 213-280 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 175 806 669.10	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 11 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 11 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	4 175 806 669.10
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70846024-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Солтүстік Қазақстан облысы Уалиханов ауданы А-13 "Көкшетау - Кішкенекөл - Бидайық - РФ шекарасы (Омбыға)" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 213-280 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	8 971 398 374.03	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 11 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 11 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	736 580 480.83
2025 қаржылық жыл												
70846024-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Солтүстік Қазақстан облысы Уалиханов ауданы А-13 "Көкшетау - Кішкенекөл - Бидайық - РФ шекарасы (Омбыға)" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 213-280 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	4 939 585 038.35	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 11 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 11 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	4 203 004 557.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/240874/00 от 2024-07-25

Северо-Казахстанская область №090140000306/240874/07

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович, действующий на основании доверенности №03-2/84 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/240874/00 от 2024-07-25 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 9 115 391 707.45 (девять миллиардов сто пятнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча семьсот семь тенге сорок пять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "8 971 398 374.03 (восемь миллиардов девятьсот семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч триста семьдесят четыре тенге три тиын)" заменить цифрами и словами "9 115 391 707.45 (девять миллиардов сто пятнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча семьсот семь тенге сорок пять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 961 221 254.36 тенге (девятьсот шестьдесят один миллион двести двадцать одна тысяча двести пятьдесят четыре тенге тридцать шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 105 214 587.78 тенге (один миллиард сто пять миллионов двести четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь тенге семьдесят восемь тиын)"

2) Подрядчик/Исполнитель обязуется, в соответствии с п.322 Правил закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренной в текущем финансовом году, согласно Приложению 1 к Договору, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 27 к Правилам.
3) Пункт 5.12 изменить, изложив в следующей редакции: "Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком по фактически завершенным Работам с удержанием 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ. Оплата удержанных 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, включающих сумму подлежащей оплате от стоимости выполненных работ за 2025 год, что составляет сумму в размере 259 978 159.93 (двести пятьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят девять тенге 93 тиын) тенге, с учетом ставки НДС 12%, а также сумму возврата от стоимости выполненных работ за 2026 год, определяемую исходя из объемов выполненных работ за текущий год, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период. При этом, для оплаты удержанных 5 % (пяти процентов) сумма Договора подлежит корректировке с учетом перерасчета удержанных сумм, и Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение на скорректированную сумму Договора.".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Грузополучатель: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800 г.Петропавловск,ул.Интернациональная,61,БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8496508F0007446083 АО
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77152334594
Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"
Тел.: 87787106774
директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12625203-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
70846024-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области	Работа	1	4 175 806 669.10	11 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	11 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	4 175 806 669.10
Финансовый год 2024												
70846024-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области	Работа	1	8 971 398 374.03	11 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	11 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	736 580 480.83
Финансовый год 2025												
70846024-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области	Работа	1	4 939 585 038.35	11 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	11 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	4 203 004 557.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.