Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140005827	130340006625			№ 39	11.09.2024г.		045-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка, Федоровского района Костанайской области. Корректировка	133.554.535,27	133.554.535,27	44.776.785,71				5.373.214,29	50.150.000,00

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АПРИОРИ".

Директор _____ **Бороздина Светлана Николаевна**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

Руководитель _____ **Муратова Карина Кайратовна**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "SEB-NAR", БИН 151240013813

Эксперт _____**Тлеубай Бахтияр Токушулы , ИИН 901002350523**

Аттестат №KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.

Аттестат №KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

Аттестат №KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.