Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112

**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

**Наименование строительства и его адрес:** Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района»

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
за ноябрь 2023 года

| Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договор №101 | 31.05.2023г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчет-ном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Владимировский Костанайского района» | 162 992 859 | 71 428 571 | | | | | | | 8 571 429 | 80 000 000 |

Сдал
Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
Зам. руководителя _____ Муханов Б.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
Эксперт_____ Молдатаев Д.С.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | Е11-080401-0305 Кзтр и Кзм=1,11 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 270,12 | 7456,26 | 412,13 | 2014085 | 111325 | 1194149 | 683306 | 2913182 | |
| | | | | | | 2623,32 | 96,72 | 708611 | 26126 | | 215791 | | |
| 2 | 30 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,11 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=ИМ-1** | т стальных элементов | 0,056 | 1143199,26 | 10439,21 | 64019 | 585 | 58275 | 6225 | 75864 | |
| | | | | | | 92139,77 | 2062,51 | 5160 | 116 | | 5620 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | 2989046 | |
| | | | **Раздел: 2. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 3 | 47 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,11 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | $м^2$ утепляемого покрытия | 599,46 | 1409,24 | 78,58 | 844783 | 47105 | 321167 | 448504 | 1396748 | |
| | | | | | | 794,9 | 18,34 | 476511 | 10994 | | 103461 | | |
| 4 | 48 | С1234-101-0206 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | $м^3$ | 74,093256 | 49780 | | 3688362 | | 3688362 | | 3983431 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 295069 | | |
| 5 | 51 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | **Стропила. Установка с изготовлением** | $м^3$ древесины в конструкции | 20,686 | 187020,48 | 1175,63 | 3868706 | 24319 | 3102448 | 675912 | 4908187 | |
| | | | | | | 35866,7 | 438,69 | 741939 | 9075 | | 363569 | | |
| 6 | 52 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | $м^3$ древесины в конструкции | 20,686 | 11819,46 | 88,1 | 244497 | 1823 | 215094 | 25537 | 291637 | |
| | | | | | | 1333,33 | 38,33 | 27581 | 793 | | 21603 | | |
| 7 | 53 | Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,11 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | $м^3$ древесины в конструкции | 4,908 | 162963,5 | 1984,18 | 799825 | 9739 | 654460 | 125816 | 999692 | |
| | | | | | | 27633,67 | 849,58 | 135626 | 4170 | | 74051 | | |
| 8 | 54 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | $м^3$ древесины в конструкции | 4,908 | 11819,46 | 88,1 | 58010 | 432 | 51034 | 6059 | 69195 | |
| | | | | | | 1333,33 | 38,33 | 6544 | 188 | | 5126 | | |
| 9 | 55 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | $м^3$ древесины в конструкции | 7,773 | 182090,66 | 1652,76 | 1415391 | 12847 | 1119501 | 259781 | 1809186 | |
| | | | | | | 36413,55 | 720,88 | 283043 | 5603 | | 134014 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 56 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | | 7,773 | 10185,26 | 63,42 | 79170 | 493 | 53211 | 23112 | 110465 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 3276,28 | 27,46 | 25467 | 213 | | 8183 | | |
| 11 | 57 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,11 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 721,35 | 7617,92 | 34,03 | 5495187 | 24547 | 4257227 | 1120610 | 7145059 | |
| | | | | м² кровли | | 1682,14 | 6,44 | 1213412 | 4645 | | 529262 | | |
| 12 | 58 | С1215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА | | 7,144 | 102092 | | 729345 | | 729345 | | 787693 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 58348 | | |
| 13 | 59 | С1215-204-0504 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА | | 1,685 | 102092 | | 172025 | | 172025 | | 185787 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 13762 | | |
| 14 | 60 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,11 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | | 721,35 | 412,28 | 4,09 | 297398 | 2950 | 257991 | 33968 | 357876 | |
| | | | | м² обработанной поверхности | | 50,54 | 1,78 | 36457 | 1284 | | 26510 | | |
| 15 | 61 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 721,35 | 250,31 | 18,86 | 180561 | 13605 | 79709 | 83338 | 285013 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 120,95 | 4,63 | 87247 | 3340 | | 21114 | | |
| 16 | 62 | С1261-105-0122 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К | | 793,485 | 301 | | 238839 | | 238839 | | 257946 | |
| | | | | м² | | | | | | | 19107 | | |
| 17 | 63 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,11 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой=РУБЕРОЙД ПО ПЕРИМЕТРУ | | 114,12 | 1158,94 | 38,5 | 132258 | 4394 | 93564 | 32209 | 177624 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 300,57 | 6,21 | 34301 | 709 | | 13157 | | |
| 18 | 64 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,11 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,35М | | 27,3 | 568,21 | 18,86 | 15512 | 514 | 11695 | 3154 | 20159 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 120,95 | 4,63 | 3302 | 126 | | 1493 | | |
| 19 | 68 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,11 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,23819 | 1143199,26 | 10439,21 | 272299 | 2486 | 247865 | 26477 | 322678 | |
| | | | | т стальных элементов | | 92139,77 | 2062,51 | 21947 | 491 | | 23902 | | |
| 20 | 69 | С1214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА | | 0,014544 | 403617 | | 5870 | | 5870 | | 6340 | |
| | | | | т | | | | | | | 470 | | |
| 21 | 70 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | Окна слуховые. Устройство | | 1 | 12375,46 | 1262,17 | 12375 | 1262 | 923 | 9653 | 23790 | |
| | | | | слуховое окно | | 10190,69 | 534,92 | 10191 | 535 | | 1762 | | |
| 22 | 71 | С1215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | | 0,128 | 125144 | | 16018 | | 16018 | | 17299 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 1281 | | |
| 23 | 72 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | | 0,022 | 125144 | | 2753 | | 2753 | | 2973 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 220 | | |
| 24 | 73 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | | 0,084 | 125144 | | 10512 | | 10512 | | 11353 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 841 | | |
| 25 | 74 | С1215-204-0402 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | | 0,1 | 125144 | | 12514 | | 12514 | | 13515 | |
| | | | | м³ | | | | | | | 1001 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 75 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | | 0,334 | 10185,26 | 63,42 | 3402 | 21 | 2286 | 993 | 4747 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 3276,28 | 27,46 | 1094 | 9 | | 352 | | |
| 27 | 76 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 8 | 7617,92 | 34,03 | 60943 | 273 | 47214 | 12428 | 79241 | |
| | | | | м² кровли | | 1682,14 | 6,44 | 13457 | 52 | | 5870 | | |
| 28 | 77 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11 | Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой | | 8 | 250,31 | 18,86 | 2002 | 151 | 884 | 924 | 3160 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 120,95 | 4,63 | 968 | 37 | | 234 | | |
| 29 | 78 | С1261-105-0122 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К | | 8,8 | 301 | | 2649 | | 2649 | | 2861 | |
| | | | | м² | | | | | | | 212 | | |
| 30 | 79 | Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 5,76 | 4950,15 | 21,99 | 28513 | 127 | 19002 | 8662 | 40149 | |
| | | | | м² покрытия | | 1629,17 | 5,41 | 9384 | 31 | | 2974 | | |
| 31 | 80 | С1224-105-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | | 4,5 | 1989 | | 8951 | | 8951 | | 9667 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 716 | | |
| 32 | 81 | С1261-107-0997 | Петля накладная | | 2 | 389 | | 778 | | 778 | | 840 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 62 | | |
| 33 | 82 | С1261-107-0629 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | | 1 | 1090 | | 1090 | | 1090 | | 1177 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 87 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ | | | | | | | | | 23325487 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 34 | 107 | Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,05 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | 165,27 | 2428,57 | 17,07 | 401370 | 2821 | 333531 | 62112 | 500560 | |
| | | | | м | | 393,4 | 6,41 | 65017 | 1059 | | 37078 | | |
| 35 | 109 | Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 323,47 | 1060,11 | 35,28 | 342914 | 11412 | 172743 | 155356 | 538131 | |
| | | | | м² стяжки | | 490,8 | 20,14 | 158759 | 6515 | | 39861 | | |
| 36 | 113 | Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,05 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | | 46,31 | 259,78 | 0,83 | 12030 | 39 | 9458 | 2398 | 15582 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 54,71 | 0,38 | 2534 | 18 | | 1154 | | |
| 37 | 114 | Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 46,31 | 1060,11 | 35,28 | 49094 | 1634 | 24731 | 22242 | 77043 | |
| | | | | м² стяжки | | 490,8 | 20,14 | 22729 | 933 | | 5707 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. ПОЛЫ | | | | | | | | | 1131316 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | | |
| 38 | 126 | Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,05 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | | 1111,5 | 5060,02 | 17,96 | 5624212 | 19962 | 2436630 | 2537366 | 8814506 | |
| | | | | м² поверхности облицовки | | 2849,86 | 3,68 | 3167619 | 4090 | | 652928 | | |
| 39 | 127 | С1234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | | 77,805 | 49780 | | 3873133 | | 3873133 | | 4182984 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 309851 | | |
| 40 | 128 | С1231-101-0201 | Лист (сайдинг) | | 1222,65 | 2604 | | 3183781 | | 3183781 | | 3438483 | |
| | | | | м² | | | | | | | 254702 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | 16435973 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 34265175 | 294866 | 26711412 | 6366142 | 43881823 | |
| | | | | | | | | 7258900 | 81152 | | 3250505 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 658227 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 44540051 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 400860 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 44940911 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 898818 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 45839729 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057 | | | | | | | | | 49731783 | |
| | | | Итого со скидкой 5% | | | | | | | | | 47245194 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 5669423 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 52914617 | |

**Сдал**

Полностанный облысы Костанай
ТОО "Дрезвик Жусыпов коммерческая фирма "Гренада"
БИН 970540000127

Директор _____ Громченко О.Л.

Место печати (при наличии)

**Принял**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Специалист отдела тех.надзора _____ Ельтай А.Ж.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ Мухтаров Д.С.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "АРХСТРОЙ-2005"

Эксперт _____ Джанаев А.О.

Место печати (при наличии)

Приказ №24 от 09.06.2023г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территорий**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территорий** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные массы, ГП-4** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 536 | 87,81 | 87,81 | 47066 | 47066 | 0 | 9712 | 61318 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 25,17 | 0 | 13491 | | 4540 | | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0373 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ | | 536 | 161,94 | 161,94 | 86800 | 86800 | 0 | 13250 | 108052 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 34,33 | 0 | 18401 | | 8002 | | |
| 3 | 3 | С3412-102-0117 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | | 28140 | 48 | | 1350720 | | | | 1458778 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 108058 | | |
| 4 | 4 | Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,11 | Работа на отвале 1 группы грунтов | | 536 | 33,8 | 29,86 | 18117 | 16005 | 64 | 4797 | 24747 | |
| | | | | $м^3$ | | 3,82 | 8,61 | 2048 | 4615 | | 1833 | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 3710 | 99,79 | 99,79 | 370221 | 370221 | 0 | 76389 | 482337 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 28,6 | 0 | 106106 | | 35727 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,11 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м | | 3710 | 335,29 | 335,29 | 1243926 | 1243926 | 0 | 256732 | 1620714 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 96,11 | 0 | 356568 | | 120056 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 2638 | 87,81 | 87,81 | 231643 | 231642 | 0 | 47801 | 301788 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 25,17 | 0 | 66398 | | 22344 | | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,11 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м | | 2638 | 295,38 | 295,38 | 779212 | 779212 | 0 | 160812 | 1015233 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 84,67 | 0 | 223359 | | 75209 | | |
| 9 | 9 | Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 1060 | 99,79 | 99,79 | 105777 | 105777 | 0 | 21825 | 137810 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 28,6 | 0 | 30316 | | 10208 | | |
| 10 | 10 | Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,11 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м | | 1060 | 335,29 | 335,29 | 355407 | 355408 | 0 | 73352 | 463061 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 96,11 | 0 | 101877 | | 34302 | | |
| 11 | 11 | С3412-102-0117 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | | 55650 | 48 | | 2671200 | | | | 2884896 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 213696 | | |
| 12 | 12 | Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | | 1060 | 41,29 | 36,39 | 43767 | 38573 | 254 | 11565 | 59763 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 4,66 | 10,49 | 4940 | 11119 | | 4431 | | |
| 13 | 13 | Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 987 | 87,81 | 87,81 | 86668 | 86669 | 0 | 17884 | 112912 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 25,17 | 0 | 24843 | | 8360 | | |
| 14 | 14 | Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,11 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м | | 987 | 295,38 | 295,38 | 291540 | 291540 | 0 | 60168 | 379847 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 84,67 | 0 | 83569 | | 28139 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Земляные массы, ГП-4 | | | | | | | | | 9111256 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Покрытия, ГП-6 | | | | | | | | | | |
| 15 | 43 | Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | | 232 | 1347,73 | 214,53 | 312673 | 49771 | 170100 | 116155 | 463134 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 400,01 | 63,57 | 92802 | 14748 | | 34306 | | |
| 16 | 46 | Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 180 | 2330,54 | 44,68 | 419497 | 8042 | 204637 | 226912 | 698121 | |
| | | | | м бортового камня | | 1148,99 | 18,25 | 206818 | 3285 | | 51712 | | |
| 17 | 47 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 2,88 | 69890 | | 201283 | | 201283 | | 217386 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 16103 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Покрытия, ГП-6 | | | | | | | | | 1378641 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8615517 | 3710652 | 576338 | 1097354 | 10489897 | |
| | | | | | | | | 306608 | 1058695 | | 777026 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 157348 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 10647247 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 95825 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 10743072 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 214861 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 10957933 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057 | | | | | | | | | 11888324 | |
| | | | Итого со скидкой 5% | | | | | | | | | 11293908 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | НДС | | 12 % | | | 1355269 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 12649177 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Строительно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 970340001027**

**Проектировщик** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Мозгова Л.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Модульная котельная**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-6 Модульная котельная работы**

Составлен (а) в текущих ценах на2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | | 13,3 | 3058,74 | 0 | 40681 | 0 | 0 | 29290 | 75569 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 3058,74 | 0 | 40681 | 0 | | 5598 | | |
| 2 | 2 | E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | 5,4 | 1301,18 | 0 | 7026 | 0 | 0 | 5059 | 13052 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 1301,18 | 0 | 7026 | 0 | | 967 | | |
| 3 | 3 | E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 2,49 | 33946,48 | 1720,35 | 84527 | 4284 | 75527 | 5114 | 96812 | |
| | | | | $м^3$ | | 1894,1 | 363,04 | 4716 | 904 | | 7171 | | |
| | 3.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,5398 | 27500 | | | | 69844,5 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | E11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | | 5,69 | 37317,28 | 2635,16 | 212335 | 14994 | 180270 | 18562 | 249369 | |
| | | | | $м^3$ | | 3000,22 | 584,71 | 17071 | 3327 | | 18472 | | |
| | 4.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 5,7754 | 30655 | | | | 177043,35 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 5 | C1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | | 0,38028 | 331233 | | 125961 | | 125961 | | 136038 | |
| | | | | т | | | | | | | 10077 | | |
| 6 | 6 | C1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/=ФИКСАТОР Ф-1/** | | 0,03577 | 399352 | | 14285 | | 14285 | | 15428 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1143 | | |
| 7 | 7 | E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 0,225 | 33946,48 | 1720,35 | 7638 | 387 | 6825 | 462 | 8748 | |
| | | | | $м^3$ | | 1894,1 | 363,04 | 426 | 82 | | 648 | | |
| | 7.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,2295 | 27500 | | | | 6311,25 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 8 | E11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,11 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство** | | 2,62 | 49382,41 | 3002,62 | 129382 | 7867 | 93674 | 26891 | 168775 | |
| | | | | $м^3$ | | 10626,47 | 652,42 | 27841 | 1709 | | 12502 | | |
| | 8.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,6593 | 30655 | | | | 81520,84 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 9 | C1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/=СЕТКА С-2/** | | 0,07276 | 331233 | | 24101 | | 24101 | | 26029 | |
| | | | | т | | | | | | | 1928 | | |
| 10 | 10 | C1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/=СЕТКА С-3/** | | 0,0931 | 331233 | | 30838 | | 30838 | | 33305 | |
| | | | | т | | | | | | | 2467 | | |
| 11 | 11 | C1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | 0,00504 | 399352 | | 2013 | | 2013 | | 2174 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 161 | | |
| 12 | 12 | E11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,11 | **Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании/=Ан-1/** | | 0,16424 | 562822,03 | 2010,96 | 92438 | 330 | 56440 | 32552 | 134989 | |
| | | | | т | | 217164,84 | 635,51 | 35667 | 104 | | 9999 | | |
| | 12.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,1642 | 308830 | | | | 50722,24 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Фундаменты** | | | | | | | | | 960288 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 771225 | 27862 | 609934 | 117930 | 960288 | |
| | | | | | | | | 133428 | 6126 | | 71133 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 14404 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 974692 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 8772 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 983464 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 19669 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1003133 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057** | | | | | | | | | 1088305 | |
| | | | **Итого со скидкой 5%** | | | | | | | | | 1033889 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 124067 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1157956 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Частное предпринимательское коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 970940000127**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004634**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Мотылев Д.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание амбулатории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№101** от **31.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-5 Электроснабжение и электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Силовое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | Ц13-080206-2202<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 74 | 142,09<br>113,21 | 2,23<br>0,95 | 10515<br>8378 | 165<br>70 | 1972 | 6083<br>1328 | 17926 | |
| 2 | 30 | Ц13-080206-2203<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 857 | 167,6<br>132,07 | 4,45<br>1,89 | 143633<br>113184 | 3814<br>1620 | 26636 | 82658<br>18100 | 244391 | |
| 3 | 31 | Ц13-080206-2208<br>Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 7 | 810,36<br>660,37 | 44,54<br>18,93 | 5673<br>4623 | 312<br>133 | 738 | 3424<br>728 | 9825 | |
| 4 | 32 | С1243-201-3903 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | км | 0,074 | 514463 | | 38070 | | 38070 | 3046 | 41116 | Казахстан |
| 5 | 33 | С1243-112-1007 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 | км | 0,007 | 2263404 | | 15844 | | 15844 | 1268 | 17112 | Казахстан |
| 6 | 34 | С1243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,756 | 625686 | | 473019 | | 473019 | 37841 | 510860 | Казахстан |
| 7 | 35 | С1243-107-0902 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,063 | 1073118 | | 67606 | | 67606 | 5409 | 73015 | Казахстан |
| 8 | 36 | С1243-107-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,006 | 1646069 | | 9876 | | 9876 | 790 | 10666 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 37 | С1243-108-0502 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,026 | 826543 | | 21490 | | 21490 | 1719 | 23209 | **Казахстан** |
| 10 | 38 | С1243-108-0903 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66** | км | 0,006 | 1941742 | | 11650 | | 11650 | 932 | 12582 | **Казахстан** |
| 11 | 39 | Ц13-080206-2201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 63 | 119,58<br>94,34 | 1,11<br>0,47 | 7534<br>5943 | 70<br>30 | 1520 | 4300<br>947 | 12781 | |
| 12 | 40 | С1243-142-0109 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2** | км | 0,063 | 283466 | | 17858 | | 17858 | 1429 | 19287 | **Казахстан** |
| 13 | 41 | Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | м | 861 | 294<br>284,79 | 3,8<br>0,13 | 253134<br>245204 | 3272<br>112 | 4658 | 176626<br>34380 | 464140 | |
| | 41.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 318,57 | 12 | | | | 3822,84 | | | Казахстан 100% |
| | 41.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 1,338 | 626 | | | | 837,58 | | | Казахстан 100% |
| 14 | 42 | Е11-210101-0208 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | м | 7 | 436,56<br>372,48 | 6,4<br>0,96 | 3056<br>2607 | 45<br>7 | 404 | 1882<br>395 | 5333 | |
| | 42.1 | 241-221-0107 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм | шт. | 1,89 | 211 | | | | 398,79 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 43 | С1241-207-0202 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 786 | 88 | | 69168 | | 69168 | 5533 | 74701 | |
| 16 | 44 | С1241-207-0203 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** | м | 75 | 111 | | 8325 | | 8325 | 666 | 8991 | |
| 17 | 45 | С1241-207-0207 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм** | м | 7 | 431 | | 3017 | | 3017 | 241 | 3258 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Силовое оборудование** | | | | | | | | | 1549193 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 18 | 72 | Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 207,764 | 481,37<br>462,54 | 4,64<br>0,13 | 100011<br>96099 | 964<br>27 | 2948 | 69210<br>13538 | 182759 | |
| | 72.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 201,5311 | 12 | | | | 2418,37 | | | Казахстан 100% |
| | 72.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,8464 | 626 | | | | 529,87 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 73 | С1241-207-0301 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** | м | 207,764 | 26 | | 5402 | | 5402 | 432 | 5834 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Электроосвещение** | | | | | | | | | 188594 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1264881 | 8642 | 780201 | 344183 | 1737786 | |
| | | | | | | | | 476038 | 1999 | | 128722 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 26067 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1763854 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 15875 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 1779729 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 35595 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1815323 | |
| | | | | | | | | | | | | 1969454 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057** | | | | | | | | | 1870982 | |
| | | | **Итого со скидкой 5%** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 224518 | | | | 2095499 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 970340000127**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004625**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эсперт** _____ **Мотаев А.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

# Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **4-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Электроснабжение 0,4кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,11 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** | **подстанция** | 1 | 17573,25 | 10962,15 | 17573 | 10963 | 1383 | 8208 | 27843 | |
| | | | | | | 5228,1 | 5031,59 | 5228 | 5032 | | 2062 | | |
| | 1.1 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 3 | 461 | | | | 1383 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,11 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** | **подстанция** | 1 | 51871,98 | 13934,8 | 51872 | 13935 | 13238 | 23648 | 81562 | |
| | | | | | | 24699,61 | 4860,01 | 24700 | 4860 | | 6042 | | |
| | 2.1 | 217-504-0103 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм | т | 0,001 | 2302156 | | | | 2302,16 | | | |
| | 2.2 | 261-404-0476 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22,5 | 463 | | | | 10417,5 | | | |
| 3 | 3 | 515-102-0101 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 63/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА** | **шт.** | 1 | 3136608 | | 3136608 | | 3136608 | | 3136608 | |
| | | | Отпускная цена | | | 3136608 | | 3136608 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***3136608*** | | | | | |
| 4 | 4 | 515-101-0103 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА** | **шт.** | 1 | 1005589 | | 1005589 | | 1005589 | | 1005589 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1005589 | | 1005589 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1005589*** | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-010101-0250 Кзтр и Кзм=1,11 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | 15,666 | 139,69 | 139,69 | 2188 | 2189 | 0 | 306 | 2694 | |
| | | | | | | 0 | 27,17 | 0 | 426 | | 200 | | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0101 Кзтр и Кзм=1,11 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | **м$^3$ грунта** | 6,714 | 2022,98 | 0 | 13582 | 0 | 0 | 9779 | 25230 | |
| | | | | | | 2022,98 | 0 | 13582 | 0 | | 1869 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,11 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м$^3$ грунта** | 11,424 | 47,49 | 47,49 | 543 | 542 | 0 | 114 | 710 | |
| | | | | | | 0 | 13,84 | 0 | 158 | | 53 | | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м$^3$ грунта** | 4,896 | 1184,71 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 4176 | 10774 | |
| | | | | | | 1184,71 | 0 | 5800 | 0 | | 798 | | |
| 9 | 9 | Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | | 94 | 331,01 | 214,11 | 31115 | 20127 | 0 | 14492 | 49255 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м кабеля | | 116,9 | 97,22 | 10989 | 9139 | | 3648 | | |
| 10 | 15 | Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 6 | 470,73 | 201,35 | 2824 | 1208 | 330 | 1232 | 4381 | |
| | | | | м кабеля | | 214,32 | 70,96 | 1286 | 426 | | 325 | | |
| 11 | 16 | С1241-102-0108 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | | 6 | 646 | | 3876 | | 3876 | | 4186 | |
| | | | | м | | | | | | | 310 | | |
| 12 | 17 | Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | | 14 | 193,97 | 18,18 | 2716 | 255 | 44 | 1745 | 4818 | |
| | | | | м | | 172,62 | 0,47 | 2417 | 7 | | 357 | | |
| 13 | 18 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 14 | 2542 | | 35588 | | 35588 | | 38435 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 2847 | | |
| 14 | 19 | Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | 19,77 | 5128,8 | 224,48 | 101397 | 4438 | 70847 | 19743 | 130830 | |
| | | | | шт. | | 1320,73 | 66,24 | 26111 | 1310 | | 9691 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Электроснабжение 0,4кВ | | | | | | | | | 4522915 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Наружное освещение | | | | | | | | | | |
| 15 | 21 | Е11-010101-0250 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$ | | 10,773 | 139,69 | 139,69 | 1505 | 1505 | 0 | 211 | 1853 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 27,17 | 0 | 293 | | 137 | | |
| 16 | 22 | Е11-010205-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 4,617 | 2022,98 | 0 | 9340 | 0 | 0 | 6725 | 17350 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 2022,98 | 0 | 9340 | 0 | | 1285 | | |
| 17 | 23 | Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 7,182 | 47,49 | 47,49 | 341 | 341 | 0 | 72 | 446 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 0 | 13,84 | 0 | 99 | | 33 | | |
| 18 | 24 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 3,078 | 1184,71 | 0 | 3647 | 0 | 0 | 2626 | 6775 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 1184,71 | 0 | 3647 | 0 | | 502 | | |
| 19 | 25 | Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 5,13 | 331,01 | 214,11 | 1698 | 1099 | 0 | 791 | 2688 | |
| | | | | м кабеля | | 116,9 | 97,22 | 600 | 499 | | 199 | | |
| 20 | 26 | Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 224 | 470,73 | 201,35 | 105444 | 45102 | 12333 | 46010 | 163570 | |
| | | | | м кабеля | | 214,32 | 70,96 | 48008 | 15895 | | 12116 | | |
| 21 | 27 | Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 6 | 442,69 | 190,56 | 2656 | 1143 | 344 | 1133 | 4092 | |
| | | | | м кабеля | | 194,83 | 67,38 | 1169 | 404 | | 303 | | |
| 22 | 28 | Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | | 31 | 805,7 | 427,46 | 24977 | 13251 | 4478 | 9151 | 36858 | |
| | | | | м кабеля | | 233,8 | 176,2 | 7248 | 5462 | | 2730 | | |
| 23 | 29 | С1243-113-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | | 0,243 | 406032 | | 98666 | | 98666 | | 106559 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 7893 | | |
| 24 | 30 | Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | | 34 | 193,97 | 18,18 | 6595 | 618 | 108 | 4237 | 11699 | |
| | | | | м | | 172,62 | 0,47 | 5869 | 16 | | 867 | | |
| 25 | 31 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 34 | 2542 | | 86428 | | 86428 | | 93342 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 6914 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Наружное освещение | | | | | | | | | 445232 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Опора металлическая граненая наружного освещения СГКФ-6-3 70/136 -7шт | | | | | | | | | | |
| 26 | 32 | Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,11 | Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 | | 8 | 7511,1 | 5728,93 | 60089 | 45831 | 0 | 28248 | 95404 | |
| | | | | котлован | | 1782,17 | 2631,63 | 14257 | 21053 | | 7067 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | 33 | Е11-330303-0501 Кзтр и Кзм=1,11 | **Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство** | | 3,4 | 30508,45 | 35,96 | 103729 | 122 | 95172 | 6747 | 119314 | |
| | | | | $м^3$ | | 2480,63 | 0 | 8434 | 0 | | 8838 | | |
| | 33.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 3,468 | 27443 | | | | 95172,32 | | | Казахстан 100% |
| 28 | 34 | С1225-204-0167 #прим. | **Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф6-А5м/=3ДФ ФМ 108-1,5/** | шт. | 8 | 0 | | 0 | | | | 0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 3. Опора металлическая граненая наружного освещения СГКФ-6-3 70/136 -7шт** | | | | | | | | | 214718 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 4916385 | 162669 | 422835 | 189394 | 5182865 | |
| | | | | | | | | 188685 | 65079 | 4142197 | 77086 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 4142197 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 15610 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 5198474 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 9506 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 5207980 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 21316 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 5229295 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | 5673292 | |
| | | | **Итого со скидкой 5%** | | | | | | | | | 5389627 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 646755 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 6036383 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 971240000127**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004623**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Мухтаров Д.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", Костанайская область г.Костанай, пр.Аль-Фараби 112; тел.8-7142-56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Владимировский Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания амбулаторий**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 31.05.2023г.

# Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Корректировочная смета №1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов* | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | | 32,25 | 48954,77 | 4476,67 | 1578791 | 144372 | 1122992 | 321818 | 2052658 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 9656,64 | 1073,31 | 311427 | 34614 | | 152049 | | |
| | 1.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 7,74 | 23759 | | | | 183894,66 | | | Казахстан 100% |
| | 1.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 12,255 | 76628 | | | | 939076,14 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | **Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,11** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | | 17,81 | 48587,68 | 4476,67 | 865347 | 79730 | 622448 | 169524 | 1117661 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 9161,63 | 1073,31 | 163169 | 19116 | | 82790 | | |
| | 2.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 4,2744 | 24292 | | | | 103833,72 | | | Казахстан 100% |
| | 2.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 6,7678 | 76628 | | | | 518602,98 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 3 | **Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СГ-1,2,3,4** | | 0,14443 | 585410,79 | 3540,99 | 84551 | 511 | 69581 | 13591 | 105993 | |
| | | | | т металлических изделий | | 100103,8 | 1081,32 | 14458 | 156 | | 7851 | | |
| | 3.1 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1444 | 481766 | | | | 69581,46 | | | |
| 4 | 4 | **Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,11** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | | 91,9394 | 7456,26 | 412,13 | 685524 | 37891 | 406447 | 232574 | 991545 | |
| | | | | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | | 2623,32 | 96,72 | 241186 | 8892 | | 73448 | | |
| | 4.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 2,1146 | 24292 | | | | 51368,01 | | | Казахстан 100% |
| | 4.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 4,6337 | 76628 | | | | 355074,67 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | | 4267858 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3214213 | 262504 | 2221468 | 737507 | 4267857 | |
| | | | | | | | | 730240 | 62778 | | 316138 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 64018 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 4331875 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 38987 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 4370862 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 87417 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 4458279 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | 4836812 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого со скидкой 5%** | | | | | | | | | 4594972 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 551397 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 5146368 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Жилищно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 970340000127**

**Директор** _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

**Принял**

**Заказчик**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
**БИН 170740004623**

**Специалист отдела тех.надзора** _____ **Ельтай А.Ж.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "ALKHARU GROUP"**

**Эксперт** _____ **Молдаев Д.С.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)**
**ТОО "АРХСТРОЙ-2005"**

**Эксперт** _____ **Джанаев А.О.**
Место печати (при наличии)
**Приказ №24 от 09.06.2023г**