Көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартқа

2024-09-30 № 090140000306/241355/00 қосымша келісім

Жамбыл облысы №090140000306/241355/05 2026-02-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 21.01.2026 ж. №02-2/85 сенім хат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Жамбыл облыстық филиалының директоры Туганова Айжан Калкеновна тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Асматулаев Руслан Борисович тұлғасындағы "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-30 № 090140000306/241355/00 Көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 92 257 282.96 (тоқсан екі миллион екі жүз елу жеті мың екі жүз сексен екі тенге тоқсан алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "91 148 005.87 (тоқсан бір миллион жүз қырық сегіз мың бес тенге сексен жеті тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "92 257 282.96 (тоқсан екі миллион екі жүз елу жеті мың екі жүз сексен екі тенге тоқсан алты тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 9 765 857.77 тенге (тоғыз миллион жеті жүз алпыс бес мың сегіз жүз елу жеті тенге жетпіс жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 10 875 134.86 тенге (он миллион сегіз жүз жетпіс бес мың жүз отыз төрт тенге сексен алты тиын)"

2) Мердігер/Орындаушы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген Сатып алу қағидаларының 322-тармағына сәйкес, қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде, Шартқа 1-қосымшаға сәйкес ағымдағы қаржы жылына көзделген шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын енгізуге міндеттенеді: – Тапсырыс берушінің «ForteBank» АҚ-дағы № KZ7396503F0007672638 банктік шотына (БСК IRTYKZKA) кепілдік ақшалай жарна енгізу арқылы, растайтын құжаттың көшірмесін веб-порталда (бұдан әрі – веб-портал) орналастырумен; немесе – Қағидалардың 27-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік беру арқылы.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарттың 2.10 тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Орындалған жұмыстарға аралық ақы төлеуді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 10% (он процентін) ұстап қалумен нақты аяқталған Жұмыстар бойынша жүргізеді. ҚҚС ставкасын 12% ескере отырып, 2025 жылы орындалған жұмыстардың құнынан төлеуге жататын 6 676 471,93 соманы қамтитын Шарттың жалпы сомасының ұсталған 10% (10 пайызын), сондай-ақ ағымдағы жылы орындалған жұмыстардың көлеміне қарай айқындалатын 2026 жылы орындалған жұмыстардың құнынан қайтарылған соманы құрайтын сома 30 жыл ішінде жүзеге асырылады Тараптар Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған, Мердігер кепілдік беру кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап (отыз) жұмыс күні. Бұл ретте, ұсталған 10% (10 пайыз) төлемі үшін Шарттың сомасы ұсталған сомаларды қайта есептеуді ескере отырып түзетуге жатады және Мердігер Шарттың түзетілген сомасына тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Жамбылская область, г.Тараз, Тауке хана, 1 "А"
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172316004
"ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Жамбыл облыстық филиалының директоры Туганова Айжан Калкеновна

2026-02-20 16:46:12
Туганова Айжан Калкеновна
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, АЛМАТИНСКАЯ, 1Г
БСН/ЖСН 071040005342
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ478562203144006105
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87017400525
Басшысы Асматулаев Руслан Борисович

2026-02-20 17:21:26
Асматулаев Руслан Борисович
"Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12625067-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
70891357-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Р-66 "Қарасу-Масанчи-Сортөбе" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 0-45+450 шақырымына орташа жөндеу жобасының техникалық қадағалау жөніндегі қызметтері	Бір қызмет	1	31 059 758.52	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	Жамбыл облысы, Тараз қ. (1)	0	32 169 035.61
2024 қаржылық жыл												
70891357-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Р-66 "Қарасу-Масанчи-Сортөбе" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 0-45+450 шақырымына орташа жөндеу жобасының техникалық қадағалау жөніндегі қызметтері	Бір қызмет	1	91 148 005.87	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	Жамбыл облысы, Тараз қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025 қаржылық жыл												
70891357-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Р-66 "Қарасу-Масанчи-Сортөбе" республикалық маңызы бар автомобиль жолының 0-45+450 шақырымына орташа жөндеу жобасының техникалық қадағалау жөніндегі қызметтері	Бір қызмет	1	60 088 247.35	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	Жамбыл облысы, Тараз қ. (1)	0	60 088 247.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках услуг

№ 090140000306/241355/00 от 2024-09-30

Жамбылская область №090140000306/241355/05 2026-02-20

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Жамбылского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Туганова Айжан Калкеновна, действующий на основании доверенности №02-2/85 от 21.01.2026 г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Асматулаев Руслан Борисович, действующий на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках услуг № 090140000306/241355/00 от 2024-09-30 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 92 257 282.96 (девяносто два миллиона двести пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят два тенге девяносто шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "91 148 005.87 (девяносто один миллион сто сорок восемь тысяч пять тенге восемьдесят семь тиын)" заменить цифрами и словами "92 257 282.96 (девяносто два миллиона двести пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят два тенге девяносто шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 9 765 857.77 тенге (девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят семь тенге семьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 10 875 134.86 тенге (десять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто тридцать четыре тенге восемьдесят шесть тиын)"

2) Подрядчик/Исполнитель обязуется, в соответствии с п.322 Правил закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора, предусмотренной в текущем финансовом году, согласно Приложению 1 к Договору, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 27 к Правилам.
3) Пункт 2.10 Договора изложить в следующей редакции: Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком по фактически завершенным Работам с удержанием 10% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ. Оплата удержанных 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора, включающих сумму подлежащей оплате от стоимости выполненных работ за 2025 год, что составляет сумму в размере 6 676 471,93 тенге, с учетом ставки НДС 12%, а также сумму возврата от стоимости выполненных работ за 2026 год, определяемую исходя из объемов выполненных работ за текущий год, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период. При этом, для оплаты удержанных 10 % (пяти процентов) сумма Договора подлежит корректировке с учетом перерасчета удержанных сумм, и Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение на скорректированную сумму Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Жамбылская область, г.Тараз, Тауке хана, 1 "А"
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172316004
Директор Жамбылского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Туганова Айжан Калкеновна

2026-02-20 16:46:12
Туганова Айжан Калкеновна
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, АЛМАТИНСКАЯ, 1Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 071040005342
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ478562203144006105
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017400525
Руководитель Асматулаев Руслан Борисович

2026-02-20 17:21:26
Асматулаев Руслан Борисович
"Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12625067-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
70891357-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-66 "Карасу-Масанчи-Сортобе" км 0-45,45	Одна услуга	1	31 059 758.52	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	Жамбылская область, г.Тараз (1)	0	32 169 035.61
Финансовый год 2024												
70891357-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-66 "Карасу-Масанчи-Сортобе" км 0-45,45	Одна услуга	1	91 148 005.87	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	Жамбылская область, г.Тараз (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												
70891357-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-66 "Карасу-Масанчи-Сортобе" км 0-45,45	Одна услуга	1	60 088 247.35	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	Жамбылская область, г.Тараз (1)	0	60 088 247.35

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24686439

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24686439

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.