Возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "МЕЛИОРАТОР",Республика Казахстан, Кызылорда, Шокая, дом № 18** — **000340001900**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САМҰРЫК СТРОЙ-01",02000, Республика Казахстан, р-н Алматы, г.Астана, ж.м. Юго-Восток (правая Сторона), ул.Нұрхан Ахметбеков, дом № 41, тел.: 8 701 536 17 85** — **021240007357**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №158 от 02.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
77	**03.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте Рудный			услуга	1	88 631 090,63	88 631 090,63	9 496 188,28
				Итого	1	x	88 631 090,63	9 496 188,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Сабырбаев А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2024

М.П.

М.П.

АВР 10.24 - 144 925 426,81

Экз. ТОО «Самұрық Строй 01»

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

Договор субподряда: №158 от 02.06.2023г.

С П Р А В К А №22
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		158	02.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"	583 743 285,16	**79 134 902,35**			-	-	-	-	9 496 188,28	88 631 090,63

Генеральный подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Субподрядчик:

ТОО «Самұрық Строй-01» БИН 000340001900

Директор _____ Сабырбаев А.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"
Договор субподряда: №158 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №22
за ноябрь 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01										
			Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//										
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	115	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью//Д.426х6	футляр	3	12215,22	3359,66	36646,00	10079,00		26483,00	68179,00	
						8855,56	61,37	26567,00	184,00		5050,00		
2	116	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью//Д.530х7	футляр	2	15194,53	4179,08	30389,00	8358,00		21962,00	56539,00	
						11015,45	76,34	22031,00	153,00		4188,00		
3	117	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью//Д.630х8	футляр	1	18059,27	4967,00	18059,00	4967,00		13051,00	33599,00	
						13092,27	90,73	13092,00	91,00		2489,00		
4	118	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью//Д.219х6	футляр	2	6279,49	1727,10	12559,00	3454,00		9076,00	23366,00	
						4552,39	31,55	9105,00	63,00		1731,00		
7	121	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	11166,04	3790,98	33498,00	11373,00	3794,00	22163,00	60114,00	
						6110,32	1352,03	18331,00	4056,00		4453,00		
16	257	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,92	34646,71	15542,40	66522,00	29841,00	2588,00	46086,00	121617,00	
						17756,37	6489,05	34092,00	12459,00		9009,00		
27	268	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство//ПРИГРУЗ	$м^3$	0,75	40967,31	1603,07	30725,00	1202,00	23929,00	5518,00	39142,00	
						7458,62	626,67	5594,00	470,00		2899,00		
28	269	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,0096	59120,06	37186,96	568,00	357,00	1,00	261,00	895,00	
						21871,84	17557,02	210,00	169,00		66,00		
29	272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,24	124,41	3,67	30,00	1,00	11,00	12,00	45,00	
						72,99	0,44	18,00	0,00		3,00		
30	273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,24	202,50	5,34	49,00	1,00	27,00	14,00	68,00	
						85,30	0,87	20,00	0,00		5,00		
31	274	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,65	1053,05	40,57	2791,00	107,00	1187,00	1464,00	4595,00	
						564,42	23,16	1496,00	61,00		340,00		
32	275	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	2,65	2950,03	12,91	7818,00	34,00	5709,00	1937,00	10535,00	
						782,79	3,12	2074,00	8,00		780,00		
33	276	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305		2,65	1194,02	6,85	3164,00	18,00	2609,00	504,00	3961,00	

				$м^2$ поверхности		202,62	1,87	537,00	5,00		293,00		
34	277	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2,65	1053,05	40,57	2791,00	107,00	1187,00	1464,00	4595,00	
				$м^2$ стяжки		564,42	23,16	1496,00	61,00		340,00		
35	278	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2,65	251,64	13,91	667,00	37,00	593,00	54,00	779,00	
				$м^2$ стяжки		13,96	7,66	37,00	20,00		58,00		
36	284	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,3	1272,24	33,39	19465,00	511,00	11597,00	6908,00	28483,00	
				$м^2$ поверхности		480,88	4,61	7357,00	71,00		2110,00		
37	285	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		15,3	2950,03	12,91	45135,00	198,00	32961,00	11183,00	60823,00	
				$м^2$ поверхности		782,79	3,12	11977,00	48,00		4505,00		
38	286	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305		15,3	1194,02	6,85	18269,00	105,00	15064,00	2910,00	22873,00	
				$м^2$ поверхности		202,62	1,87	3100,00	29,00		1694,00		
39	289	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,71	10634,00	3053,54	7550,00	2168,00	4315,00	1837,00	10138,00	
				$м^3$ основания		1502,76	1279,56	1067,00	908,00		751,00		
40	290	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,71	34424,39	1978,40	24441,00	1404,00	21490,00	1677,00	28207,00	
				$м^3$		2178,22	417,50	1547,00	296,00		2089,00		
			ИТОГО по акту					562854,00	74322,00	328780,00	174564,00	578553,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02

Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	3	1216-0101-1511 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 700 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		261,57	3413,63	-549,42	-892903,00	-143712,00	-18265,00	-568038,00	-1577816,00	
				м трубопровода		-2794,38	-221,80	-730926,00	-58016,00		-116875,00		
2	5	1216-0101-1503 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		26,45	828,04	-164,39	-21902,00	-4348,00	-142,00	-13804,00	-38562,00	
				м трубопровода		-658,27	-66,57	-17411,00	-1761,00		-2856,00		
			Раздел 2: Монтажные работы.										
9	47	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		7,144	179035,49	12332,19	1279030,00	88101,00	78109,00	771445,00	2214513,00	
				т конструкций		155769,76	730,30	1112819,00	5217,00		164038,00		
			Раздел 3: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
12	103	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		17,5	5052,90	2215,62	88426,00	38773,00		70791,00	171954,00	
				$м^3$ конструкции		2837,28	908,29	49652,00	15895,00		12737,00		
13	104	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		33	1309,03	0,00	43198,00	0,00		46654,00	97040,00	
				м		1309,03	0,00	43198,00	0,00		7188,00		
14	105	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		21	170,00		3570,00				3856,00	
				т							286,00		
15	106	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		105	55,00		5775,00				6237,00	
				т·км							462,00		
16	107	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		35	3518,88	1688,37	123161,00	59093,00	55466,00	24321,00	159281,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		245,76	397,65	8602,00	13918,00		11799,00		
17	108	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		175	2197,95	210,11	384641,00	36770,00	331555,00	29652,00	447436,00	
				$м^2$ основания		93,24	63,65	16317,00	11139,00		33143,00		
18	109	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		175	1651,78	52,17	289062,00	9130,00	279276,00	4331,00	316864,00	
				$м^2$ основания		3,75	19,17	656,00	3355,00		23471,00		
19	110	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		175	2414,39	282,92	422518,00	49512,00	366221,00	15241,00	472780,00	

				$м^2$ покрытия		38,78	41,86	6787,00	7326,00		35021,00		
20	111	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		175	1026,33	0,11	179608,00	19,00	177203,00	2576,00	196758,00	
				$м^2$ покрытия		13,63	0,00	2385,00	0,00		14574,00		
21	112	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		175	2991,82	297,71	523569,00	52099,00	464683,00	15048,00	581706,00	
				$м^2$ покрытия		38,78	40,84	6787,00	7147,00		43089,00		
22	113	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		33	2468,49	51,38	81460,00	1696,00	36160,00	47841,00	139645,00	
				м бортового камня		1321,34	20,99	43604,00	693,00		10344,00		
			ИТОГО по акту					-43064197,00	187133,00	-43803144,00	446058,00	3191692,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	4	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		459,79	2506,24	-428,83	-1152344,00	-197172,00	-23891,00	-727737,00	-2030488,00	
				м трубопровода		-2025,45	-172,83	-931282,00	-79466,00		-150407,00		
2	11	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		41,644138	1033,00		-43018,00				-46459,00	
				т							-3441,00		
3	12	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		208,241	81,00		-16868,00				-18217,00	
				т·км							-1349,00		
			Раздел 2: Монтажные работы.										
4	14	1124-0108-0112 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм. Прокладка бесканальная		0,01	5879724,09	-2203271,22	-58797,00	-22033,00	-1757,00	-41481,00	-108300,00	
				км труб		-3500781,78	-689171,58	-35008,00	-6892,00		-8022,00		
10	30	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		2	30918,13	8925,27	61836,00	17851,00	804,00	48427,00	119084,00	
				шт.		21590,68	2867,46	43181,00	5735,00		8821,00		
			ИТОГО по акту					-24903772,00	-201354,00	-23719425,00	-720791,00	-2084380,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Система СОДК//

1	1	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		2	99139,00	1113,71	198278,00	2227,00	186534,00	10423,00	225397,00	
				ковер		4758,27	505,70	9517,00	1011,00		16696,00		
2	2	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля		2	962,83	1,01	1926,00	2,00	29,00	1877,00	4107,00	
				терминал		947,44	0,46	1895,00	1,00		304,00		
4	4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		30	500,50	219,14	15015,00	6574,00	1719,00	6513,00	23250,00	
				м кабеля		224,06	77,48	6722,00	2324,00		1722,00		
7	7	1308-0206-1708 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		15	708,68	104,04	10630,00	1561,00	1258,00	6053,00	18018,00	
				м		520,75	39,72	7811,00	596,00		1335,00		
			ИТОГО по акту					307033,00	10364,00	270724,00	24866,00	270772,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01

Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		79	3684,46	297,15	291072,00	23474,00	125136,00	147341,00	473486,00	
				$м^3$ основания		1803,31	80,60	142461,00	6367,00		35073,00		

2	20	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	16,38	8029,46 2409,39	5620,07 1987,98	131523,00 39466,00	92057,00 32563,00		77791,00 16745,00	226059,00	
5	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	234	1272,24 480,88	33,39 4,61	297704,00 112526,00	7814,00 1079,00	177365,00	105653,00 32269,00	435626,00	
6	24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	62	3684,46 1803,31	297,15 80,60	228437,00 111805,00	18423,00 4997,00	98208,00	115634,00 27526,00	371597,00	
7	25	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	19,404	8029,46 2409,39	5620,07 1987,98	155804,00 46752,00	109052,00 38575,00		92153,00 19837,00	267794,00	
10	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	277,2	1272,24 480,88	33,39 4,61	352665,00 133300,00	9256,00 1278,00	210109,00	125159,00 38226,00	516050,00	
11	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,16	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	4860,00 349,00	317,00 67,00	4195,00	378,00 419,00	5657,00	
12	30	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	5886,36 4758,27	1113,71 505,70	11773,00 9517,00	2227,00 1011,00	29,00	10423,00 1776,00	23972,00	
16	34	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,09748	622609,37 432628,83	176605,12 9704,59	60692,00 42173,00	17215,00 946,00	1304,00	29752,00 7236,00	97680,00	
22	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,437	124,41 72,99	3,67 0,44	303,00 178,00	9,00 1,00	116,00	123,00 34,00	460,00	
23	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,437	202,50 85,30	5,34 0,87	493,00 208,00	13,00 2,00	273,00	145,00 51,00	689,00	
24	83	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	5,32	4726,33 1379,00	1761,08 703,86	25144,00 7336,00	9369,00 3745,00	8439,00	10305,00 2836,00	38285,00	
25	84	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	19,76	22809,54 10257,78	11979,94 4570,02	450717,00 202694,00	236724,00 90304,00	11299,00	345737,00 63716,00	860170,00	
32	91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ ОТВЕРСТВИЯ/	м³	1,14	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	34631,00 2483,00	2255,00 476,00	29892,00	2693,00 2986,00	40310,00	
33	92	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	38	3761,96 2636,94	744,39 303,67	142954,00 100204,00	28286,00 11539,00	14464,00	110626,00 20286,00	273866,00	
35	94	1111-0101-0601 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	м² поверхности	69,35	3491,88 1511,77	725,45 345,33	242162,00 104841,00	50310,00 23949,00	87011,00	121062,00 29058,00	392282,00	
36	95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	69,35	1272,24 480,88	33,39 4,61	88230,00 33349,00	2316,00 320,00	52565,00	31312,00 9563,00	129105,00	
37	390	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	22,2	29423,33 2178,22	1978,40 417,50	653198,00 48356,00	43921,00 9269,00	560921,00	52439,00 56451,00	762088,00	
38	391	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	93,6	37966,94 5695,08	723,48 251,79	3553706,00 533059,00	67718,00 23568,00	2952928,00	506530,00 324819,00	4385055,00	
43	396	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	148,8	1272,24 480,88	33,39 4,61	189309,00 71555,00	4968,00 686,00	112786,00	67185,00 20520,00	277014,00	

			ИТОГО по акту					18668424,00	725724,00	16200087,00	1952441,00	9577245,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-02

Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	3	1216-0101-1507 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	20,16	1594,66	318,92	32148,00	6429,00	652,00	19916,00	56229,00	
						1243,40	128,67	25967,00	2594,00		4165,00		
2	4	1216-0101-1506 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	434,24	1420,84	275,90	616986,00	119807,00	11807,00	384289,00	1081375,00	
						1117,75	111,38	485372,00	48366,00		80100,00		
3	9	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	736,32	340,17	0,00	250474,00	0,00		180339,00	465280,00	
						340,17	0,00	250474,00	0,00		34467,00		
4	10	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	942,5	236,87	0,00	223250,00	0,00		160743,00	414709,00	
						236,87	0,00	223250,00	0,00		30716,00		
5	11	С «EkoLabRecycling»	Утилизация ТБО	т	2,3836	20000,00		47672,00		47672,00		51486,00	
											3814,00		
6	12	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	33,9228	1033,00		35042,00				37845,00	
											2803,00		
7	13	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	169,634	81,00		13740,00				14839,00	
											1099,00		
			Раздел 2: Монтажные работы.										
8	29	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	18	33601,42	9910,68	604826,00	178393,00	8407,00	469799,00	1160595,00	
						23223,71	3139,87	418027,00	56518,00		85970,00		
9	30	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	34	30918,13	8925,27	1051216,00	303460,00	13674,00	823261,00	2024435,00	
						21590,68	2867,46	734083,00	97494,00		149958,00		
10	31	1124-0108-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	6	28806,24	8251,55	172837,00	49509,00	2055,00	136078,00	333628,00	
						20212,19	2696,54	121273,00	16179,00		24713,00		
11	32	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	52	24370,30	6167,62	1267256,00	320716,00	14686,00	1027235,00	2478050,00	
						17920,26	2033,79	931854,00	105757,00		183559,00		
27	54	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	84	70065,95	24340,78	5885540,00	2044626,00	146425,00	4280741,00	10979583,00	
						43982,01	7493,95	3694489,00	629492,00		813302,00		
28	55	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	166	63689,55	20577,13	10572465,00	3415804,00	269206,00	7796899,00	19838914,00	
						41490,70	5953,01	6887456,00	988200,00		1469550,00		

29	56	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	30	29097,75 21407,39	7223,33 2321,86	872933,00 642122,00	216700,00 69656,00	14011,00	704759,00 126215,00	1703907,00	
30	57	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	44	26429,38 19778,74	6248,46 2053,93	1162893,00 870265,00	274932,00 90373,00	17696,00	951031,00 169114,00	2283038,00	
31	58	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	8	24335,53 18405,13	5587,90 1888,59	194684,00 147241,00	44703,00 15109,00	2740,00	160726,00 28433,00	383843,00	
32	59	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	36	23234,25 17519,98	5431,85 1809,90	836433,00 630719,00	195546,00 65156,00	10167,00	688917,00 122028,00	1647378,00	
56	95	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	4,57	106857,55 96086,24	5176,92 730,30	488339,00 439114,00	23658,00 3337,00	25566,00	305292,00 63490,00	857121,00	
65	113	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2930	8,96 7,97	0,99 0,45	26253,00 23352,00	2901,00 1319,00		17756,00 3516,00	47525,00	
67	116	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2137	295,45 138,11	1,90 0,00	631377,00 295141,00	4060,00 0,00	332175,00	289243,00 73641,00	994261,00	
68	117	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	570	149,95 138,11	1,90 0,00	85472,00 78723,00	1083,00 0,00	5666,00	77150,00 13007,00	175629,00	
69	118	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	216	142,95 138,11	1,90 0,00	30877,00 29832,00	410,00 0,00	635,00	29236,00 4808,00	64921,00	
70	119	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,762	251379,87 138973,83	0,00 0,00	191551,00 105898,00	0,00 0,00	85653,00	104839,00 23711,00	320101,00	
71	120	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,375	217210,88 138973,83	0,00 0,00	298665,00 191089,00	0,00 0,00	107576,00	189178,00 39027,00	526870,00	
72	121	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,208	111668,63 99267,02	0,00 0,00	23227,00 20648,00	0,00 0,00	2580,00	20441,00 3493,00	47161,00	
73	122	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,362	106260,80 99267,02	0,00 0,00	38466,00 35935,00	0,00 0,00	2532,00	35575,00 5923,00	79964,00	
74	123	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,216	102380,61 99267,02	0,00 0,00	22114,00 21442,00	0,00 0,00	673,00	21227,00 3467,00	46808,00	
75	124	1312-1001-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	18	25811,10 25013,88	303,05 0,00	464600,00 450250,00	5455,00 0,00	8895,00	274652,00 59140,00	798392,00	
76	125	1312-1001-0503 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	32	22380,70 21730,03	247,41 0,00	716182,00 695361,00	7917,00 0,00	12904,00	424170,00 91228,00	1231580,00	
77	126	1312-1001-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали//Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 65 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	6	22354,41 21730,03	231,88 0,00	134126,00 130380,00	1391,00 0,00	2355,00	79532,00 17093,00	230751,00	
78	127	1312-1001-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	20	19888,65 19315,58	244,92 0,00	397773,00 386312,00	4898,00 0,00	6563,00	235650,00 50674,00	684097,00	

79	128	1312-1001-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали//Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 32 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4	19888,65 19315,58	244,92 0,00	79555,00 77262,00	980,00 0,00	1313,00	47130,00 10135,00	136820,00	
			Раздел 3: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
80	129	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	151,1	5052,90 2837,28	2215,62 908,29	763493,00 428713,00	334781,00 137243,00		611233,00 109978,00	1484704,00	
81	130	1127-0302-0105 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	5	2248,75 798,68	1450,07 352,97	11244,00 3993,00	7251,00 1765,00		6219,00 1397,00	18860,00	
82	131	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка//Покрытие и основание песчаное с добавлением цементом	$м^3$ конструкции	8,2	599,35 188,78	410,57 95,53	4915,00 1548,00	3366,00 783,00		2518,00 595,00	8028,00	
83	132	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	448	1309,03 1309,03	0,00 0,00	586445,00 586445,00	0,00 0,00		633360,00 97583,00	1317388,00	
84	133	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	197,16	170,00		33517,00			2681,00	36198,00	
85	134	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	985,8	55,00		54219,00			4338,00	58557,00	
			ИТОГО по акту					105877027,00	7568776,00	78108506,00	21189134,00	54120870,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	4557,00 327,00	297,00 63,00	3933,00	354,00 393,00	5304,00	
2	60	1166-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,6	40786,06 7666,85	1025,71 398,64	24472,00 4600,00	615,00 239,00	19256,00	4404,00 2310,00	31186,00	
4	62	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0921	179035,49 155769,76	12332,19 730,30	16489,00 14346,00	1136,00 67,00	1007,00	9945,00 2115,00	28549,00	
6	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,3025	124,41 72,99	3,67 0,44	286,00 168,00	8,00 1,00	110,00	117,00 32,00	435,00	
7	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,3025	202,50 85,30	5,34 0,87	466,00 196,00	12,00 2,00	258,00	137,00 48,00	651,00	
8	87	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство//Л.5 СЕЧ.1-1	$м^3$ основания	4,74	4726,33 1379,00	1761,08 703,86	22403,00 6536,00	8347,00 3336,00	7519,00	9182,00 2527,00	34112,00	
9	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,4	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	133663,00 9584,00	8705,00 1837,00	115374,00	10393,00 11525,00	155581,00	
10	89	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	16	35953,94 3450,25	3030,43 672,42	575263,00 55204,00	48487,00 10759,00	471572,00	60026,00 50823,00	686112,00	
11	90	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	37,4	61528,17 18578,05	5019,27 1083,66	2301154,00 694819,00	187721,00 40529,00	1418614,00	669167,00 237626,00	3207947,00	
16	95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	165,6	1272,24 480,88	33,39 4,61	210683,00 79634,00	5529,00 763,00	125520,00	74770,00 22836,00	308289,00	
17	96	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	15,36	202,02 100,44	3,67 0,44	3103,00 1543,00	57,00 7,00	1504,00	1069,00 334,00	4506,00	
18	97	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		15,36	2925,79	17,59	44940,00	270,00	32434,00	9885,00	59211,00	

				$м^2$ окрашиваемой поверхности		796,59	7,84	12236,00	120,00		4386,00			
19	98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0124	1434133,12 419054,53	2278,59 977,02	17783,00 5196,00	28,00 12,00	12559,00	4740,00 1802,00	24325,00		
20	99	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м//БАЛКИ Б1,Б2	т конструкций	0,66205	59120,06 21871,84	37186,96 17557,02	39140,00 14480,00	24620,00 11624,00	41,00	18012,00 4572,00	61724,00		
24	103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,55125	124,41 72,99	3,67 0,44	2059,00 1208,00	60,00 7,00	790,00	839,00 232,00	3130,00		
25	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,55125	202,50 85,30	5,34 0,87	3352,00 1412,00	88,00 14,00	1851,00	984,00 347,00	4683,00		
26	105	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,915	168791,07 158248,98	8214,83 3292,92	154444,00 144798,00	7517,00 3013,00	2129,00	101989,00 20515,00	276948,00		
29	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	22,875	124,41 72,99	3,67 0,44	2846,00 1670,00	84,00 10,00	1092,00	1159,00 320,00	4325,00		
30	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	22,875	202,50 85,30	5,34 0,87	4632,00 1951,00	122,00 20,00	2559,00	1360,00 479,00	6471,00		
31	110	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33,2	1132,61 621,46	67,11 8,73	37603,00 20632,00	2228,00 290,00	14742,00	19667,00 4582,00	61852,00		
32	119	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,154	168791,07 158248,98	8214,83 3292,92	25994,00 24370,00	1265,00 507,00	358,00	17165,00 3453,00	46612,00		
33	120	1109-0701-0123 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,154	635794,04 421478,60	201321,22 31389,14	97912,00 64908,00	31004,00 4834,00	2001,00	48122,00 11683,00	157717,00		
39	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,85	124,41 72,99	3,67 0,44	479,00 281,00	14,00 2,00	184,00	195,00 54,00	728,00		
40	127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ- 115	$м^2$	3850	202,50 85,30	5,34 0,87	779625,00 328405,00	20560,00 3350,00	430661,00	228921,00 80696,00	1089242,00		
41	128	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка//САЛЬНИК	т стальных элементов	0,1883	1127453,09 77919,60	11660,78 2348,86	212299,00 14672,00	2195,00 442,00	195431,00	17835,00 18411,00	248545,00		
42	129	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм//250	сальник	1	9046,69 5019,76	0,00 0,00	9047,00 5020,00	0,00 0,00	4027,00	4919,00 1117,00	15083,00		
43	130	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью//САЛЬНИК Д.600	футляр	2	35164,01 12460,92	4727,47 86,36	70328,00 24922,00	9455,00 173,00	35951,00	24844,00 7614,00	102786,00		
44	131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09728	1434133,12 419054,53	2278,59 977,02	139512,00 40766,00	222,00 95,00	98525,00	37183,00 14136,00	190831,00		
45	132	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08052	1137831,94 122753,35	2278,59 977,02	91618,00 9884,00	184,00 79,00	81551,00	9066,00 8055,00	108739,00		
46	133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	421333,12 419054,53	2278,59 977,02	20224,00 20115,00	109,00 47,00		18347,00 3086,00	41657,00		
48	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22714	122683,78 64448,31	42627,65 14500,87	27866,00 14639,00	9683,00 3294,00	3545,00	12373,00 3219,00	43458,00		
50	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6785	124,41 72,99	3,67 0,44	706,00 414,00	20,00 2,00	271,00	288,00 80,00	1074,00		

51	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,6785	202,50 85,30	5,34 0,87	1150,00 484,00	30,00 5,00	635,00	338,00 119,00	1607,00	
52	139	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство//Л.7 СЕЧ.1-1	$м^3$ основания	2,37	4726,33 1379,00	1761,08 703,86	11201,00 3268,00	4174,00 1668,00	3759,00	4591,00 1263,00	17055,00	
53	140	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,2	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	66832,00 4792,00	4353,00 919,00	57687,00	5197,00 5762,00	77791,00	
54	141	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	8	35281,00 3450,25	3030,43 672,42	282248,00 27602,00	24243,00 5379,00	230403,00	30013,00 24981,00	337242,00	
55	142	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	19,2	60855,22 18578,05	5019,27 1083,66	1168420,00 356699,00	96370,00 20806,00	715352,00	343529,00 120956,00	1632905,00	
60	147	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	81	1272,24 480,88	33,39 4,61	103051,00 38951,00	2704,00 373,00	61396,00	36572,00 11170,00	150793,00	
61	148	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	7,2	202,02 100,44	3,67 0,44	1455,00 723,00	26,00 3,00	705,00	501,00 156,00	2112,00	
62	149	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,2	2925,79 796,59	17,59 7,84	21066,00 5735,00	126,00 56,00	15204,00	4633,00 2056,00	27755,00	
63	150	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до12 м//БАЛКИ Б1,Б2	т конструкций	0,263347	59120,06 21871,84	37186,96 17557,02	15569,00 5760,00	9793,00 4624,00	16,00	7165,00 1819,00	24553,00	
67	154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,583675	124,41 72,99	3,67 0,44	819,00 481,00	24,00 3,00	314,00	334,00 92,00	1245,00	
68	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,583675	202,50 85,30	5,34 0,87	1333,00 562,00	35,00 6,00	736,00	391,00 138,00	1862,00	
69	156	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,46692	168791,07 158248,98	8214,83 3292,92	78812,00 73890,00	3836,00 1538,00	1087,00	52045,00 10469,00	141326,00	
72	159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,673	124,41 72,99	3,67 0,44	1452,00 852,00	43,00 5,00	557,00	591,00 164,00	2207,00	
73	160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,673	202,50 85,30	5,34 0,87	2364,00 996,00	62,00 10,00	1306,00	694,00 245,00	3303,00	
74	161	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16,6	1132,61 621,46	67,11 8,73	18801,00 10316,00	1114,00 145,00	7371,00	9834,00 2291,00	30926,00	
75	170	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0688	168791,07 158248,98	8214,83 3292,92	11613,00 10888,00	566,00 227,00	160,00	7669,00 1543,00	20825,00	
76	171	1109-0701-0123 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0688	635794,04 421478,60	201321,22 31389,14	43743,00 28998,00	13851,00 2160,00	894,00	21499,00 5219,00	70461,00	
82	177	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,72	124,41 72,99	3,67 0,44	214,00 126,00	7,00 1,00	82,00	87,00 24,00	325,00	
83	178	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,72	202,50 85,30	5,34 0,87	348,00 147,00	9,00 1,00	192,00	102,00 36,00	486,00	
84	179	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка//САЛЬНИК	т стальных элементов	0,1123	1127453,09 77919,60	11660,78 2348,86	126613,00 8750,00	1310,00 264,00	116553,00	10637,00 10980,00	148230,00	

85	180	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью//САЛЬНИК	футляр	1	46885,34 16614,55	6303,29 115,14	46885,00 16615,00	6303,00 115,00	23968,00	16562,00 5076,00	68523,00	
86	181	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04864	1434133,12 419054,53	2278,59 977,02	69756,00 20383,00	111,00 48,00	49263,00	18592,00 7068,00	95416,00	
87	182	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04026	1137831,94 122753,35	2278,59 977,02	45809,00 4942,00	91,00 39,00	40775,00	4533,00 4027,00	54369,00	
88	183	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024	421333,12 419054,53	2278,59 977,02	10112,00 10057,00	54,00 23,00		9173,00 1543,00	20828,00	
90	185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11634	122683,78 64448,31	42627,65 14500,87	14273,00 7498,00	4959,00 1687,00	1816,00	6338,00 1649,00	22260,00	
92	187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,9085	124,41 72,99	3,67 0,44	362,00 212,00	10,00 1,00	139,00	147,00 41,00	550,00	
93	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,9085	202,50 85,30	5,34 0,87	589,00 248,00	16,00 3,00	325,00	173,00 61,00	823,00	
			ИТОГО по акту					11367007,00	544862,00	8563233,00	2009397,00	9967591,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02

Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1216-0101-2406 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	2	21820,32 -11093,54	-10726,78 -4384,88	-43641,00 -22187,00	-21454,00 -8770,00		-22289,00 -5274,00	-71204,00	
2	3	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж//Задвижки диаметром 125 мм. Демонтаж	задвижка	2	4051,03 -3557,58	-493,45 -224,06	-8102,00 -7115,00	-987,00 -448,00		-5446,00 -1084,00	-14632,00	
3	5	1216-0101-1510 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 600 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	334,71	2823,27 -2288,01	-473,45 -190,76	-944977,00 -765820,00	-158468,00 -63849,00	-20688,00	-597360,00 -123387,00	-1665724,00	
4	7	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	14	1040,38 -815,81	-208,20 -84,18	-14565,00 -11421,00	-2915,00 -1179,00	-229,00	-9072,00 -1891,00	-25528,00	
5	8	1216-0101-1504 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	12	905,51 -708,91	-186,69 -75,54	-10866,00 -8507,00	-2240,00 -906,00	-119,00	-6778,00 -1411,00	-19055,00	
			Раздел 2: Монтажные работы										
6	18	1124-0101-0411 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	4613859,49 2551455,44	1950648,54 600930,30	27683,00 15309,00	11704,00 3606,00	671,00	18725,00 3713,00	50121,00	
7	19	1124-0101-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	2676019,94 1525460,90	1113990,75 338254,40	16056,00 9153,00	6684,00 2030,00	219,00	11070,00 2170,00	29296,00	
8	20	1124-0101-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,013	2146821,53 1212825,63	914394,91 292186,82	27909,00 15767,00	11887,00 3798,00	255,00	19370,00 3782,00	51061,00	
9	21	1124-0101-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,007	1753567,11 1050158,68	684860,08 202714,02	12275,00 7351,00	4794,00 1419,00	130,00	8682,00 1677,00	22634,00	
19	75	1122-0701-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,859	666956,17 218387,45	0,00 0,00	572915,00 187595,00	0,00 0,00	385321,00	185719,00 60691,00	819325,00	
20	76	1122-0701-0110 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	358308,39 158827,24	0,00 0,00	2150,00 953,00	0,00 0,00	1197,00	943,00 247,00	3340,00	
21	77	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	168832,40 119120,43	0,00 0,00	1013,00 715,00	0,00 0,00	298,00	708,00 138,00	1859,00	
22	78	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,013	138910,23 119120,43	0,00 0,00	1806,00 1549,00	0,00 0,00	257,00	1533,00 267,00	3606,00	

23	79	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	111668,63 99267,02	0,00 0,00	782,00 695,00	0,00 0,00	87,00	688,00 118,00	1588,00	
			Раздел 3: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
24	104	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	302,8	3518,88 245,76	1688,37 397,65	1065517,00 74416,00	511238,00 120408,00	479862,00	210410,00 102074,00	1378001,00	
25	105	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	1514	2197,95 93,24	210,11 63,65	3327696,00 141165,00	318106,00 96366,00	2868424,00	256532,00 286736,00	3870964,00	
26	106	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	$м^2$ основания	1514	1651,78 3,75	52,17 19,17	2500795,00 5678,00	78985,00 29023,00	2416132,00	37472,00 203058,00	2741325,00	
27	107	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1514	2414,39 38,78	282,92 41,86	3655386,00 58713,00	428341,00 63376,00	3168333,00	131854,00 302982,00	4090222,00	
28	108	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	1514	1026,33 13,63	0,11 0,00	1553864,00 20636,00	167,00 0,00	1533061,00	22286,00 126086,00	1702236,00	
29	109	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1514	2991,82 38,78	297,71 40,84	4529615,00 58713,00	450733,00 61832,00	4020170,00	130189,00 372777,00	5032581,00	
30	110	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	19	13044,34 245,76	1752,87 414,46	247842,00 4669,00	33305,00 7875,00	209868,00	13548,00 20911,00	282301,00	
31	111	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	126	1633,94 572,34	161,65 58,92	205876,00 72115,00	20368,00 7424,00	113394,00	74766,00 22452,00	303094,00	
32	112	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	126	2309,42 230,92	82,66 48,50	290987,00 29096,00	10415,00 6111,00	251476,00	33094,00 25927,00	350008,00	
33	113	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	126	3099,74 2807,21	290,15 115,37	390567,00 353708,00	36559,00 14537,00	300,00	324056,00 57170,00	771793,00	
36	116	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	829	2468,49 1321,34	51,38 20,99	2046378,00 1095391,00	42594,00 17401,00	908393,00	1201818,00 259858,00	3508054,00	
			ИТОГО по акту					10380606,00	1779816,00	7262457,00	2042518,00	23217266,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03

Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//Система СОДК//

1	1	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	3	54981,72 543,69	19,65 5,99	164945,00 1631,00	59,00 18,00	163255,00	1633,00 13326,00	179904,00	
2	2	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	3	962,83 947,44	1,01 0,46	2888,00 2842,00	3,00 1,00	43,00	2815,00 456,00	6159,00	
4	4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	46	500,50 224,06	219,14 77,48	23023,00 10307,00	10080,00 3564,00	2636,00	9987,00 2641,00	35651,00	
7	7	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	46	945,51 759,42	98,69 34,82	43493,00 34933,00	4540,00 1602,00	4020,00	26305,00 5584,00	75382,00	
			ИТОГО по акту					368378,00	14682,00	303983,00	40740,00	297096,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02

Тепломагистраль, I - очередь, ул.Марите, от ТК-6.04 до ТК-8.28/Прокладка трубопровода тепловых сетей//

			Раздел 1: Монтажные работы										
1	16	1124-0108-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	30918,13	8925,27	123673,00	35701,00	1609,00	96854,00	238169,00	
						21590,68	2867,46	86363,00	11470,00		17642,00		
5	37	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,463888	280602,98	64252,42	410771,00	94058,00	9947,00	234721,00	697131,00	
						209555,35	22823,00	306766,00	33410,00		51639,00		
12	44	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	1,463888	106857,55	5176,92	156427,00	7578,00	8190,00	97793,00	274558,00	
						96086,24	730,30	140659,00	1069,00		20338,00		
13	53	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	211	295,45	1,90	62340,00	401,00	32798,00	28559,00	98170,00	
						138,11	0,00	29141,00	0,00		7271,00		
14	55	1122-0701-0110 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,275	358308,39	0,00	98535,00	0,00	54857,00	43241,00	153118,00	
						158827,24	0,00	43677,00	0,00		11342,00		
			Раздел 2: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
15	57	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	32	5052,90	2215,62	161693,00	70900,00		129447,00	314431,00	
						2837,28	908,29	90793,00	29065,00		23291,00		
16	58	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	187	1309,03	0,00	244789,00	0,00		264371,00	549892,00	
						1309,03	0,00	244789,00	0,00		40732,00		
17	59	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38,4	170,00		6528,00				7050,00	
											522,00		
18	60	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки5 км	т·км	192	55,00		10560,00				11405,00	
											845,00		
19	61	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	64	3518,88	1688,37	225208,00	108056,00	101424,00	44472,00	291254,00	
						245,76	397,65	15729,00	25450,00		21574,00		
20	62	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	320	2197,95	210,11	703344,00	67235,00	606272,00	54221,00	818170,00	
						93,24	63,65	29837,00	20368,00		60605,00		
21	63	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	$м^2$ основания	320	1651,78	52,17	528570,00	16694,00	510675,00	7920,00	579408,00	
						3,75	19,17	1200,00	6134,00		42918,00		
22	64	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	320	2414,39	282,92	772605,00	90534,00	669661,00	27869,00	864512,00	
						38,78	41,86	12410,00	13395,00		64038,00		
23	65	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	320	1026,33	0,11	328426,00	35,00	324029,00	4710,00	359786,00	
						13,63	0,00	4362,00	0,00		26650,00		
24	66	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	320	2991,82	297,71	957382,00	95267,00	849706,00	27517,00	1063689,00	
						38,78	40,84	12410,00	13069,00		78790,00		
			ИТОГО по акту					8648245,00	586459,00	7026562,00	1061695,00	6320743,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 08-01-01

Тепломагистраль,1- очередь, ул.Марите, от ТК-1.26 до ТК-6.04//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,354	1496,35	0,00	13997,00	0,00		10078,00	26001,00	
						1496,35	0,00	13997,00	0,00		1926,00		
2	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	210,856	63,71	-63,71	-13434,00	-13433,00		-2817,00	-17552,00	
						0,00	-18,56	0,00	-3913,00		-1301,00		

4	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	302,468	282,43	136,58	85426,00	41311,00		44929,00	140784,00	
						145,85	60,45	44115,00	18284,00		10429,00		
5	17	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	$м^3$ грунта	302,4	368,00	368,00	111283,00	111283,00		19411,00	141151,00	
						0,00	89,15	0,00	26959,00		10457,00		
6	18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами внаселенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2494,35	74,00		184582,00				199349,00	
											14767,00		
			ИТОГО по акту					593534,00	139161,00	211680,00	71601,00	489733,00	

			Всего по актам									105 947 181,00	
			ВСЕГО по гл 1-7									105 947 181,00	
			в том числе оборудования									-	
			Временные здания и сооружения 1,04%									1 101 851	
			Итого									107 049 032	
			Дополнительные затраты (зимние) 1,29%									-	
			Итого									107 049 032	
			Непредвиденные работы изатраты 2%									2 140 981	
			Итого									109 190 012	
			в том числе в текущих ценах на 2022г. 100%. К=1,0450539									114 109 448	
			С понижающим коэффициентом									108 403 976	
			С понижающим коэффициентом субподряда - 27%									79 134 902,35	
			НДС (12 %)									9 496 188,28	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									88 631 090,63	

Генподрядчик :
ТОО «Мелиоратор»
г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. М.Шокая 18
БИН 000340001900
ИИК KZ876010201000023063
КФ АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
Производственный директор
Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО «Самурык Строй-01»
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
Банк: АО «БанкЦентрКредит» БИК: KCJBKZKX
Директор
Сабырбаев А.Р.

Жаскыбаев Ж. Ибрагимова Б. Усенов А.