Эмз Самұрық Строй 01.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "МЕЛИОРАТОР",Республика Казахстан, Кызылорда, Шокая, дом № 18** ИИН/БИН **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САМҰРЫК СТРОЙ-01",02000, Республика Казахстан, р-н Алматы, г.Астана, ж.м. Юго-Восток (правая Сторона), ул.Нұрхан Ахметбеков, дом № 41, тел.: 8 701 536 17 85** **021240007357**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №158 от 02.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
53	**26.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте Рудный			услуга	1	14 034 789,84	14 034 789,84	1 503 727,48
				Итого	1	x	14 034 789,84	1 503 727,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Сабырбаев А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Экз. ТОО „Самурык Строй-01"
ОД.ГК. - 156 984 766,73 т.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"
Договор субподряда: №158 от 02.06.2023г.

С П Р А В К А №17
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		158	02.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"	340 634 936,60	**12 531 062,36**			-	-	-	-	1 503 727,48	14 034 789,84

Генеральный подрядчик:

ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Субподрядчик:

ТОО «Самұрық Строй-01» БИН 000340001900

Директор _____Сабырбаев А.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"
Договор субподряда: №158 от 02.06.2023г.

Акт выполненных работ №17
за август 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//									
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	12	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	130,73	316,40	316,40	41362,93	41363,11		7215,08	52464,62
						0,00	76,65	0,00	10020,52		3886,61	
2	13	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеяхглубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5,861	2196,14	0,00	12871,53	0,00		9267,59	23910,21
						2196,14	0,00	12871,53	0,00		1771,09	
3	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	20,448	1496,35	0,00	30597,00	0,00		22030,00	56837,00
						1496,35	0,00	30597,00	0,00		4210,00	
4	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	661,152	63,71	63,71	42122,00	42122,00		8833,00	55034,00
						0,00	18,56	0,00	12271,00		4079,00	
5	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическимитрамбовками	м³ уплотненного грунта	661,152	282,43	136,58	186729,00	90301,00		98208,00	307734,00
						145,85	60,45	96429,00	39967,00		22797,00	
6	17	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м³ грунта	168,55	368,00	368,00	62026,50	62026,00		10819,00	78674,00
						0,00	89,15	0,00	15026,00		5828,50	
7	18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1390,5375	74,00		102900,00				111132,00
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								8232,00	
8	19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	6	4726,33	1761,08	28358,00	10566,00	9518,00	11622,00	43178,00
						1379,00	703,86	8274,00	4223,00		3198,00	
9	20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,7	1362,42	0,00	2316,00	0,00		1668,00	4303,00
						1362,42	0,00	2316,00	0,00		319,00	
11	22	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м³ сборных конструкций	21,27	17061,69	4903,22	362902,00	104291,00	118404,00	207259,00	615774,00
						6591,76	1666,03	140207,00	35436,00		45613,00	
14	26	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		4	2805,43	1498,75	11222,00	5995,00		8922,00	21755,00

				шт. сборных конструкций		1306,68	583,52	5227,00	2334,00		1611,00	
16	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,63	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	19138,00 1372,00	1246,00 263,00	16520,00	1488,00 1650,00	22276,00
17	29	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	4,68	58570,62 18016,90	4527,58 983,06	274111,00 84319,00	21189,00 4601,00	168602,00	80917,00 28402,00	383430,00
18	30	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка//САЛЬНИК	т	0,6738	44607,33 42328,74	2278,59 977,02	30056,00 28521,00	1535,00 658,00		26553,00 4529,00	61138,00
20	32	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	1	58570,62 18016,90	4527,58 983,06	58571,00 18017,00	4528,00 983,00	36026,00	17290,00 6069,00	81930,00
21	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	54	1053,05 564,42	40,57 23,16	56865,00 30479,00	2191,00 1251,00	24195,00	29826,00 6935,00	93626,00
22	34	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	54	2950,03 782,79	12,91 3,12	159302,00 42271,00	697,00 168,00	116334,00	39469,00 15901,00	214672,00
23	35	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	54	1194,02 202,62	6,85 1,87	64477,00 10941,00	370,00 101,00	53166,00	10270,00 5980,00	80727,00
24	36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	54	1053,05 564,42	40,57 23,16	56865,00 30479,00	2191,00 1251,00	24195,00	29826,00 6935,00	93626,00
25	37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101	$м^2$ стяжки	54	251,64 13,96	13,91 7,66	13589,00 754,00	752,00 414,00	12084,00	1097,00 1175,00	15861,00
26	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,55	1053,05 564,42	40,57 23,16	2685,00 1439,00	103,00 59,00	1143,00	1408,00 327,00	4420,00
27	39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	2,55	377,46 20,94	20,87 11,49	963,00 53,00	53,00 29,00	856,00	78,00 83,00	1124,00
28	40	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	2,55	2950,03 782,79	12,91 3,12	7523,00 1996,00	33,00 8,00	5494,00	1864,00 751,00	10138,00
29	41	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	2,55	1194,02 202,62	6,85 1,87	3045,00 517,00	18,00 5,00	2511,00	485,00 282,00	3812,00
30	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,55	1053,05 564,42	40,57 23,16	2685,00 1439,00	103,00 59,00	1143,00	1408,00 327,00	4420,00
31	43	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	97,68	2950,03 782,79	12,91 3,12	288159,00 76463,00	1261,00 305,00	210435,00	71394,00 28764,00	388317,00
32	44	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	97,68	1194,02 202,62	6,85 1,87	116632,00 19792,00	669,00 183,00	96171,00	18577,00 10817,00	146026,00
33	45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		97,68	559,87	52,38	54688,00	5117,00		48859,00	111830,00

				м² изолируемой поверхности		507,49	24,63	49572,00	2406,00		8283,00	
35	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,5594	30925,79 2178,22	1978,40 417,50	141003,00 9931,00	9021,00 1904,00	122051,00	10770,00 12142,00	163915,00
36	48	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	20,115	1132,61 621,46	67,11 8,73	22782,00 12501,00	1350,00 176,00	8932,00	11916,00 2776,00	37474,00
37	49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя//СТЕКЛОТКАНЬ	м² изолируемой поверхности	20,115	4048,59 1104,60	132,59 19,96	81437,00 22219,00	2667,00 401,00	56551,00	21263,00 8216,00	110916,00
38	50	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	20,115	3076,72 666,48	65,60 11,38	61888,00 13406,00	1320,00 229,00	47162,00	12817,00 5976,00	80681,00
39	51	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя//ГИДРОИЗОЛ	м² изолируемой поверхности	60,345	2501,87 1104,60	132,59 19,96	150975,00 66657,00	8001,00 1204,00	76317,00	63790,00 17181,00	231946,00
40	52	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	60,345	3060,00 1332,96	131,20 22,76	184656,00 80437,00	7917,00 1373,00	96301,00	76902,00 20925,00	282483,00
41	53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	26,82	5197,82 1873,54	25,29 6,22	139406,00 50248,00	678,00 167,00	88479,00	46382,00 14863,00	200651,00
42	54	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	26,82	1102,68 1098,12	4,56 2,07	29574,00 29452,00	123,00 56,00		34818,00 5151,00	69543,00
44	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,370116	1158586,10 105960,73	12005,09 2371,89	428811,00 39218,00	4443,00 878,00	385150,00	47313,00 38090,00	514214,00
47	66	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДУ.200-ВРЕМЕННОЕ ИНВЕНТАРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, РАСЧИТАНО НА МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/	м короба	8,1	4211,98 2255,19	1956,79 707,27	34117,00 18267,00	15850,00 5729,00		23756,00 4630,00	62503,00
48	67	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДУ.300-ВРЕМЕННОЕ ИНВЕНТАРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, РАСЧИТАНО НА МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/	м короба	7	10309,35 2255,19	1956,79 707,27	72165,00 15786,00	13698,00 4951,00	42682,00	20530,00 7416,00	100111,00
49	68	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	14	722,04 707,00	15,04 0,00	10109,00 9898,00	211,00 0,00		6830,00 1355,00	18294,00
50	69	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,632	599786,60 359037,33	227634,54 34705,10	379065,00 226912,00	143865,00 21934,00	8289,00	171703,00 44061,00	594829,00
51	70	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДУ.100-ВРЕМЕННОЕ ИНВЕНТАРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, РАСЧИТАНО НА МНОГОКРАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/	м короба	7	10309,35 2255,19	1956,79 707,27	72165,00 15786,00	13698,00 4951,00	42682,00	20530,00 7416,00	100111,00

52	71	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	14	722,04 707,00	15,04 0,00	10109,00 9898,00	211,00 0,00		6839,00 1355,00	18294,00
53	72	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2206	599786,60 359037,33	227634,54 34705,10	132313,00 79204,00	50216,00 7656,00	2893,00	59933,00 15380,00	207626,00
54	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,05	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	123031,00 8822,00	8013,00 1691,00	106197,00	9567,00 10608,00	143206,00
55	74	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	22,2	40786,06 7666,85	1025,71 398,64	905451,00 170204,00	22771,00 8850,00	712476,00	162939,00 85471,00	1153861,00
60	80	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,976	130133,37 97869,26	30311,12 11813,08	127010,00 95520,00	29584,00 11530,00	1906,00	97415,00 17954,00	242379,00
61	81	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,1255	302469,23 276336,72	19337,30 4730,53	1247837,00 1140027,00	79776,00 19516,00	28034,00	800085,00 163834,00	2211756,00
65	263	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	9113,00 653,00	593,00 125,00	7866,00	709,00 786,00	10608,00
66	264	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,5	41182,92 7666,85	1025,71 398,64	61774,00 11500,00	1539,00 598,00	48736,00	11009,00 5823,00	78606,00
71	270	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11103	130133,37 97869,26	30311,12 11813,08	14449,00 10866,00	3366,00 1312,00	217,00	11082,00 2042,00	27573,00
74	345	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,4	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	194420,00 13941,00	12662,00 2672,00	167817,00	15118,00 16763,00	226301,00
75	346	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	79,6	37966,94 5695,08	723,48 251,79	3022168,00 453328,00	57589,00 20042,00	2511251,00	430767,00 276235,00	3729170,00
80	351	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60,48	1272,24 480,88	33,39 4,61	76945,00 29084,00	2020,00 279,00	45842,00	27307,00 8340,00	112592,00
			ИТОГО по акту					16739521,96 3328110,53	889902,11 250245,52	12418616,00 0,00	2968733,67 1576666,20	13 817 811,83

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//Тепломагистраль, I - очередь, ул.Марите, от ТК-6.04 до ТК-8.28//

			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	63	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$//д.100	м короба	5	10309,35 2255,19	1956,79 707,27	51547,00 11276,00	9784,00 3536,00	30487,00	14664,00 5297,00	71508,00
2	64	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	10	722,04 707,00	15,04 0,00	7220,00 7070,00	150,00 0,00		4878,00 968,00	13066,00
3	65	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,158	599786,60 359037,33	227634,54 34705,10	94766,00 56728,00	35966,00 5483,00	2072,00	42926,00 11015,00	148707,00
6	68	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$//д.150	м короба	5	10309,35 2255,19	1956,79 707,27	51547,00 11276,00	9784,00 3536,00	30487,00	14664,00 5297,00	71508,00

7	69	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	10	722,04 707,00	15,04 0,00	7220,00 7070,00	150,00 0,00		4878,00 968,00	13066,00
8	70	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,158	599786,60 359037,33	227634,54 34705,10	94766,00 56728,00	35966,00 5483,00	2072,00	42926,00 11015,00	148707,00
11	73	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$//д.150	м короба	5	10309,35 2255,19	1956,79 707,27	51547,00 11276,00	9784,00 3536,00	30487,00	14664,00 5297,00	71508,00
12	74	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	10	722,04 707,00	15,04 0,00	7220,00 7070,00	150,00 0,00		4878,00 968,00	13066,00
13	75	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,158	599786,60 359037,33	227634,54 34705,10	94766,00 56728,00	35966,00 5483,00	2072,00	42926,00 11015,00	148707,00
16	139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,2	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	218722,00 15683,33	14244,33 3006,00	188794,33	17007,33 18858,33	254587,66
17	140	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	36,3	36534,71 4634,23	854,84 230,21	1326210,00 168222,67	31030,67 8356,67	1126956,67	160687,00 118951,67	1605848,67
22	145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,96	1272,24 480,88	33,39 4,61	40660,67 15369,00	1067,00 147,33	24224,67	14430,33 4407,33	59498,33
			ИТОГО по акту					3365392,68 424497,00	184042,00 38567,00	2756853,68 0,00	379528,66 299593,34	2 619 777,66

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02

Прокладка трубопровода тепловых сетей//Тепломагистраль, I- очередь ул. Ленина, от ТК-8.16 до ТК-9.09 (перемычка) (1-й участок, ПК№1)//

			Раздел 2: Монтажные работы									
11	63	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	2881,17 2588,33	84,21 0,00	23049,33 20706,67	674,00 0,00	1669,33	12631,33 2854,67	38535,33
12	64	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	44	2270,70 2070,66	56,14 0,00	99911,00 91109,00	2470,00 0,00	6332,00	55576,00 12439,00	167926,00
13	65	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	64	1125,03 1035,33	28,07 0,00	72002,00 66261,00	1796,00 0,00	3944,00	40419,00 8994,00	121415,00
14	66	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 45 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	838,56 776,50	21,05 0,00	3354,00 3106,00	84,00 0,00	164,00	1895,00 420,00	5669,00

15	67	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	4	838,56	21,05	3354,00	84,00	164,00	1895,00	5669,00
			ИТОГО по акту			776,50	0,00	3106,00	0,00		420,00	
								30163731,33	5108,00	894972,33	112416,33	339 214,33
			Всего по актам									
			ВСЕГО по гл 1-7									16 776 803,82
			в том числе оборудования									16 776 803,82
			Временные здания и сооружения 1,04%									-
			Итого									174 479
			Дополнительные затраты (зимние) 1,29%									16 951 283
			Итого									-
			Непредвиденные работы изатраты 2%									16 951 283
			Итого									339 026
			в том числе в текущих ценах на 2022г. 100%. К=1,0450539									17 290 308
			С понижающим коэффициентом									18 069 304
			С понижающим коэффициентом субподряда - 27%									17 165 839
			НДС (12 %)									12 531 062,36
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									1 503 727,48
												14 034 789,84

Генподрядчик :
ТОО «Мелиоратор»
г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. М.Шокая 18
БИН 000340001900
ИИК KZ876010201000023068
КФ АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
Производственный директор
_____ Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО «Самұрық Строй-01»
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
Банк: АО «БанкЦентрКредит» БИК: KCJBKZKX
Директор
_____ Сабырбаев А.Р.

Абылаев С.М. Ибрагимова Ж. Сабырбаев А.