#ID24709865 №060140010407/180037/18

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-27 № 36 қосымша келісім

Ақмола облысы №36/18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Қабиден Дәнекер Дәуіұлы тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жоғары негізінде әрекет ететін, Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич тұлғасындағы "Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-27 № 36 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Қабиден Дәнекер Дәуіұлы

Өнім беруші:
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Нурсултан Назарбаев, 37, 1
БСН/ЖСН 060940004614
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ148560000000369214
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87172515978
Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2343880-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	241 615 515.16

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	0.00
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	99 500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	112 555 001.00
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	209 584 565.97
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	219 062 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	816 506 097.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	13 044 317.65

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	0.00
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	26 706 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	82 424 035.00
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	459 289 728.65
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	745 734 539.88
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 120 144 923.31	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2026ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	94 123 123.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24709865 №060140010407/180037/18

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 36 от 2018-04-27

Акмолинская область №36/18

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Қабиден Дәнекер Дәуірұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 36 от 2018-04-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Қабиден Дәнекер Дәуірұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Нурсултан Назарбаев, 37, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940004614
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000369214
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172515978
Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2343880-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	241 615 515.16
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	99 500 000.00
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	112 555 001.00
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	209 584 565.97
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	219 062 000.00
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	816 506 097.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	13 044 317.65
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	0.00
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	26 706 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	82 424 035.00
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	459 289 728.65
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	745 734 539.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 120 144 923.31	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	февраль 2018г. - декабрь 2026г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	94 123 123.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.