#ID24690565 №050140011621/220078/11

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-05 № 83 қосымша келісім

Қарағанды облысы №11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 01.03.2013 ж. № 3-8 / 502-25 ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекмагамбетов Берик Боташевич тұлғасындағы "Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-04-05 № 83 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 8 183 064 114.50 (сегіз миллиард жүз сексен үш миллион алпыс төрт мың жүз он төрт тенге елу тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "8 053 159 353.61 (сегіз миллиард елу үш миллион жүз елу тоғыз мың үш жүз елу үш тенге алпыс бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "8 183 064 114.50 (сегіз миллиард жүз сексен үш миллион алпыс төрт мың жүз он төрт тенге елу тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 862 838 502.17 тенге (сегіз жүз алпыс екі миллион сегіз жүз отыз сегіз мың бес жүз екі тенге он жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 992 743 263.06 тенге (тоғыз жүз тоқсан екі миллион жеті жүз қырық үш мың екі жүз алпыс үш тенге алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
029 "Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 689 896 100.80 (алты жүз сексен тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан алты мың жүз тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
029 "Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 669 480 000.00 (алты жүз алпыс тоғыз миллион төрт жүз сексен мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
029 "Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 572 510 924.20 (бір миллиард бес жүз жетпіс екі миллион бес жүз он мың тоғыз жүз жиырма төрт теңге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
029 "Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 488 393 956.66 (төрт жүз сексен сегіз миллион үш жүз тоқсан үш мың тоғыз жүз елу алты теңге алпыс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
029 "Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 995 545 067.20 (тоғыз жүз тоқсан бес миллион бес жүз қырық бес мың алпыс жеті теңге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 971 895 220.80 (тоғыз жүз жетпіс бір миллион сегіз жүз тоқсан бес мың екі жүз жиырма теңге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 795 342 844.84 (екі миллиард жеті жүз тоқсан бес миллион үш жүз қырық екі мың сегіз жүз қырық төрт теңге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Балхаш, ШОКАНА УАЛИХАНОВА, 3
БСН 050140011621
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ28070103KSN3025000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87103640295
Басшысы Бекмагамбетов Берик Боташевич

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ09070G000105N00589
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 216092
Бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6761224-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Балқаш қаласының қалаішілік су құбыры желілерін реконструкциялау жұмыстары 2 және 3 кезектер						
48704260-ОК1	"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	2 және 3 кезең қала ішіндегі су құбырлары желілерін жаңғырту	Жұмыс	1	4 415 826 048.86	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	Қарағанды облысы, Балқаш қ. ул. Уалиханова 5 (1)	30	689 896 100.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48704260-ОК1	"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	2 және 3 кезең қала ішіндегі су құбырлары желілерін жаңғырту	Жұмыс	1	4 415 826 048.86	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	Қарағанды облысы, Балқаш қ. ул. Уалиханова 5 (1)	30	1 572 510 924.20
48704260-ОК1	"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	2 және 3 кезең қала ішіндегі су құбырлары желілерін жаңғырту	Жұмыс	1	4 415 826 048.86	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	Қарағанды облысы, Балқаш қ. ул. Уалиханова 5 (1)	30	995 545 067.20
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Балқаш қаласының қалаішілік су құбыры желілерін реконструкциялау жұмыстары 2 және 3 кезектер						
48704260-ОК1	"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	2 және 3 кезең қала ішіндегі су құбырлары желілерін жаңғырту	Жұмыс	1	4 415 826 048.86	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	Қарағанды облысы, Балқаш қ. ул. Уалиханова 5 (1)	30	669 480 000.00
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Балқаш қаласының қалаішілік су құбыры желілерін реконструкциялау жұмыстары 2 және 3 кезектер						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48704260-ОК1	"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	2 және 3 кезең қала ішіндегі су құбырлары желілерін жаңғырту	Жұмыс	1	3 767 238 065.64	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	Қарағанды облысы, Балқаш қ. ул. Уалиханова 5 (1)	30	971 895 220.80
48704260-ОК1	"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	2 және 3 кезең қала ішіндегі су құбырлары желілерін жаңғырту	Жұмыс	1	3 767 238 065.64	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	Қарағанды облысы, Балқаш қ. ул. Уалиханова 5 (1)	30	2 795 342 844.84
48704260-ОК1	"Балқаш қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	2 және 3 кезең қала ішіндегі су құбырлары желілерін жаңғырту	Жұмыс	1	4 415 826 048.86	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	сәуір 2022 год -қазан 2023 жыл 2024. 2025. 2026 жыл	Қарағанды облысы, Балқаш қ. ул. Уалиханова 5 (1)	30	488 393 956.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24690565 №050140011621/220078/11

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 83 от 2022-04-05

Карагандинская область №11

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бекмагамбетов Берик Боташевич, действующий на основании Положения №3-8/502-25 от 03.01.2013г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 83 от 2022-04-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 8 183 064 114.50 (восемь миллиардов сто восемьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи сто четырнадцать тенге пятьдесят тиын).
В тексте Договора цифры и слова "8 053 159 353.61 (восемь миллиардов пятьдесят три миллиона сто пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят три тенге шестьдесят один тиын)" заменить цифрами и словами "8 183 064 114.50 (восемь миллиардов сто восемьдесят три миллиона шестьдесят четыре тысячи сто четырнадцать тенге пятьдесят тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 862 838 502.17 тенге (восемьсот шестьдесят два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот два тенге семнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 992 743 263.06 тенге (девятьсот девяносто два миллиона семьсот сорок три тысячи двести шестьдесят три тенге шесть тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 689 896 100.80 (шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч сто тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 669 480 000.00 (шестьсот шестьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч тенге ноль тиын)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 572 510 924.20 (один миллиард пятьсот семьдесят два миллиона пятьсот десять тысяч девятьсот двадцать четыре тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 488 393 956.66 (четыреста восемьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот пятьдесят шесть тенге шестьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 995 545 067.20 (девятьсот девяносто пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч шестьдесят семь тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 971 895 220.80 (девятьсот семьдесят один миллион восемьсот девяносто пять тысяч двести двадцать тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 2 795 342 844.84 (два милиарда семьсот девяносто пять миллионов триста сорок две тысячи восемьсот сорок четыре тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша" Карагандинская область, г.Балхаш, ШОКАНА УАЛИХАНОВА, 3 БИН 050140011621 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ28070103KSN3025000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87103640295 Руководитель Бекмагамбетов Берик Боташевич	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18 БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ09070G000105N00589 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 216092 Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6761224-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						работы по реконструкций внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очереди						
48704260-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь	Работа	1	4 415 826 048.86	апрель 2022 год -октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	апрель 2022 год - октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова 5 (1)	30	689 896 100.80
48704260-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь	Работа	1	4 415 826 048.86	апрель 2022 год -октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	апрель 2022 год - октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова 5 (1)	30	1 572 510 924.20
48704260-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь	Работа	1	4 415 826 048.86	апрель 2022 год -октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	апрель 2022 год - октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова 5 (1)	30	995 545 067.20
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						работы по реконструкций внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очереди						
48704260-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь	Работа	1	4 415 826 048.86	апрель 2022 год -октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	апрель 2022 год - октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова 5 (1)	30	669 480 000.00
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						работы по реконструкций внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очереди						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

48704260-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь	Работа	1	3 767 238 065.64	апрель 2022 год -октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	апрель 2022 год - октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова 5 (1)	30	971 895 220.80
48704260-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь	Работа	1	3 767 238 065.64	апрель 2022 год -октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	апрель 2022 год - октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова 5 (1)	30	2 795 342 844.84
48704260-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь	Работа	1	4 415 826 048.86	апрель 2022 год -октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	апрель 2022 год - октябрь 2023 год 2024. 2025.2026 год	Карагандинская область, г.Балхаш ул. Уалиханова 5 (1)	30	488 393 956.66

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.