Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-11-27 № 17-01-58/24 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/241593/09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық № 298 - ж/қ "10.2025 ж. Сенімхаттар № 03-2/73 21.01.2026 ж. негізінде әрекет ететін, директордың м.а. Абилов Рустем Аскарович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-27 № 17-01-58/24 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 4 033 568 808.81 (төрт миллиард отыз үш миллион бес жүз алпыс сегіз мың сегіз жүз сегіз тенге сексен бір тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "3 959 424 000.00 (үш миллиард тоғыз жүз елу тоғыз миллион төрт жүз жиырма төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "4 033 568 808.81 (төрт миллиард отыз үш миллион бес жүз алпыс сегіз мың сегіз жүз сегіз тенге сексен бір тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 424 224 000.00 тенге (төрт жүз жиырма төрт миллион екі жүз жиырма төрт мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 498 368 808.81 тенге (төрт жүз тоқсан сегіз миллион үш жүз алпыс сегіз мың сегіз жүз сегіз тенге сексен бір тиын)"

2) Шарттың 4.1-тармағының 2-тармақшасына өзгеріс енгізілсін: Мердігер/Орындаушы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген Сатып алу қағидаларының 322-тармағына сәйкес, қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шартқа 1-қосымшаға сәйкес, Шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің жалпы сомасынан (121 007 064,26 теңге) 2 254 344,26 теңге мөлшеріндегі айырманы келесі түрде енгізуге міндеттенеді: • «ForteBank» АҚ-дағы № KZ7396503F0007672638, БИК IRTYKZKA Тапсырыс берушінің банктік шотына келіп дәлелді ақпаратай жарнаға түрінде веб-портал да (бұдан әрі – веб-портал) растаушы

Осы құжат ҚР-ның ҚР-ның 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттың көшірмесін орналастыра отырып; • немесе: Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдік түрінде.
3) Орындалған жұмыстар үшін аралық төлемді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 10%-ын (он пайызын) ұстап қала отырып, іс жүзінде аяқталған жұмыстар бойынша жүргізеді. 2025 жылғы орындалған жұмыстар құнынан төленуге тиіс ҚҚС 12% есебімен 3 005 954,23 сомасын, сондай-ақ ағымдағы жылы орындалған жұмыстар көлеміне қарай айқындалатын 2026 жылғы орындалған жұмыстар құнынан қайтарылатын соманы қамтитын Шарттың жалпы сомасынан ұстап қалынған 10%-ды (он пайызды) төлеу Тараптар нысанды пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған, Мердігер кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, ұстап қалынған 10%-ды (он пайызды) төлеу үшін Шарт сомасы ұстап қалынған сомаларды қайта есептеуді ескере отырып түзетуге жатады және Мердігер Шарттың түзетілген сомасына тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87778959566
директордың м.а. Абилов Рустем Аскарович

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 1
БСН/ЖСН 051140000014
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8096520F0007301219
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87787106774
Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13331066-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
72255107-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Р-12 "Көкшетау - Атбасар" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 0-21 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	2 150 199 455.58	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	2 150 199 455.58
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72255107-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Р-12 "Көкшетау - Атбасар" республиқалық маңызы бар автомобиль жолы 0-21 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	3 959 424 000.00	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	1 000 000.00
2025 қаржылық жыл												
72255107-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Р-12 "Көкшетау - Атбасар" республиқалық маңызы бар автомобиль жолы 0-21 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	1 883 369 353.23	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	1 882 369 353.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 17-01-58/24 от 2024-11-27

г.Астана №090140000306/241593/09

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. директора Абилов Рустем Аскарович, действующий на основании Приказа № 298 - ж/қ от 01.10.2025 г., Доверенности №03-2/73 от 21.01.2026 г. , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 17-01-58/24 от 2024-11-27 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 4 033 568 808.81 (четыре милиарда тридцать три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемь тенге восемьдесят один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "3 959 424 000.00 (три милиарда девятьсот пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "4 033 568 808.81 (четыре милиарда тридцать три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемь тенге восемьдесят один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 424 224 000.00 тенге (четыреста двадцать четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 498 368 808.81 тенге (четыреста девяносто восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемь тенге восемьдесят один тиын)"

2) Внести изменение в п.п.2 п.4.1 Договора Подрядчик/Исполнитель в соответствии с п.322 Правил закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения в размере трех процентов, обязуется внести разницу в размере 2 254 344,26 тенге от общей суммы обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора, что составляет 121 007 064,26 тенге согласно Приложению 1 к Договору, в виде:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 27 к Правилам.
3) Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком по фактически завершенным Работам с удержанием 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ. Оплата удержанных 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, включающих сумму подлежащей оплате от стоимости выполненных работ за 2025 год, что составляет сумму в размере 99 124 702,81 тенге с учетом ставки НДС 12%, а также сумму возврата от стоимости выполненных работ за 2026 год, определяемую исходя из объемов выполненных работ за текущий год, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период. При этом, для оплаты удержанных 5% (пяти процентов) сумма Договора подлежит корректировке с учетом перерасчета удержанных сумм, и Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение на скорректированную сумму Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4 БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87778959566 и.о. директора Абилов Рустем Аскарович	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор" Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 1 БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014 БИК IRTYKZKA ИИК KZ8096520F0007301219 АО "ForteBank" Тел.: 87787106774 Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13331066-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
72255107-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау-Атбасар" км 0-21	Работа	1	2 150 199 455.58	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	2 150 199 455.58
Финансовый год 2024												
72255107-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау-Атбасар" км 0-21	Работа	1	3 959 424 000.00	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	1 000 000.00
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

72255107-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау-Атбасар" км 0-21	Работа	1	1 883 369 353.23	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	1 882 369 353.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.