Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-07-07 № 32 қосымша келісім

Ақмола облысы №220033/12 2026-02-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2022 жылғы 24 ақпандағы №02-30 Ереженің негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Әуелбек Асқар Балтабайұлы тұлғасындағы "Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-07-07 № 32 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 8 768 414 682.92 (сегіз миллиард жеті жүз алпыс сегіз миллион төрт жүз он төрт мың алты жүз сексен екі тенге тоқсан екі тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 939 473 001.74 тенге (тоғыз жүз отыз тоғыз миллион төрт жүз жетпіс үш мың бір тенге жетпіс төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 209 436 507.99 тенге (бір миллиард екі жүз тоғыз миллион төрт жүз отыз алты мың бес жүз жеті тенге тоқсан тоғыз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 459 650 000.00 (бір миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион алты жүз елу мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 297 554 622.00 (екі миллиард екі жүз тоқсан жеті миллион бес жүз елу төрт мың алты жүз жиырма екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 53 000 000.00 (елу үш миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшелігі бойынша - 2 131 527 504.16 (екі миллиард жүз отыз бір миллион бес жүз жиырма жеті мың бес жүз төрт тенге он алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 431 926 386.52 (төрт жүз отыз бір миллион тоғыз жүз жиырма алты мың үш жүз сексен алты тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 484 164 200.00 (бір миллиард төрт жүз сексен төрт миллион жүз алпыс төрт мың екі жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 348 659 000.00 (үш жүз қырық сегіз миллион алты жүз елу тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 561 932 970.24 (бес жүз алпыс бір миллион тоғыз жүз отыз екі мың тоғыз жүз жетпіс тенге жиырма төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Косшы , ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21
БСН 210840029664
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ19070103KSN0327010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7172/607797
Бөлім басшысы Әуелбек Асқар Балтабайұлы

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ59070G000105N00659
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026-02-26 11:03:46
Әуелбек Асқар Балтабайұлы
"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

2026-02-26 11:03:57
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7425699-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	0	348 659 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	0	561 932 970.24
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	53 000 000.00
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	431 926 386.52
029-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	1 459 650 000.00
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	2 131 527 504.16
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	1 484 164 200.00
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	2 297 554 622.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 от 2022-07-07

Акмолинская область №220033/12 2026-02-26

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Әуелбек Асқар Балтабайұлы, действующий на основании Положения №02-30 от 24 февраля 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 от 2022-07-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 8 768 414 682.92 (восемь миллиардов семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два тенге девяносто два тиын).
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 939 473 001.74 тенге (девятьсот тридцать девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи один тенге семьдесят четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 209 436 507.99 тенге (один миллиард двести девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот семь тенге девяносто девять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1 459 650 000.00 (один миллиард четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2 297 554 622.00 (два милиарда двести девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 53 000 000.00 (пятьдесят три миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 131 527 504.16 (два милиарда сто тридцать один миллион пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот четыре тенге шестнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 431 926 386.52 (четыреста тридцать один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят шесть тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 1 484 164 200.00 (один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 348 659 000.00 (триста сорок восемь миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **029** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 561 932 970.24 (пятьсот шестьдесят один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот семьдесят тенге двадцать четыре тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Акмолинская область, г.Косшы , ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21
БИН 210840029664
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ19070103KSN0327010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7172/607797
Руководитель отдела Әуелбек Асқар Балтабайұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ59070G000105N00659
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 216092
генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-02-26 11:03:46
Әуелбек Асқар Балтабайұлы
"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

2026-02-26 11:03:57
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7425699-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	0	348 659 000.00
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	0	561 932 970.24
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	53 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, С58А9Т7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	431 926 386.52
029-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, С58А9Т7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	1 459 650 000.00
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, С58А9Т7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	2 131 527 504.16
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, С58А9Т7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	1 484 164 200.00
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь)	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	2 297 554 622.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24730757 №210840029664/220033/12

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24730757

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24730757

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.