Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26.09.2024 №336

СПРАВКА

за октябрь 2025 год

Генподрядчик: : **ТОО «Кереге Құрылыс 2006»,БИН 060440006083,Жамбылская область, город Тараз, район Жібек жолы, Массив Арай, улица Дюйсена Баянова, дом 218, кв.6**

Субподрядчик : **ТОО "Invest Stroy Construction",БИН 030540008058,Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр Батыс -2, 18Г/1, 44**

Основание: Договор № 12 от 12.05.2025г.

Наименование объекта **Газификация аэродрома «Хлебодаровка» Военного института СВО Сарыжарского сельского округа Мартукского района Актюбинской области.**

БИН/ИИН		КОПФ		договор			Источник финансирования	
Генподрядчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата		наименование	
60440006083	30540008058			№12_	от 12.05.2025 г.			
Наименование пусковых комплексов, объектов				Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)				
				из них			НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40.036.874	**35.747.209**						
Акт №1	40.036.874	35.747.209	35.747.209	35.747.209			4.289.665	40.036.874
ИТОГО к оплате	**40.036.874**	**35.747.209**	**35.747.209**	**35.747.209**			**4.289.665**	**40.036.874**

Генподрядчик:
ТОО «Кереге Құрылыс 2006»

Директор _____ **Нуртлиев К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Invest Stroy Construction"

Директор _____ **Жумагазин Е.С.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26.09.2024 г. №336 Приложение 5-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО «Кереге Құрылыс 2006»,БИН 060440006083,Жамбылская область, город Тараз, район Жібек жолы, Массив Арай, улица Дюйсена Баяпова, дом 218, кв.6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Invest Stroy Construction",БИН 030540008058,Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр Батыс -2, 18Г/1, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация аэродрома «Хлебодаровка» Военного института СВО Сарыкарского сельского округа Мартукского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 12.05.2025г.**

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 год

на Подводящие сети газоснабжения (№ 06-01-01-03)

Составлен(а) в ценах, введенных 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1.Земляное полотно					
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	3.408,90	479	1.632.863	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	102,27	3823	391.313	
3	3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м3	2.293	93	213.273	
4	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	806	3840	3.094.042	
5	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2.293	611	1.401.182	
6	6	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания грунтовое	м3	310	5018	1.555.078	
7	7	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	10	1333751	13.777.648	
8	9	7122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп.	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	4452	106.848	
9	13	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10.330	22	227.260	
10	15	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	10	196440	2.029.225	
11	17	6301-0105-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм	км	0	1603600	88.198	
12	26	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	60	532	31.920	
13	27	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м3	60	93	5.580	
14	28	6301-0802-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр	м	120	16710	2.005.200	
15	30	6301-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб , диаметр 63 мм	м	120	5512	661.440	
16	32	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп.	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4452	8.904	
17	200	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	5	15128	71.102	
18	202	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	5	18317	86.090	
19	204	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	9	8092	71.210	
20	206	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп.	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10	98980	989.800	
			ИТОГО				28.958.676	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				28.958.676	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	7%	2.027.177			
			Итого				30.986.853	
			Сметная прибыль	5%	1.549.343			
			Непредвиденные работы и затраты	5%	1.549.343			
			Итого				34.085.539	
			в том числе на 2 кв. 2025 г. к - 1,0388	1.0388			17.704.029	
			в том числе на 3 кв. 2025 г. к - 1,0587	1.0587			18.043.180	
			Итого	1.0000			35.747.209	
				12%	4.289.665			
							40.036.874	

Генподрядчик
ТОО «Кереге Құрылыс 2006»

Директор _____ Нургалиев К.С.

Субподрядчик
ТОО "Invest Stroy Construction"

Директор _____ Жумагалиев К.Е.