Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2025-03-26 № 090140000306/250248/00 қосымша келісім

Павлодар облысы №090140000306/250248/05 2026-02-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қаңтардағы №03-2/83 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Бас директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич тұлғасындағы "Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-26 № 090140000306/250248/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 16 723 383 119.13 (он алты миллиард жеті жүз жиырма үш миллион үш жүз сексен үш мың жүз он тоғыз тенге он үш тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "16 281 415 314.55 (он алты миллиард екі жүз сексен бір миллион төрт жүз он бес мың үш жүз он төрт тенге елу бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "16 723 383 119.13 (он алты миллиард жеті жүз жиырма үш миллион үш жүз сексен үш мың жүз он тоғыз тенге он үш тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 744 437 355.13 тенге (бір миллиард жеті жүз қырық төрт миллион төрт жүз отыз жеті мың үш жүз елу бес тенге он үш тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 186 405 159.72 тенге (екі миллиард жүз сексен алты миллион төрт жүз бес мың жүз елу тоғыз тенге жетпіс екі тиын)"

2) Мердігер / Орындаушы қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген сатып алу Қағидаларының 322-тармағына сәйкес ағымдағы қаржы жылында көзделген шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын енгізуге міндеттенеді Келісім-шарт түрінде: Тапсырыс берушінің "ForteBank" АҚ-дағы № kz7396503f0007672638 банктік шотына, IRTYKZKA БСК – не растайтын құжаттың көшірмесін веб-порталда (бұдан әрі-веб-портал) орналастыра отырып, кепілдік ақшалай жарна; немесе: Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) "ҚазАвтоЖол "ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Е.С. Нұрхановтың төрағалығымен өткен техникалық кеңестің 2026 жылғы 12 ақпандағы хаттамасы негізінде жұмыстардың аяқталу мерзімі 2026 жылғы 30 қазанда белгіленсін: 9 және 10-бағандардың 1-қосымшасына 2026 жылғы 30 қазанда жазылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458
г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Павлодар облыстық филиалының директоры Нурханов Ермурат Сапарбекович

Өнім беруші:
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БСН/ЖСН 050840000334
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ16601A871046020631
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Бас директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

2026-02-26 17:57:15
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2026-02-26 18:03:05
Рахимтаев Данияр Сансызбаевич
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13994322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	12 375 098 528.62	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	2026 жылғы 30 қазан	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	6 408 533 166.61
2027 қаржылық жыл												
77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	12 375 098 528.62	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	2026 жылғы 30 қазан	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	6 408 533 166.60
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

77133795-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Павлодар облысында Қазақстан-Ресей шекарасында «Қосақ» автомобиль өткізу пунктін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	3 906 316 785.92	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	шарт жасалған күннен бастап 11 ай	Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	3 906 316 785.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/250248/00 от 2025-03-26

Павлодарская область №090140000306/250248/05 2026-02-26

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович, действующий на основании доверенности №03-2/83 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/250248/00 от 2025-03-26 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 16 723 383 119.13 (шестнадцать миллиардов семьсот двадцать три миллиона триста восемьдесят три тысячи сто девятнадцать тенге тринадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "16 281 415 314.55 (шестнадцать миллиардов двести восемьдесят один миллион четыреста пятнадцать тысяч триста четырнадцать тенге пятьдесят пять тиын)" заменить цифрами и словами "16 723 383 119.13 (шестнадцать миллиардов семьсот двадцать три миллиона триста восемьдесят три тысячи сто девятнадцать тенге тринадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 744 437 355.13 тенге (один миллиард семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч триста пятьдесят пять тенге тринадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 186 405 159.72 тенге (два милиарда сто восемьдесят шесть миллионов четыреста пять тысяч сто пятьдесят девять тенге семьдесят два тиын)"

2) Подрядчик/Исполнитель обязуется, в соответствии с п.322 Правил закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести сумму

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора, предусмотренной в текущем финансовом году, согласно Приложению 1 к Договору, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 27 к Правилам.
3) На основании Протокола технического совещания под председательством директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханова Е.С. от 12 февраля 2026 года срок завершения работ определить 30 октября 2026 года: В приложение 1 графы 9 и 10 изложить 30 октября 2026 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, Грузополучатель: Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130941001458 г.Павлодар, ул.Ломова,180.
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: (87182) 60-90-83, 60-15-06
директор Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Нурханов Ермурат Сапарбекович

2026-02-26 17:57:15
Нурханов Ермурат Сапарбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840000334
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ16601A871046020631
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 (7172) 69-55-22
Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

2026-02-26 18:03:05
Рахимтаев Данияр Сансызбаевич
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13994322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	12 375 098 528.62	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	30 октября 2026 года	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	6 408 533 166.61
Финансовый год 2027												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	12 375 098 528.62	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	30 октября 2026 года	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	6 408 533 166.60
Финансовый год 2025												
77133795-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе в Павлодарской области. I пусковой комплекс»	Работа	1	3 906 316 785.92	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	3 906 316 785.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24509456 №090140000306/250248/05

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24509456

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24509456

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.