Ошибка в накрутках

Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ"Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 9-ти этажных жилых домов расположенного в 23 квартале в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент» (без наружных инженерных сетей) 4-очередь (№7-8 дом)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№5
от 15.05.2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационноправовая форма: Наименование	Организационноправовая форма: Код	
		№193/2	30.01.2025					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство 9-ти этажных жилых домов расположенного в 23 квартале в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент» (без наружных инженерных сетей) 4-очередь (№7-8 дом)	1 862 705 120,56	1 091 883 271,50	225 867 436							27 104 092	252 971 528,19

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Таджибаев О.П.**

Главный специалист ГУ"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Жасұзаков Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «Глобус инжиниринг»

_____ **Кенжебаев Е.Е**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «Инженерные

_____ **Маликова С.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

_____ **Толендиев Б.Р.**