Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ"Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 9-ти этажных жилых домов расположенного в 23 квартале в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент» (без наружных инженерных сетей) 4-очередь (№7-8 дом)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№8
от 19.08.2025 года

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационноправовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Номер		Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№193/2		30.01.2025					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство 9-ти этажных жилых домов расположенного в 23 квартале в микрорайоне «Туран» в городе Шымкент» (без наружных инженерных сетей) 4-очередь (№7-8 дом)	3 096 115 924,76	2 666 073 363,08	283 890 996							34 066 920	317 957 916,04

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Тажибаев О.П.**

Главный специалист ГУ"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Жасузаков Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «Глобус инжиниринг»

_____ **Кенжебаев Е.Е**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

_____ **Толендиев Б.Р.**