Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-11-15 № 23-5.2-10/57 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №090140000306/241573/08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы "21" қаңтардағы № 03-2/79 сенімхат негізінде әрекет ететін, Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мардан Асылбек Амантайұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Герцен Сергей Владимирович тұлғасындағы "QSM Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-15 № 23-5.2-10/57 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 21 770 500 532.07 (жиырма бір миллиард жеті жүз жетпіс миллион бес жүз мың бес жүз отыз екі тенге жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "21 055 953 960.83 (жиырма бір миллиард елу бес миллион тоғыз жүз елу үш мың тоғыз жүз алпыс тенге сексен үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "21 770 500 532.07 (жиырма бір миллиард жеті жүз жетпіс миллион бес жүз мың бес жүз отыз екі тенге жеті тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 2 255 995 067.23 тенге (екі миллиард екі жүз елу бес миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың алпыс жеті тенге жиырма үш тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 970 541 638.47 тенге (екі миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион бес жүз қырық бір мың алты жүз отыз сегіз тенге қырық жеті тиын)"

2) Мердігер / Орындаушы қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген сатып алу Қағидаларының 322-тармағына сәйкес ағымдағы қаржы жылында көзделген шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын енгізуге міндеттенеді Келісім-шарт түрінде: Тапсырыс берушінің "ForteBank" АҚ-дағы № kz7396503f0007672638 банктік шотына, IRTYKZKA БСК – не растайтын құжаттың көшірмесін веб-порталда (бұдан әрі-веб-портал) орналастыра отырып, кепілдік ақшалай жарна; немесе: Қағидалардың 27 қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі.

Электрондық құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) 3.2. тармағында мынадай абзац: «Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.» осындай сөздерді ауыстырылсын "Орындалған жұмыстарға аралық ақы төлеуді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнынан 5% (бес пайыз) ұстап қалып, нақты аяқталған жұмыстар бойынша жүргізеді. 2025 жылы орындалған жұмыстардың құнынан төлеуге жататын соманы қамтитын шарттың жалпы сомасынан ұсталған 5% (бес пайыз) төлеу, бұл ҚҚС ставкасын ескере отырып, 14 123 276.50 теңге мөлшеріндегі соманы 12% құрайды, сондай-ақ ағымдағы жұмыс үшін орындалған жұмыстардың көлемін негізге ала отырып айқындалатын, 2026 жылы орындалған жұмыстардың құнынан қайтарылған соманы құрайды жыл, Тараптар объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған, мердігер кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, ұсталған 5% (бес пайыз) төлеу үшін шарттың сомасы ұсталған сомаларды қайта есептеуді ескере отырып түзетуге жатады және мердігер Шарттың түзетілген сомасына тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді."

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070KK1KS03507004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87112511051
Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мардан Асылбек Амантайұлы

Өнім беруші:
"QSM Engineering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, КАНЫШ САТБАЕВ, 13А
БСН/ЖСН 040440001029
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ59601A871038086421
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8
Басшысы Герцен Сергей Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12834279-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
70429829-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Батыс Қазақстан облысында қазақстан-ресей шекарасындағы «Сырым» автомобиль өткізу бекетін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	20 721 850 565.87	шарт жасалған күннен бастап 16 ай	шарт жасалған күннен бастап 16 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	4	20 721 850 565.87
2024 қаржылық жыл												
70429829-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Батыс Қазақстан облысында қазақстан-ресей шекарасындағы «Сырым» автомобиль өткізу бекетін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	21 055 953 960.83	шарт жасалған күннен бастап 16 ай	шарт жасалған күннен бастап 16 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025 қаржылық жыл												
70429829-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды / үй-жайларды қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	«Батыс Қазақстан облысында қазақстан-ресей шекарасындағы «Сырым» автомобиль өткізу бекетін реконструкциялау және жаңғырту. I іске қосу кешені»	Жұмыс	1	1 048 649 966.20	шарт жасалған күннен бастап 16 ай	шарт жасалған күннен бастап 16 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	30	1 048 649 966.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 23-5.2-10/57 от 2024-11-15

Западно-Казахстанская область №090140000306/241573/08

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мардан Асылбек Амантайұлы, действующий на основании доверенности № 03-2/79 от «21» января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "QSM Engineering", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Герцен Сергей Владимирович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 23-5.2-10/57 от 2024-11-15 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 21 770 500 532.07 (двадцать один миллиард семьсот семьдесят миллионов пятьсот тысяч пятьсот тридцать два тенге семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "21 055 953 960.83 (двадцать один миллиард пятьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят тенге восемьдесят три тиын)" заменить цифрами и словами "21 770 500 532.07 (двадцать один миллиард семьсот семьдесят миллионов пятьсот тысяч пятьсот тридцать два тенге семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 2 255 995 067.23 тенге (два милиарда двести пятьдесят пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьдесят семь тенге двадцать три тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 970 541 638.47 тенге (два милиарда девятьсот семьдесят миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать восемь тенге сорок семь тиын)"

2) Подрядчик/Исполнитель обязуется, в соответствии с п.322 Правил закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренной в текущем финансовом году, согласно Приложению 1 к Договору, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 27 к Правилам.
3) В пункте 3.2. абзац «В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства» заменить словами: "Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком по фактически завершенным Работам с удержанием 5% (пять процентов) от стоимости выполненных работ. Оплата удержанных 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, включающих сумму подлежащей оплате от стоимости выполненных работ за 2025 год, что составляет сумму в размере 14 123 276.50 тенге, с учетом ставки НДС 12%, а также сумму возврата от стоимости выполненных работ за 2026 год, определяемую исходя из объемов выполненных работ за текущий год, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период. При этом, для оплаты удержанных 5 % (пяти процентов) сумма Договора подлежит корректировке с учетом перерасчета удержанных сумм, и Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение на скорректированную сумму Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070KK1KS03507004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87112511051
Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мардан Асылбек Амантайұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "QSM Engineering"
г.Астана, КАНЫШ САТБАЕВ, 13А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440001029
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ59601A871038086421
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8
Генеральный директор Герцен Сергей Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12834279-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
70429829-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Сырым»на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области. Пусковой комплекс I»	Работа	1	20 721 850 565.87	со дня заключения договора в течение 16 месяцев	со дня заключения договора в течение 16 месяцев	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	4	20 721 850 565.87
Финансовый год 2024												
70429829-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Сырым»на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области. Пусковой комплекс I»	Работа	1	21 055 953 960.83	со дня заключения договора в течение 16 месяцев	со дня заключения договора в течение 16 месяцев	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	30	0.00
Финансовый год 2025												
70429829-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	«Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска «Сырым»на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области. Пусковой комплекс I»	Работа	1	1 048 649 966.20	со дня заключения договора в течение 16 месяцев	со дня заключения договора в течение 16 месяцев	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	30	1 048 649 966.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.