Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005

Наименование строительства и его адрес : "Капитальный ремонт Парка первых миротворцев Казахстана"

С П Р А В К А № 1 от 25.07.2018г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		13 2-18	15.06.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Парка первых миротворцев Казахстана"	**288 724,80**	257 790,00							30 934,80	288 724,80
Итого к оплате:	**288 724,80**	257 790,00							30 934,80	**288 724,80**

Субподрядчик: БИН 070440006005
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ **Рысалдина Р.А.**

Генподрядчик: БИН 040140009142
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Эксперт Строй Экспо"

Директор _____ **Касенов К.С.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005

(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Капитальный ремонт Парка первых миротворцев Казахстана"

Объект: "Капитальный ремонт Парка первых миротворцев Казахстана"

Договор субподряда №13/2-18 от 15 июня 2018г.

Акт №1 от 25.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах с 01.01.18г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №7-1-3 Малые формы	тенге			
1	4	8601-0302-0408	Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой (монтаж)	шт	20	4150	83 000
2	13	8601-0602-0406	Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом (монтаж)	секция	46	2100	96 600
3	14	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,3м х0,44м х 0,2м) (монтаж)	шт	20	1820	36 400
			Локальная смета №7-1-5 Ограждение стрибольной площадки	тенге			
4	2	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5м (монтаж)	секция	22	7200	158 400
5	3	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб с металлическими стойками размером проема 1,5х2,0м (монтаж)	шт	1	22200	22 200

Всего по акту 396 600

в т.ч.оборудование 0

Итого в текущих ценах с 01.01.18г. 396 600

Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом К=0,65	*257 790,00*
Налог на добавленную стоимость (12%)	*30 934,80*
Итого по акту с учетом НДС	*288 724,80*

Сдал (Субподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

Директор _____ Рысалдина Р.А.

Принял (Генподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

БИН 040140009142

Директор _____ Касенов К.С.