Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2023-02-27 № 090140000306/230277/00 қосымша келісім

Жетісу облысы №090140000306/230277/06 2026-03-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қаңтардағы №03-2/78 сенімхаты негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Жетісу облыстық филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Некрасов Михаил Андреевич тұлғасындағы "АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-27 № 090140000306/230277/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 26 076 591.76 (жиырма алты миллион жетпіс алты мың бес жүз тоқсан бір тенге жетпіс алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "26 030 109.43 (жиырма алты миллион отыз мың жүз тоғыз тенге қырық үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "26 076 591.76 (жиырма алты миллион жетпіс алты мың бес жүз тоқсан бір тенге жетпіс алты тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 2 788 940.30 тенге (екі миллион жеті жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз қырық тенге отыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 835 422.63 тенге (екі миллион сегіз жүз отыз бес мың төрт жүз жиырма екі тенге алпыс үш тиын)"

2) Шарттың 13 тармақтың 13.8 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: Орындалған жұмыстарға аралық ақы төлеуді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 15% (он бес процентін) ұстап қалумен нақты аяқталған Жұмыстар бойынша жүргізеді, оның 10% - ы (он пайызы) Тапсырыс беруші ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде төленеді, ал қалған 5% - ы (бес пайызы) бойынша есеп объектінің құрылысы аяқталғаннан кейін жүргізілетін болады. 2025 жылы орындалған жұмыстардың құнынан төлеуге жататын соманы қамтитын Шарттың жалпы сомасының ұсталған 5%-ын (бес пайызын) төлеу, бұл 1 301 505,47 теңге (Бір миллион үш жүз бір мың бес жүз бес теңге, 47 тиын), мәлшеріндегі соманы құрайды, ҚҚС ставкасын 12% ескере отырып,

1 Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сондай-ақ 2026 жылы орындалған жұмыстардың құнынан қайтарылған соманы, ағымдағы жылы орындалған жұмыстардың көлеміне сүйене отырып айқындалатын 30 Тараптар Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған, Мердігер кепілдік беру кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап (отыз) жұмыс күні. Бұл ретте, ұсталған 5% (бес пайыз) төлемі үшін Шарттың сомасы ұсталған сомаларды қайта есептеуді ескере отырып түзетуге жатады және Мердігер Шарттың түзетілген сомасына тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Абай, строение 295
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: qaj_jetisu_buh@mail.ru
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Жетісу облыстық филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович

2026-03-03 18:08:01
Акылтаев Нуркат Дотанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район, Жубанова, 94
БСН/ЖСН 050340008728
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ606017131000002687
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 727 3176585
Бас директоры Некрасов Михаил Андреевич

2026-03-03 18:18:30
Некрасов Михаил Андреевич
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8828622-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
55780181-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	141-142+200 км "Сарыөзек-Көктал" а/ж-20-да Конбе өзені арқылы өтетін жолдың еңіс бөлігін қалпына келтіру және көпірді жөндеу бойынша күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	1 301 505.46	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	1 347 987.80
2023 қаржылық жыл												
55780181-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	141-142+200 км "Сарыөзек-Көктал" а/ж-20-да Конбе өзені арқылы өтетін жолдың еңіс бөлігін қалпына келтіру және көпірді жөндеу бойынша күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	26 030 109.43	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	21 955 593.02

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024 қаржылық жыл												
55780181-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	141-142+200 км "Сарыөзек-Көктал" а/ж-20-да Конбе өзені арқылы өтетін жолдың еңіс бөлігін қалпына келтіру және көпірді жөндеу бойынша күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	26 030 109.43	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	2 773 010.94
2025 қаржылық жыл												
55780181-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	141-142+200 км "Сарыөзек-Көктал" а/ж-20-да Конбе өзені арқылы өтетін жолдың еңіс бөлігін қалпына келтіру және көпірді жөндеу бойынша күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	26 030 109.43	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/230277/00 от 2023-02-27

область Жетiсу №090140000306/230277/06 2026-03-03

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директора филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетiсу Акылтаев Нуркат Дотанович, действующий на основании доверенности №03-2/78 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Некрасов Михаил Андреевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/230277/00 от 2023-02-27 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 26 076 591.76 (двадцать шесть миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто один тенге семьдесят шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "26 030 109.43 (двадцать шесть миллионов тридцать тысяч сто девять тенге сорок три тиын)" заменить цифрами и словами "26 076 591.76 (двадцать шесть миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто один тенге семьдесят шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 2 788 940.30 тенге (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок тенге тридцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 835 422.63 тенге (два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч четыреста двадцать два тенге шестьдесят три тиын)"

2) Внести изменения в пункт 13.8. раздела 13 Договора и изложить в следующей редакции: Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком по фактически завершенным Работам с удержанием 15% (пятнадцать процентов) от стоимости выполненных работ, из которых 10% (десять процентов) оплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы ПСД, а расчет по оставшимся 5% (пяти процентам) будет произведен после завершения строительства объекта. Оплата удержанных 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

включающих сумму подлежащей оплате от стоимости выполненных работ за 2025 год, что составляет сумму в размере 1 301 505,47 тенге (Один миллион триста одна тысяча пятьсот пять тенге, 47 тиынов), с учетом ставки НДС 12%, а также сумму возврата от стоимости выполненных работ за 2026 год, определяемую исходя из объемов выполненных работ за текущий год, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период. При этом, для оплаты удержанных 5 % (пяти процентов) сумма Договора подлежит корректировке с учетом перерасчета удержанных сумм, и Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение на скорректированную сумму Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Абай, строение 295
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: qaj_jetisu_buh@mail.ru
Директора филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу Акылтаев Нуркат Дотанович

2026-03-03 18:08:01
Акылтаев Нуркат Дотанович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"
г.Алматы, Ауэзовский район, Жубанова, 94
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050340008728
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ606017131000002687
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 727 3176585
Генеральный директор Некрасов Михаил Андреевич

2026-03-03 18:18:30
Некрасов Михаил Андреевич
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8828622-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
55780181-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через р. Конбе на а/д Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200	Работа	1	1 301 505.46	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	1 347 987.80
Финансовый год 2023												
55780181-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через р. Конбе на а/д Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200	Работа	1	26 030 109.43	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	21 955 593.02
Финансовый год 2024												
55780181-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через р. Конбе на а/д Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200	Работа	1	26 030 109.43	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	2 773 010.94
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

55780181-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД на капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через р. Конбе на а/д Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200	Работа	1	26 030 109.43	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	со дня заключения договора в течение 11 месяцев	область Жетісу, г.Талдыкорган (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24768644 №090140000306/230277/06

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24768644

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24768644

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.