Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год) на 2-02-01-10/3 Доп. работы Устройство дорожной одежды остановка ЦКР Доп.работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях снегрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	30,9	523,00 0,00	523,00 105,00	16161,00 0,00	16161,00 3245,00			16161,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	164,079	124,00		20346,00				20346,00	
3	3	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 14 см	м²	123,7	678,00 230,00	448,00 99,00	83869,00 28451,00	55417,00 12246,00			83869,00	
4	4	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	21,1527	9670,03		204547,00		204547,00		204547,00	
5	5	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,08659	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	641,00 0,00	641,00 201,00			641,00	
6	6	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08961	185242,96		16600,00		16600,00		16600,00	
7	7	7101-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	123,7	551,00 115,00	433,00 61,00	68159,00 14226,00	53562,00 7546,00	371,00		68159,00	
8	8	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001336	164591,53		220,00		220,00		220,00	
9	9	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки II	т	11,42988	17686,00		202149,00		202149,00		202149,00	
10	10	7101-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0310	м²	123,7	41,00 41,00	0,00 0,00	5072,00 5072,00	0,00 0,00			5072,00	
11	11	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000693	164591,53		114,00		114,00		114,00	
12	12	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки II	т	5,6902	17686,00		100637,00		100637,00		100637,00	
13	13	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,04948	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	366,00 0,00	366,00 115,00			366,00	
14	14	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047	185242,96		9349,00		9349,00		9349,00	
15	15	7101-0602-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные	м²	123,7	36,00 25,00	1,00 0,00	4453,00 3093,00	124,00 0,00	1236,00		4453,00	
16	16	Прайс	Стеклосетка GlassTexGrid P50 GL	м²	127,411	1438,93		183336,00		183336,00		183336,00	

17	17	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	123,7	548,00 115,00	433,00 61,00	67788,00 14226,00	53562,00 7546,00			67788,00	
18	18	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001336	164591,53		220,00		220,00		220,00	
19	19	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	11,97416	21076,00		252367,00		252367,00		252367,00	
20	20	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м³	123,7	41,00 41,00	0,00 0,00	5072,00 5072,00	0,00 0,00			5072,00	
21	21	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000693	164591,53		114,00		114,00		114,00	
22	22	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5,9376	21076,00		125141,00		125141,00		125141,00	
23	23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,03711	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	275,00 0,00	274,00 86,00			275,00	
24	24	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03811	185242,96		7060,00		7060,00		7060,00	
25	25	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	123,7	670,00 121,00	547,00 71,00	82879,00 14968,00	67664,00 8783,00	247,00		82879,00	
26	26	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	123,7	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-1979,00 -1979,00	0,00 0,00			-1979,00	
27	27	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	15,4625	31956,00		494120,00		494120,00		494120,00	
28	28	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	58,7594	2892,00		169932,00		169932,00		169932,00	
			ИТОГО по акту					2119008,00 83129,00	247771,00 39768,00	1767760,00 0,00	0,00 0,00	2119008,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									173 759	
			итого									2 292 767	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									114 638	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									68 783	
			итого									2 476 188	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									2 702 759	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									324 331	
												3 027 090	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Казгипроцветмет" ГИП Бетшольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Зам. руководителя НК отдельных п.п. Ботнарь Г.В.

Гл. специалист сектора НД Зыкиденова Н.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

за май 2025 (месяц, год) на 2-02-01-10 /4 Устройство дорожной одежды кафе Раян Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	7,48	523,00 0,00	523,00 105,00	3912,00 0,00	3912,00 785,00			3912,00	
2	2	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	39,7188	124,00		4925,00				4925,00	
3	3	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 14 см	м²	29,9	678,00 230,00	448,00 99,00	20272,00 6877,00	13395,00 2960,00			20272,00	
4	4	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	5,1129	9670,03		49442,00		49442,00		49442,00	
5	5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,02093	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	155,00 0,00	155,00 49,00			155,00	
6	6	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163	185242,96		4007,00		4007,00		4007,00	
7	7	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	29,9	548,00 115,00	433,00 61,00	16385,00 3439,00	12947,00 1824,00			16385,00	
8	8	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000323	164591,53		53,00		53,00		53,00	
9	9	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	2,89432	21076,00		61001,00		61001,00		61001,00	
10	10	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	29,9	41,00 41,00	0,00 0,00	1226,00 1226,00	0,00 0,00			1226,00	
11	11	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000167	164591,53		28,00		28,00		28,00	
12	12	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,4352	21076,00		30248,00		30248,00		30248,00	
13	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,00897	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	66,00 0,00	67,00 21,00			66,00	
14	14	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00927	185242,96		1717,00		1717,00		1717,00	

15	15	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	м²	29,9	670,00	547,00	20033,00	16355,00	60,00		20033,00	
						121,00	71,00	3618,00	2123,00				
16	16	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	м²	29,9	-16,00	0,00	-478,00	0,00			-478,00	
						-16,00	0,00	-478,00	0,00				
17	17	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	3,7375	31956,00		119436,00		119436,00		119436,00	
18	18	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019**	кг	14,2025	2892,00		41074,00		41074,00		41074,00	
			ИТОГО по акту					373502,00	46831,00	307066,00	0,00	373502,00	
								14682,00	7762,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*										
		итого										30 627	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									404 129	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									20 206	
		итого										12 124	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									436 459	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									476 396	
												57 167	
			Всего:									533 563	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автормобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Зам. руководителя ГУ отдел жил, пр
Боттарь Г.В.

Гл. специалист сектора ПР
Зыкисерова Н.Р

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

за май 2025 (месяц, год) на 2-02-01-10 /5 Устройство дорожной одежды заезд Орлова 109 Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Парковка										
1	1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	28,65	523,00 0,00	523,00 105,00	14984,00 0,00	14984,00 3008,00			14984,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	152,1315	124,00		18864,00				18864,00	
3	3	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 14 см	м²	114,6	678,00 230,00	448,00 99,00	77699,00 26358,00	51340,00 11345,00			77699,00	
4	4	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	19,5966	9670,03		189500,00		189500,00		189500,00	
5	5	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,08022	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	594,00 0,00	594,00 187,00			594,00	
6	6	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0824	185242,96		15264,00		15264,00		15264,00	
7	7	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	114,6	548,00 115,00	433,00 61,00	62801,00 13179,00	49622,00 6991,00			62801,00	
8	8	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001238	164591,53		204,00		204,00		204,00	
9	9	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	11,09328	21076,00		233802,00		233802,00		233802,00	
10	10	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	114,6	41,00 41,00	0,00 0,00	4699,00 4699,00	0,00 0,00			4699,00	
11	11	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000642	164591,53		106,00		106,00		106,00	
12	12	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5,5008	21076,00		115935,00		115935,00		115935,00	
13	13	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,03438	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	255,00 0,00	255,00 80,00			255,00	
14	14	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,035432	185242,96		6564,00		6564,00		6564,00	
15	15	7101-0602-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	114,6	670,00 121,00	547,00 71,00	76782,00 13867,00	62687,00 8137,00	228,00		76782,00	

16	16	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиции: исключить на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	114,6	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-1834,00 -1834,00	0,00 0,00			-1834,00	
17	17	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	14,325	31956,00		457770,00		457770,00		457770,00	
18	18	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	54,435	2892,00		157426,00		157426,00		157426,00	
			Итого по разделу 1: Парковка					1431415,00 56269,00	179482,00 29748,00	1176799,00 0,00	0,00 0,00	1431415,00	
			Раздел 2: Заезд										
19	19	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,048	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	355,00 0,00	356,00 112,00			355,00	
20	20	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,04944	185242,96		9158,00		9158,00		9158,00	
21	21	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	120	963,00 939,00	10,00 3,00	115560,00 112680,00	1200,00 360,00	1680,00		115560,00	
22	22	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	8,52	19462,00		165816,00		165816,00		165816,00	
23	23	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	425,3	604,00 603,00	1,00 0,00	256881,00 256456,00	425,00 0,00			256881,00	
24	24	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	11,712	19462,00		227939,00		227939,00		227939,00	
			Итого по разделу 2: Заезд					775709,00 369136,00	1981,00 472,00	404593,00 0,00	0,00 0,00	775709,00	
			ИТОГО по акту					2207124,00 425405,00	181463,00 30220,00	1581392,00 0,00	0,00 0,00	2207123,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общепроизводственные затраты) 8,2%*										
		итого										180 984	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									2 388 107	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									119 405	
		итого										71 643	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год К=1,0915									2 579 156	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									2 815 148	
												337 818	
												3 152 966	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

Зам. руководителя по отрасли
Болтарь Г. В.
Гл. специалист сектора
Зайнадинова Н.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

за май 2025 (месяц, год) на 2-02-01-10 /6 Устройство дорожной одежды (парковка и заезд Казахмыс) Доп.работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1 07 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0214 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	75,6	523,00 0,00	523,00 105,00	39539,00 0,00	39539,00 7938,00			39539,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	401,436	124,00		49778,00				49778,00	
3	3	7101-0402-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 14 см	м²	302,4	678,00 230,00	448,00 99,00	205027,00 69552,00	135476,00 29938,00			205027,00	
4	4	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	51,7104	9670,03		500041,00		500041,00		500041,00	
5	5	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,21168	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	1567,00 0,00	1567,00 492,00			1567,00	
6	6	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,218051	185242,96		40392,00		40392,00		40392,00	
7	7	7101-0602-0303 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	302,4	548,00 115,00	433,00 61,00	165715,00 34776,00	130939,00 18446,00			165715,00	
8	8	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,003266	164591,53		538,00		538,00		538,00	
9	9	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	29,27232	21076,00		616943,00		616943,00		616943,00	
10	10	7101-0602-0403 ЕСП РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	302,4	41,00 41,00	0,00 0,00	12398,00 12398,00	0,00 0,00			12398,00	
11	11	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001693	164591,53		279,00		279,00		279,00	
12	12	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	14,5152	21076,00		305922,00		305922,00		305922,00	
13	13	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,09072	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	672,00 0,00	672,00 211,00			672,00	
14	14	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,093421	185242,96		17306,00		17306,00		17306,00	

15	15	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	302,4	670,00 121,00	547,00 71,00	202608,00 36590,00	165412,00 21470,00	606,00		202608,00	
16	16	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	302,4	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-4838,00 -4838,00	0,00 0,00			-4838,00	
17	17	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	37,8	31956,00		1207937,00		1207937,00		1207937,00	
18	18	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	143,64	2892,00		415407,00		415407,00		415407,00	
			ИТОГО по акту					3777231,00 148478,00	473605,00 78495,00	3105371,00 0,00	0,00 0,00	3777231,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл 1,п 2.38	*Затраты по организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									309 733	
		итого										4 086 964	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									204 348	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									122 609	
		итого										4 413 921	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									4 817 795	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									578 135	
			Всего:									5 395 930	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кождов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Зам. руководителя ГУ, Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Бондарь Т.В.
Гл. специалист сектора ПТ
Замиденова Н.А.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год) на 2-02-01-10 /7 Устройство дорожной одежды Парковка возле ул.К.Дюсембекова 11 Доп. работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Парковка										
1	1	6101-0102-0214 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	47	523,00 0,00	523,00 105,00	24581,00 0,00	24581,00 4935,00			24581,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	249,57	124,00		30947,00				30947,00	
3	3	7101-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 14 см	м²	188	678,00 230,00	448,00 99,00	127464,00 43240,00	84224,00 18612,00			127464,00	
4	4	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	32,148	9670,03		310872,00		310872,00		310872,00	
5	5	7101-0602-0901 ЕСН РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,1316	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	974,00 0,00	974,00 306,00			974,00	
6	6	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1339	185242,96		24804,00		24804,00		24804,00	
7	7	7101-0602-0303 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	188	548,00 115,00	433,00 61,00	103024,00 21620,00	81404,00 11468,00			103024,00	
8	8	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00203	164591,53		334,00		334,00		334,00	
9	9	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	18,1984	21076,00		383549,00		383549,00		383549,00	
10	10	7101-0602-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	188	41,00 41,00	0,00 0,00	7708,00 7708,00	0,00 0,00			7708,00	
11	11	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001053	164591,53		173,00		173,00		173,00	
12	12	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	9,024	21076,00		190190,00		190190,00		190190,00	
13	13	7101-0602-0901 ЕСН РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,0564	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	418,00 0,00	417,00 131,00			418,00	

14	14	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,058092	185242,96		10761,00		10761,00		10761,00	
15	15	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	188	670,00 121,00	547,00 71,00	125960,00 22748,00	102836,00 13348,00	376,00		125960,00	
16	16	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	188	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-3008,00 -3008,00	0,00 0,00			-3008,00	
17	17	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	23,5	31956,00		750966,00		750966,00		750966,00	
18	18	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	89,3	2892,00		258256,00		258256,00		258256,00	
			Итого по разделу 1: Парковка					2347973,00 92308,00	294436,00 48800,00	1930281,00 0,00	0,00 0,00	2347973,00	
			ИТОГО по акту					2347973,00 92308,00	294436,00 48800,00	1930281,00 0,00	0,00 0,00	2347973,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									192 534	
			итого									2 540 507	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									127 025	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									76 215	
			итого									2 743 747	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									2 994 800	
		Налоговый кодекс РК.	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									359 376	
			Всего:									3 354 176	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам руководителя Отдела ЖКХ
Боткарь Г.В.
Гл. специалист сектора
Зыкмидинова Н.Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Карагаиды"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.

Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

за **май 2025** (месяц, год) на **2-02 -01-10 /8 Устройство дорожной одежды на парковке ул.Спасская . Доп.работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	326,2	971,00 84,00	887,00 121,00	316740,00 27401,00	289339,00 39470,00			316740,00	
2	2	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	97,86	124,00		12135,00				12135,00	
3	3	7101-0602-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1631	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	1207,00 0,00	1207,00 379,00			1207,00	
4	4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,167993	185242,96		31120,00		31120,00		31120,00	
5	5	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	326,2	963,00 939,00	10,00 3,00	314131,00 306302,00	3262,00 979,00	4567,00		314131,00	
6	6	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,19572	164591,53		32214,00		32214,00		32214,00	
7	7	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	23,1602	19462,00		450744,00		450744,00		450744,00	
8	8	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытии	326,2	604,00 603,00	1,00 0,00	197025,00 196699,00	326,00 0,00			197025,00	
9	9	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	15,6576	19462,00		304728,00		304728,00		304728,00	
			ИТОГО по акту					1660044,00 530402,00	294134,00 40828,00	823373,00 0,00	0,00 0,00	1660044,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1.п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									136 124	
			итого									1 796 168	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									89 808	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									53 885	
			итого									1 939 861	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									2 117 358	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									254 083	

		Всего:										2 371 441	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автормобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Зам руководителя ГУ "Отдел ЖКХ и ПП"
Ботнарь Г.В.
Гл специалист сектора АД
Зрымендонова НА

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-02-01 Доп.работы Устройство подстилающих слоев из ПГС**

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси										
1	1	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	$м^3$	1683	8676,00 731,00	3160,00 604,00	14601708,00 1230273,00	5318280,00 1016532,00	8053155,00		14601708,00	
			Итого по разделу 1: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси					14601708,00 1230273,00	5318280,00 1016532,00	8053155,00 0,00	0,00 0,00	14601708,00	
			ИТОГО по акту					14601708,00 1230273,00	5318280,00 1016532,00	8053155,00 0,00	0,00 0,00	14601708,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									1 197 340	
			итого									15 799 048	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									789 952	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									473 971	
			итого									17 062 972	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915									18 624 234	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									2 234 908	
			Всего:									20 859 142	

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Эксперт(ы) технического надзора:
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автормобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
ТОО "Казгорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или другие данные)
Нач. сектора
Мамиденова Н. Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год) на 2-03-01-11 /1 Устройство пешеходного тротуара:остановочный карман ул. Асфальтная, ул.Затаевича(напротив Раина),ул.Дюсембекова(напротив 220V) Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах на1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Пешеходный тротуар ул.Дюсембекова(напротив 220V)										
1	1	6101-0102-0214 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	16,5	523,00 0,00	523,00 105,00	8630,00 0,00	8630,00 1733,00			8630,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	87,615	124,00		10864,00				10864,00	
3	3	7101-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство оснований из фрезерованного материала,однослойных,толщина 15 см	м²	82,5	848,00 288,00	560,00 124,00	69960,00 23760,00	46200,00 10230,00			69960,00	
4	4	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Фрезерованный материал.Погрузка	т	24,75	504,00		12474,00				12474,00	
5	5	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	49,5	162,00		8019,00				8019,00	
6	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,033	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	244,00 0,00	245,00 77,00			244,00	
7	7	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03399	185242,96		6296,00		6296,00		6296,00	
8	8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м² покрытия	82,5	963,00 939,00	10,00 3,00	79448,00 77468,00	826,00 248,00	1154,00		79448,00	
9	9	212-501-0207 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	5,8575	19462,00		113999,00		113999,00		113999,00	
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	82,5	604,00 603,00	1,00 0,00	49830,00 49748,00	83,00 0,00			49830,00	
11	11	212-501-0207 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	3,96	19462,00		77070,00		77070,00		77070,00	
			Итого по подразделу 1: Пешеходный тротуар ул.Дюсембекова(напротив 220V)					436834,00 150976,00	55984,00 12288,00	198519,00 0,00	0,00 0,00	436834,00	
			Подраздел 2: Пешеходный тротуар ул.Затаевича(напротив Раина)										
12	12	6101-0102-0214 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	4	523,00 0,00	523,00 105,00	2092,00 0,00	2092,00 420,00			2092,00	
13	13	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	21,24	124,00		2634,00				2634,00	

14	14	7101-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из фрезерованного материала,однослойных,толщина 15 см	$м^2$	20	848,00 288,00	560,00 124,00	16960,00 5760,00	11200,00 2480,00			16960,00	
15	15	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Фрезерованный материал.Погрузка	т	6	504,00		3024,00				3024,00	
16	16	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	12	162,00		1944,00				1944,00	
17	17	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,008	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	59,00 0,00	60,00 19,00			59,00	
18	18	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсии битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00824	185242,96		1526,00		1526,00		1526,00	
19	19	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	20	963,00 939,00	10,00 3,00	19260,00 18780,00	200,00 60,00	280,00		19260,00	
20	20	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	1,42	19462,00		27636,00		27636,00		27636,00	
21	21	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	20	604,00 603,00	1,00 0,00	12080,00 12060,00	20,00 0,00			12080,00	
22	22	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	0,96	19462,00		18684,00		18684,00		18684,00	
			Итого по подразделу 2: Пешеходный тротуар ул.Затаевича(напротив Раина)					105899,00 36600,00	13572,00 2979,00	48126,00 0,00	0,00 0,00	105899,00	
			Подраздел 3: Пешеходный тротуар остановочный карман на ул.Асфальтная										
23	23	6101-0102-0214 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,08	523,00 0,00	523,00 105,00	4749,00 0,00	4748,00 953,00			4749,00	
24	24	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	48,2148	124,00		5979,00				5979,00	
25	25	7101-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из фрезерованного материала,однослойных,толщина 15 см	$м^2$	45,4	848,00 288,00	560,00 124,00	38499,00 13075,00	25424,00 5630,00			38499,00	
26	26	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Фрезерованный материал.Погрузка	т	13,62	504,00		6864,00				6864,00	
27	27	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	27,24	162,00		4413,00				4413,00	
28	28	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,01816	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	134,00 0,00	134,00 42,00			134,00	
29	29	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,018705	185242,96		3465,00		3465,00		3465,00	
30	30	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	45,4	963,00 939,00	10,00 3,00	43720,00 42631,00	454,00 136,00	635,00		43720,00	
31	31	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	3,2234	19462,00		62734,00		62734,00		62734,00	
32	32	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	45,4	604,00 603,00	1,00 0,00	27422,00 27376,00	45,00 0,00			27422,00	
33	33	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	2,1792	19462,00		42412,00		42412,00		42412,00	
			Итого по подразделу 3: Пешеходный тротуар остановочный карман на ул.Асфальтная					240391,00 83082,00	30805,00 6761,00	109246,00 0,00	0,00 0,00	240391,00	
			Подраздел 4: Пешеходный тротуар ул.Четская										
34	34	6101-0102-0214 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2		13,66	523,00	523,00	7144,00	7144,00			7144,00	

				м³		0,00	105,00	0,00	1434,00				
35	35	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	72,5346	124,00		8994,00				8994,00	
36	36	7101-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из фрезерованного материала,однослойных,толщина 15 см	м²	68,3	848,00 288,00	560,00 124,00	57918,00 19670,00	38248,00 8469,00			57918,00	
37	37	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Фрезерованный материал.Погрузка	т	20,49	504,00		10327,00				10327,00	
38	38	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	40,98	162,00		6639,00				6639,00	
39	39	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,02732	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	202,00 0,00	203,00 64,00			202,00	
40	40	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02814	185242,96		5213,00		5213,00		5213,00	
41	41	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м² покрытия	68,3	963,00 939,00	10,00 3,00	65773,00 64134,00	683,00 205,00	956,00		65773,00	
42	42	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	4,8493	19462,00		94377,00		94377,00		94377,00	
43	43	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	68,3	604,00 603,00	1,00 0,00	41253,00 41185,00	68,00 0,00			41253,00	
44	44	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	3,2784	19462,00		63804,00		63804,00		63804,00	
			Итого по подразделу 4: Пешеходный тротуар ул.Четгзки					361644,00 124989,00	46346,00 10172,00	164350,00 0,00	0,00 0,00	361644,00	
			ИТОГО по акту					1144768,00 395647,00	146707,00 32200,00	520241,00 0,00	0,00 0,00	1144768,00	
		НЦЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									93 871	
			итого									1 238 639	
		НЦЦС РК 8.01-09-2022	*Сметная прибыль 5%*									61 932	
		НЦЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									37 159	
			итого									1 337 730	
		НЦЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									1 460 132	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									175 216	
												1 635 348	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Казгипродорпроект" ГИП Бетгольд А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. руководителя гл. отдела пек., ПД
Бондарь Г. В
Гл. специалист сектора
Закладенова К.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год) на 2-03-01-11 /2 Устройство пешеходного тротуара Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Устройство пешеходного тротуара										
1	1	6101-0102-0214 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	559,64	523,00 0,00	523,00 105,00	292692,00 0,00	292692,00 58762,00			292692,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2971,6884	124,00		368489,00				368489,00	
3	3	7101-0402-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство оснований из фрезерованного материала,однослойных,толщина 15 см	м^2	2798,2	848,00 288,00	560,00 124,00	2372874,00 805882,00	1566992,00 346977,00			2372874,00	
4	4	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Фрезерованный материал.Погрузка	т	839,46	504,00		423088,00				423088,00	
5	5	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	1678,92	162,00		271985,00				271985,00	
6	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	1,11928	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	8286,00 0,00	8286,00 2603,00			8286,00	
7	7	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсии битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,152858	185242,96		213559,00		213559,00		213559,00	
8	8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м^2 покрытия	2798,2	963,00 939,00	10,00 3,00	2694667,00 2627510,00	27982,00 8395,00	39175,00		2694667,00	
9	9	212-501-0207 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	198,6722	19462,00		3866558,00		3866558,00		3866558,00	
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м^2 покрытия	2798,2	604,00 603,00	1,00 0,00	1690113,00 1687315,00	2798,00 0,00			1690113,00	
11	11	212-501-0207 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	134,3136	19462,00		2614011,00		2614011,00		2614011,00	
			Итого по подразделу 1: Устройство пешеходного тротуара					14816322,00 5120707,00	1898750,00 416737,00	6733303,00 0,00	0,00 0,00	14816322,00	

			Подраздел 2: Устройство камня бортового тротуарного										
12	12	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	119,002	32190,00 16629,00	9560,00 2082,00	3830674,00 1978884,00	1137659,00 247762,00	714131,00		3830674,00	
13	13	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	121,38204	20836,00		2529116,00		2529116,00		2529116,00	
14	14	7101-0301-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытии	м	2587	5434,00 3930,00	103,00 30,00	14057758,00 10166910,00	266461,00 77610,00	3624387,00		14057758,00	
15	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	41,392	78648,00		3255398,00		3255398,00		3255398,00	
			Итого по подразделу 2: Устройство камня бортового тротуарного					23672946,00 12145794,00	1404120,00 325372,00	10123032,00 0,00	0,00 0,00	23672946,00	
			ИТОГО по акту					38489268,00 17266501,00	3302870,00 742109,00	16856335,00 0,00	0,00 0,00	38489268,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты по организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									3 156 120	
			итого									41 645 388	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									2 082 269	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									1 249 362	
			итого									44 977 019	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1.09 15									49 092 416	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									5 891 090	
			Всего:									54 983 506	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автормобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)

Зам руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и ДД"
Бектары Г.З.
Гл. специалист сектора ОТ
Зыгамденова Н.Я

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационый номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год) на 2-03-01-11 / 3 Устройство пешеходного тротуара Водонапорная башня Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Устройство пешеходного тротуара										
1	1	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм**	$м^2$	175,3	971,00 84,00	887,00 121,00	170216,00 14725,00	155491,00 21211,00			170216,00	
2	2	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	52,59	124,00		6521,00				6521,00	
3	3	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,08765	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	649,00 0,00	649,00 204,00			649,00	
4	4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,090279	185242,96		16724,00		16724,00		16724,00	
5	5	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	$м^2$ покрытия	175,3	963,00 939,00	10,00 3,00	168814,00 164607,00	1753,00 526,00	2454,00		168814,00	
6	6	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II**	т	12,4463	19462,00		242230,00		242230,00		242230,00	
7	7	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	$м^2$ покрытия	175,3	604,00 603,00	1,00 0,00	105881,00 105706,00	175,00 0,00			105881,00	
8	8	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II**	т	8,4144	19462,00		163761,00		163761,00		163761,00	
			Итого по подразделу 1: Устройство пешеходного тротуара					874796,00 285038,00	158068,00 21941,00	425169,00 0,00	0,00 0,00	874796,00	
			ИТОГО по акту					874796,00 285038,00	158068,00 21941,00	425169,00 0,00	0,00 0,00	874796,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*										
			итого									71 733	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль-5%*									946 529	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									47 326	
			итого									28 396	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									1 022 252	
												1 115 788	

		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*							133 895	
		Всего:								1 249 682	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

М.П.

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гл. специалист сектора
Вычилженова Н.Д.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационый номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год) на 2-03-01-11 / 3 Устройство пешеходного тротуара Водонапорная башня Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Устройство пешеходного тротуара										
1	1	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм**	$м^2$	175,3	971,00 84,00	887,00 121,00	170216,00 14725,00	155491,00 21211,00			170216,00	
2	2	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	52,59	124,00		6521,00				6521,00	
3	3	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,08765	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	649,00 0,00	649,00 204,00			649,00	
4	4	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,090279	185242,96		16724,00		16724,00		16724,00	
5	5	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	$м^2$ покрытия	175,3	963,00 939,00	10,00 3,00	168814,00 164607,00	1753,00 526,00	2454,00		168814,00	
6	6	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II**	т	12,4463	19462,00		242230,00		242230,00		242230,00	
7	7	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	$м^2$ покрытия	175,3	604,00 603,00	1,00 0,00	105881,00 105706,00	175,00 0,00			105881,00	
8	8	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II**	т	8,4144	19462,00		163761,00		163761,00		163761,00	
			Итого по подразделу 1: Устройство пешеходного тротуара					874796,00 285038,00	158068,00 21941,00	425169,00 0,00	0,00 0,00	874796,00	
			ИТОГО по акту					874796,00 285038,00	158068,00 21941,00	425169,00 0,00	0,00 0,00	874796,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*										
			итого									71 733	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль-5%*									946 529	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									47 326	
			итого									28 396	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									1 022 252	
												1 115 788	

		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*							133 895	
		Всего:								1 249 682	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

М.П.

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гл. специалист сектора
Вычилженова Н.Д.

Форма по приложению 3-1

Форма по приложению 3-1

Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за Май 2025 (месяц, год) на 2-03-02-12/1 Устройство технологического тротуара Доп.работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Устройство брусчатки										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	$м^3$	212,2	523,00 0,00	523,00 105,00	110981,00 0,00	110981,00 22281,00			110981,00	
2	2	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	1131,03	124,00		140248,00				140248,00	
3	3	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	158,81565	6787,00 731,00	3049,00 579,00	1077882,00 116094,00	484229,00 91954,00	477559,00		1077882,00	
4	4	6113-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	1061	4538,00 4070,00	311,00 74,00	4814818,00 4318270,00	329971,00 78514,00	166577,00		4814818,00	
5	5	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1061	3238,00		3435518,00		3435518,00		3435518,00	
			Итого по подразделу 1: Устройство брусчатки					9579447,00 4434364,00	925181,00 192749,00	4079654,00 0,00	0,00 0,00	9579447,00	
			ИТОГО по акту					9579447,00 4434364,00	925181,00 192749,00	4079654,00 0,00	0,00 0,00	9579447,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									785 515	
			итого									10 364 962	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									518 248	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									310 949	
			итого									11 194 159	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									12 218 424	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									1 466 211	
			Всего:									13 684 635	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и авторомбильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Кожанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификационный аттестат, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификационный аттестат, подпись)

Зам. руководителя ГУ „Отдел ... Ботнарь Г.В.

Гл. специалист сектора А.Р. Зыкмидинова Н.Я.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за Май 2025 (месяц, год) на 2-03-04-14 Устройство посадочных площадок работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	7101-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из фрезерованного материала, однослойных, толщина 15 см	$м^2$	390	848,00 288,00	560,00 124,00	330720,00 112320,00	218400,00 48360,00			330720,00	
2	2	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Фрезерованный материал. Погрузка	т	106,2	504,00		53525,00				53525,00	
3	3	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	212,4	162,00		34409,00				34409,00	
4	4	7101-0602-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущихматериалов	т	0,156	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	1155,00 0,00	1155,00 363,00			1155,00	
5	5	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,16068	185242,96		29765,00		29765,00		29765,00	
6	6	7101-0602-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	390	564,00 115,00	449,00 59,00	219960,00 44850,00	175110,00 23010,00			219960,00	
7	7	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,004212	164591,53		693,00		693,00		693,00	
8	8	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	38,064	19462,00		740802,00		740802,00		740802,00	
9	9	7101-0602-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	390	21,00 21,00	0,00 0,00	8190,00 8190,00	0,00 0,00			8190,00	
10	10	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001092	164591,53		180,00		180,00		180,00	
11	11	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	9,438	19462,00		183682,00		183682,00		183682,00	
			ИТОГО по акту					1603081,00 165360,00	394665,00 71733,00	955122,00 0,00	0,00 0,00	1603081,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									131 453	
		ИТОГО										1 734 534	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									86 727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									52 036	
			итого									1 873 296	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915									2 044 703	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									245 364	
			Всего:									2 290 067	

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или правильно подпись)

Зам. руководителя ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Боткарь Г.В.
Гл. специалист сектора АД
Зململденова Н.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-04-01-17 Активные системы безопасности пешеходов** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Прайс	**Активный "Пешеходныйпереход"**	компл	3	4225737,92		12677214,00				12677214,00	
										12677214,00			
			ИТОГО по акту					12677214,00	0,00	0,00	0,00	12677214,00	
								0,00	0,00	12677214,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12677214,00			
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									-	
			итого									12 677 214	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	*Сметная прибыль 5%*									-	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									380 316	
			итого									13 057 530	
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	2023 год, К=1,0915									14 252 294	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									1 710 275	
			Всего:									15 962 570	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Казгорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Бодарев Г.В.
Зам. начальника сектора АД Зейнидинова Н.Я.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) от № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025 г.

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-04-06-22 Устройство перильного ограждения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	7101-0801-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство ограждений пешеходных металлических	м	85,835391	17295,00 / 2943,00	122,00 / 39,00	1484523,00 / 252614,00	10472,00 / 3348,00	1221437,00		1484523,00	
2	2	212-101-0817 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	$м^3$	1,720096	25982,00		44692,00		44692,00		44692,00	
3	3	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,974684	847849,00 / 808503,00	32152,00 / 6889,00	826385,00 / 788035,00	31338,00 / 6715,00	7012,00		826385,00	
4	4	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	186,353152	1983,00		369538,00		369538,00		369538,00	
5	5	6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет,радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	119,19217	3651,00 / 3617,00	4,00 / 1,00	435171,00 / 431118,00	477,00 / 119,00	3576,00		435171,00	
6	6	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,3515	684,00		17340,00		17340,00		17340,00	
			ИТОГО по акту					3177649,00	42287,00	1663595,00	0,00	3177649,00	
								1471767,00	10182,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в цехом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									260 567	
		итого										3 438 216	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									171 911	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									103 146	
		итого										3 713 274	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915									4 053 038	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									486 365	
			Всего:									4 539 402,49	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автормобильных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Квздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Зам руководителя по отрасли ТСО Волкарь Г.В.
Гл специалист сектора ОТ Волошенцева Н.Я

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за май 2025 (месяц, год) на 2-04-07-23 Устройство автобусных павильонов работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	8601-0501-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции остановочныхкомплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 07	комплект	5	1768090,00	4233,00	8840450,00	21165,00	7638900,00		8840450,00	
						236077,00	783,00	1180385,00	3915,00				
2	2	8601-0501-0108 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции остановочныхкомплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 08	комплект	3	1373421,00	2842,00	4120263,00	8526,00	3693786,00		4120263,00	
						139317,00	497,00	417951,00	1491,00				
			ИТОГО по акту					12960713,00	29691,00	11332686,00	0,00	12960713,00	
								1598336,00	5406,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									1 062 778	
			итого									14 023 491	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									701 175	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									420 705	
			итого									15 145 371	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915									16 531 172	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									1 983 741	
			Всего:									18 514 913	

Сдал (Подрядчик)
Директор, ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Андреев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Аттестат эксперта)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казгородпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, Аттестат эксперта)

Зам. руководителя ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и А Воронцов Г.В.
Ст. специалист сектора АД Жумашденова Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за Май 2025 (месяц, год) на 4-01-01-25 Устройство наружного электроосвещения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружное освещение										
1	1	6101-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с отводами, группа грунта 1	$м^3$	388	6644,00 6644,00	0,00 0,00	2577872,00 2577872,00	0,00 0,00			2577872,00	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	264	4118,00 4118,00	0,00 0,00	1087152,00 1087152,00	0,00 0,00			1087152,00	
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2234	909,00 402,00	507,00 163,00	2030706,00 898068,00	1132638,00 364142,00			2030706,00	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	132,2	2733,00		361303,00		361303,00		361303,00	
5	5	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1647	851,00 402,00	449,00 137,00	1401597,00 662094,00	739503,00 225639,00			1401597,00	
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,6	78885,00		520641,00		520641,00		520641,00	
7	7	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	633	623,00 594,00	25,00 0,00	394359,00 376002,00	15825,00 0,00	2532,00		394359,00	
8	8	241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х 2,7 мм	м	633	1070,00		677310,00		677310,00		677310,00	
9	9	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2280	1359,00 805,00	500,00 132,00	3098520,00 1835400,00	1140000,00 300960,00	123120,00		3098520,00	
10	10	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	633	1686,00 1005,00	614,00 160,00	1067238,00 636165,00	388662,00 101280,00	42411,00		1067238,00	
11	11	243-113-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	2,3256	1883623,00		4380554,00		4380554,00		4380554,00	
12	12	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	61	37615,00 15480,00	22135,00 6817,00	2294515,00 944280,00	1350235,00 415837,00			2294515,00	
13	13	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	61	114089,00		6959429,00		6959429,00		6959429,00	
14	14	6101-0108-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	1,525	10535,00 4399,00	6132,00 1864,00	16066,00 6708,00	9352,00 2843,00	6,00		16066,00	
15	15	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,75375	3920,45		6875,00		6875,00		6875,00	
16	16	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	61	46196,00 12673,00	0,00 0,00	2817956,00 773053,00	0,00 0,00	2044903,00		2817956,00	
17	17	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	2,074	363881,00 359252,00	4629,00 1423,00	754689,00 745089,00	9600,00 2951,00			754689,00	
18	18	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	2,074	1152130,00		2389518,00		2389518,00		2389518,00	
19	19	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	79	18831,00 15518,00	3313,00 858,00	1487649,00 1225922,00	261727,00 67782,00			1487649,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	79	10952,00		865208,00		865208,00		865208,00	
21	21	247-103-2903 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 120 Вт**	шт.	79	337418,00		26656022,00		26656022,00		26656022,00	
22	22	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	235	1395,00 1038,00	47,00 12,00	327825,00 243930,00	11045,00 2820,00	72850,00		327825,00	
23	23	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	94	7941,00 4544,00	454,00 111,00	746454,00 427136,00	42676,00 10434,00	276642,00		746454,00	
24	24	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	1,75	998,00		1747,00		1747,00		1747,00	
25	25	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ответвительные**	100 шт.	2,44	5671,00		13837,00		13837,00		13837,00	
26	26	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	1107	2410,00 2077,00	88,00 20,00	2667870,00 2299239,00	97416,00 22146,00	271215,00		2667870,00	
27	27	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х 1,5 (ок)-1**	км	1,12914	386467,00		436375,00		436375,00		436375,00	
28	28	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	61	9495,00 6601,00	47,00 0,00	579195,00 402661,00	2867,00 0,00	173667,00		579195,00	
29	29	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	61	937,00		57157,00		57157,00		57157,00	
30	30	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	264	2050,00 1883,00	96,00 26,00	541200,00 497112,00	25344,00 6864,00	18744,00		541200,00	
31	31	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	269,28	143,00		38507,00		38507,00		38507,00	
			Итого по разделу 1: Наружное освещение					67255346,00 15637883,00	5226890,00 1523692,00	46390573,00 0,00	0,00 0,00	67255346,00	
			ИТОГО по акту					67255346,00 15637883,00	5226890,00 1523692,00	46390573,00 0,00	0,00 0,00	67255346,00	

		НДЦС РК. 8.04-09-2022. табл.1,п.2 58	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									5 514 938	
			итого									72 770 284	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022. п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									3 638 514	
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									2 183 109	
			итого									78 591 907	
			НДЦС РК 8.04-07- 2023 год, К=1,0915 2023, табл. 2									85 783 067	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									10 293 968	
												96 077 035	

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андрюшин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КазДорпроект" ГИП Бетгольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Гл. специалист сектора ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Бектаев В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Гл. специалист сектора ГУ Жилищенкова Н.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год) на **4-01-02-26 Наружные кабельные линии** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее одн. Устройство постели	м кабеля	140	909,00 402,00	507,00 163,00	127260,00 56280,00	70980,00 22820,00			127260,00	
2	2	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,4	2733,00		22957,00		22957,00		22957,00	
3	3	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	115	2805,00 1609,00	1129,00 304,00	322575,00 185035,00	129835,00 34960,00	7705,00		322575,00	
4	4	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки ААШВу 3х120(ок)-10	км	0,1173	6153824,00		721844,00		721844,00		721844,00	
5	5	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	1686,00 1005,00	614,00 160,00	303480,00 180900,00	110520,00 28800,00	12060,00		303480,00	
6	6	1308-0201-4306 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	2	29590,00 29080,00	26,00 8,00	59180,00 58160,00	52,00 16,00	968,00		59180,00	
7	7	243-903-7801 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная типа ЗПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтнг-HF10-120-В	шт.	2	67126,00		134252,00		134252,00		134252,00	
8	8	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	8166,00 7613,00	21,00 0,00	32664,00 30452,00	84,00 0,00	2128,00		32664,00	
9	9	252-207-3416 *СборСЦ 08.2023*	Рубильник РПС-1	шт.	1	48729,00		48729,00		48729,00		48729,00	
10	10	247-205-0808 *СборСЦ 08.2023*	Рубильник мачтовый типа SZ56	шт.	3	237936,00		713808,00		713808,00		713808,00	
			ИТОГО по акту					2486749,00 510827,00	311471,00 86596,00	1664451,00 0,00	0,00 0,00	2486749,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8.2%*									203 913	
		итого										2 690 662	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									134 533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									80 720	
			итого									2 905 915	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл 2	2023 год, К=1,0915									3 171 807	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									380 617	
			Всего:									3 552 423	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Зам. руководителя ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и АДГ"
Ботагарь Г.В.
Гл. специалист сектора АД
Зыгайденова Н.Я.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.

Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год) на **4-01-03-27 Электроснабжение наружного освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	6	111792,00	20774,00	670752,00	124644,00	23220,00		670752,00	
						87148,00	6340,00	522888,00	38040,00				
2	2	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит учета КЗУ-380**	шт.	6	13689,00		82134,00		82134,00		82134,00	
			ИТОГО по акту					752886,00	124644,00	105354,00	0,00	752886,00	
								522888,00	38040,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1.п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									61 737	
			итого									814 623	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									40 731	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									24 439	
			итого									879 792	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915									960 293	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									115 235	
			Всего:									1 075 529	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Исп. руководитель ГУ "Отдел ЖКХ
Веткарь Г.В.
Ст. специалист сектора
Зыкимденова Н.Д.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 24.02.2025г.

Акт выполненных работ

за июнь 2025 (месяц, год) на 2-01 Доп.работы.Озеленение

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	254-103-0701 *РСНБ РК 2022*	**Виз перистоответистый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	330	17369,00		5731770,00		5731770,00		5731770,00	
			ИТОГО по акту					5731770,00 0,00	0,00 0,00	5731770,00 0,00	0,00 0,00	5731770,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									470 005	
			итого									6 201 775	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									310 089	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									186 053	
			итого									6 697 917	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									7 310 777	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									877 293	
			Всего:									8 188 069	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.Я.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Казгипроект" ГИП Бешенов А. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-02-01-10 /9 Устройство дорожной одежды возле остановки ЦКР, заезд Комфортный дом. Доп.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0214 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	32,14	523,00 0,00	523,00 105,00	16809,00 0,00	16810,00 3375,00			16809,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	126,830868	124,00		15727,00				15727,00	
3	3	7101-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	м²	107,13	678,00 230,00	448,00 99,00	72634,00 24640,00	47994,00 10606,00			72634,00	
4	4	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	15,96237	9670,03		154357,00		154357,00		154357,00	
5	5	7101-0602-0901 ЕСН РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,074991	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	555,00 0,00	555,00 174,00			555,00	
6	6	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,07725	185242,96		14310,00		14310,00		14310,00	
7	7	7101-0602-0310 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	107,13	551,00 115,00	433,00 61,00	59029,00 12320,00	46387,00 6535,00	322,00		59029,00	
8	8	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001157	164591,53		190,00		190,00		190,00	
9	9	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки II	т	9,898812	17686,00		175070,00		175070,00		175070,00	
10	10	7101-0602-0410 ЕСН РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0310	м²	107,13	41,00 41,00	0,00 0,00	4392,00 4392,00	0,00 0,00			4392,00	
11	11	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0006	164591,53		99,00		99,00		99,00	
12	12	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки II	т	4,885128	17686,00		86398,00		86398,00		86398,00	
13	13	7101-0602-0901 ЕСН РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,032139	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	238,00 0,00	238,00 75,00			238,00	
14	14	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,033103	185242,96		6132,00		6132,00		6132,00	
15	15	7101-0602-1301 ЕСН РСНБ РК 2023	Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные	м²	107,13	36,00 25,00	1,00 0,00	3857,00 2678,00	107,00 0,00	1072,00		3857,00	
16	16	Прайс	Стеклосетка GlassTexGrid P50 GL	м²	110,3439	1438,93		158777,00		158777,00		158777,00	

				м²									
17	17	7101-0602-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	107,13	548,00 115,00	433,00 61,00	58707,00 12320,00	46387,00 6535,00			58707,00	
18	18	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001157	164591,53		190,00		190,00		190,00	
19	19	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	10,370184	21076,00		218562,00		218562,00		218562,00	
20	20	7101-0602-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	107,13	41,00 41,00	0,00 0,00	4392,00 4392,00	0,00 0,00			4392,00	
21	21	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0006	164591,53		99,00		99,00		99,00	
22	22	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5,14224	21076,00		108378,00		108378,00		108378,00	
23	23	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,032139	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	238,00 0,00	238,00 75,00			238,00	
24	24	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,033103	185242,96		6132,00		6132,00		6132,00	
25	25	7101-0602-1201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	107,13	670,00 121,00	547,00 71,00	71777,00 12963,00	58600,00 7606,00	214,00		71777,00	
26	26	7101-0602-1202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	107,13	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-1714,00 -1714,00	0,00 0,00			-1714,00	
27	27	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	13,39125	31956,00		427931,00		427931,00		427931,00	
28	28	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	407,094	2892,00		1177316,00		1177316,00		1177316,00	
			ИТОГО по акту					2840582,00 71991,00	217316,00 34981,00	2535549,00 0,00	0,00 0,00	2840584,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									232 928	
			итого									3 073 512	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									153 675,6	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									92 205	
			итого									3 319 393	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915									3 623 117	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									434 774	
			Всего									4 057 891	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсеитов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, удостоверение, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетгольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, удостоверение, подпись)

Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и ДГ г. Караганды"
Бетгольд Г.В.

Зам. начальника сектора АД
Жусипбекова Н.Я.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская Кольцо Орбиты
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская Кольцо Орбиты
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/7 от 13.02.2025г.

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 1-01-02-02 /2 Транспортное кольцо "Рахимова- Дюсембекова-Строителей" Доп.работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на проезжей части основной дороги, пересечений и примыканий										
1	1	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя 110 мм**	$м^2$	13719,4	1341,00 114,00	1227,00 169,00	18397715,00 1564012,00	16833704,00 2318579,00			18397715,00	
2	2	412-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т*км	9054,804	146,00		1322001,00				1322001,00	
			Итого по разделу 1: Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на проезжей части основной дороги, пересечений и примыканий					19719716,00 1564012,00	16833704,00 2318579,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19719716,00	
			Раздел 2: Устройство дорожной одежды (основная дорога, съезды, пересечения)										
3	3	1220-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 $м^2$(ямочный ремонт, асфальтобетон к/з плотный)**	$м^2$	654	8678,00 5260,00	795,00 212,00	5675412,00 3440040,00	519930,00 138648,00	1715442,00		5675412,00	
4	4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т*км	1177,2	59,00		69455,00				69455,00	
5	5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	6,8597	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	50782,00 0,00	50783,00 15956,00			50782,00	
6	6	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	7,065491	185242,96		1308832,00		1308832,00		1308832,00	
7	7	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	13719,4	548,00 115,00	433,00 61,00	7518231,00 1577731,00	5940500,00 836883,00			7518231,00	
8	8	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтиной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,14817	164591,53		24387,00		24387,00		24387,00	
9	9	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	т	1328,03792	21076,00		27989727,00		27989727,00		27989727,00	
10	10	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303**	$м^2$	13719,4	41,00 41,00	0,00 0,00	562495,00 562495,00	0,00 0,00			562495,00	

11	11	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтиной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,076829	164591,53		12645,00		12645,00		12645,00	
12	12	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	658,5312	21076,00		13879204,00		13879204,00		13879204,00	
13	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	4,11582	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	30469,00 0,00	30469,00 9573,00			30469,00	
14	14	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,239295	185242,96		785299,00		785299,00		785299,00	
15	15	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	12883,44	670,00 121,00	547,00 71,00	8631905,00 1558896,00	7047241,00 914724,00	25768,00		8631905,00	
16	16	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	12883,44	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-206135,00 -206135,00	0,00 0,00			-206135,00	
17	17	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	1610,43	31956,00		51462901,00		51462901,00		51462901,00	
18	18	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	6119,639938	2892,00		17697999,00		17697999,00		17697999,58	
			Итого по разделу 2: Устройство дорожной одежды (основная дорога, съезды, пересечения)					135493608,00 6933027,00	13588923,00 1915784,00	114902204,00 0,00	0,00 0,00	135493608,58	
			Раздел 3: Технический тротуар										
19	19	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	100	3761,00 3761,00	0,00 0,00	376100,00 376100,00	0,00 0,00			376100,00	
20	20	7101-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка покрытий дорожных из брусчатки	$м^3$	6,3	14338,00 3584,00	10754,00 2895,00	90329,00 22579,00	67750,00 18238,00			90329,00	
21	21	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	10,56	3024,00 585,00	2439,00 462,00	31933,00 6178,00	25756,00 4879,00			31933,00	
22	22	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	45,056	254,00		11444,00				11444,00	
23	23	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	812,196	59,00		47920,00				47920,00	
24	24	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия	м	253,1	6947,00 5443,00	103,00 30,00	1758286,00 1377623,00	26069,00 7593,00	354594,00		1758286,00	
25	25	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	253,1	8437,00		2135405,00		2135405,00		2135405,00	
26	26	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	69,4	5253,00 3930,00	103,00 30,00	364558,00 272742,00	7148,00 2082,00	84668,00		364558,00	
27	27	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,1104	78648,00		87331,00		87331,00		87331,00	
28	28	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из фрезерованного материала, однослойных, толщина 9 см	$м^2$	51	848,00 288,00	560,00 124,00	43248,00 14688,00	28560,00 6324,00			43248,00	
29	29	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Фрезерованный материал. Погрузка	т	9,18	504,00		4627,00				4627,00	
30	30	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	18,36	162,00		2974,00				2974,00	
31	31	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой (в т.ч. 105,6$м^2$ из плитки б/у)		155,6	4538,00	311,00	706113,00	48391,00	24430,00		706113,00	

				$м^2$		4070,00	74,00	633292,00	11514,00				
32	32	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		50	3238,00		161900,00		161900,00		161900,00	
				$м^2$									
33	33	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		300	22,00	22,00	6600,00	6600,00			6600,00	
				$м^2$ спланированной площади (Планировка откосов)		0,00	5,00	0,00	1500,00				
34	34	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины.Укрепление отсевом толщиной 10 см		300	671,00	505,00	201300,00	151500,00			201300,00	
				$м^2$ покрытия обочин		166,00	112,00	49800,00	33600,00				
35	35	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракции 0-5		30,6	2457,00		75184,00		75184,00		75184,00	
				$м^3$									
			Итого по разделу 3: Технический тротуар					6105252,00	361774,00	2923512,00	0,00	6105252,00	
								2753002,00	85730,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					161318576,00	30784401,00	117825716,00	0,00	161318576,58	
								11250041,00	4320093,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*										
		итого										13 228 123	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									174 546 700	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									8 727 335	
		итого										5 236 401	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									188 510 436	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									205 759 141	
			Всего:									24 691 097	
												230 450 237,62	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Кадорпроект" ТПИ, Бетроль А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская Кольцо Орбиты
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская Кольцо Орбиты
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение Дополнительное соглашение 65/8 от 19.11.2025г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 1-01-02-02 /2 Транспортное кольцо "Рахимова- Дюсембекова-Строителей" Доп.работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦП *РК 8.03-04-2021 табл. 1601-0204-30 п.2*	Восстановление трассы 2 категории сложности	км	0,5929	30659,00	0,00	18178,00	0,00			18178,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
2	2	СЦП *РК 8.03-04-2021 табл. 1601-0204-30 п.5*	Закрепление трассы 2 категории сложности	км	0,5929	18569,00	0,00	11010,00	0,00			11010,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
3	3	7101-0602-1201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	310,943048	670,00	547,00	208332,00	170086,00	622,00		208332,00	
						121,00	71,00	37624,00	22077,00				
4	4	7101-0602-1202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	310,943048	-16,00	0,00	-4975,00	0,00			-4975,00	
						-16,00	0,00	-4975,00	0,00				
5	5	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	38,867882	31956,00		1242062,00		1242062,00		1242062,00	
6	6	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	147,695004	2892,00		427134,00		427134,00		427134,00	
			ИТОГО по акту					1901741,00	170086,00	1669818,00	0,00	1901742,00	
								32649,00	22077,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общепостроечные затраты) 8,2%*									155 943	
			итого									2 057 685	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022. п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									102 884	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Непредвиденные работы и затраты-5%*									61 731	
			итого									2 222 300	
		НДЦС РК 8.04-07-2023. табл. 2	2023 год, К=1,0915									2 425 640	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость*									291 077	
			Всего:									2 716 716,44	

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.
Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства (или авторский надзор):

Принял (Заказчик)
Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, или отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, водительского

ТОО "Кавдорпроект" ГИП Бетешева А.А.
(должность, фамилия, или отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/8 от 19.11.2025г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-02-01-10/10 Устройство дорожной одежды заезды ул.Дюсембекова,Ключевая. Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Магазин Табыс										
1	1	1220-0101-0603 РСНБ РК 2022	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	м²	24	971,00 84,00	887,00 121,00	23304,00 2016,00	21288,00 2904,00			23304,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	7,2	124,00		893,00				893,00	
3	3	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,012	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	89,00 0,00	89,00 28,00			89,00	
4	4	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01236	185242,96		2290,00		2290,00		2290,00	
5	5	7101-0602-1201 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	24	670,00 121,00	547,00 71,00	16080,00 2904,00	13128,00 1704,00	48,00		16080,00	
6	6	7101-0602-1202 ЕСП РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	24	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-384,00 -384,00	0,00 0,00			-384,00	
7	7	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	3	31956,00		95868,00		95868,00		95868,00	
8	8	212-504-0103 РСНБ РК 2022	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	11,4	2892,00		32969,00		32969,00		32969,00	
			Итого по разделу 1: Магазин Табыс					171109,00 4536,00	34505,00 4636,00	131175,00 0,00	0,00 0,00	171109,00	
			Раздел 2: Съезд на караоке клуб										
9	9	1220-0101-0603 РСНБ РК 2022	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	м²	33,5	971,00 84,00	887,00 121,00	32528,00 2814,00	29715,00 4054,00			32528,00	
10	10	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	10,05	124,00		1246,00				1246,00	
11	11	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,01675	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	124,00 0,00	124,00 39,00			124,00	
12	12	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,017253	185242,96		3196,00		3196,00		3196,00	

13	13	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	33,5	670,00 121,00	547,00 71,00	22445,00 4054,00	18325,00 2379,00	66,00		22445,00
14	14	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	33,5	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-536,00 -536,00	0,00 0,00			-536,00
15	15	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	4,1875	31956,00		133816,00		133816,00		133816,00
16	16	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	15,9125	2892,00		46019,00		46019,00		46019,00
			Итого по разделу 2: Съезд на караоке клуб					238838,00 6332,00	48164,00 6472,00	183097,00 0,00	0,00 0,00	238838,00
			Раздел 3: Съезд на 220В									
17	17	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	55	971,00 84,00	887,00 121,00	53405,00 4620,00	48785,00 6655,00			53405,00
18	18	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	16,5	124,00		2046,00				2046,00
19	19	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0275	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	204,00 0,00	204,00 64,00			204,00
20	20	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,028325	185242,96		5247,00		5247,00		5247,00
21	21	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	55	670,00 121,00	547,00 71,00	36850,00 6655,00	30085,00 3905,00	110,00		36850,00
22	22	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	55	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-880,00 -880,00	0,00 0,00			-880,00
23	23	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	6,875	31956,00		219698,00		219698,00		219698,00
24	24	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	26,125	2892,00		75554,00		75554,00		75554,00
			Итого по разделу 3: Съезд на 220В					392124,00 10395,00	79074,00 10624,00	300609,00 0,00	0,00 0,00	392124,00
			Раздел 4: Съезд напротив 220В									
25	25	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	19	971,00 84,00	887,00 121,00	18449,00 1596,00	16853,00 2299,00			18449,00
26	26	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	5,7	124,00		707,00				707,00
27	27	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0095	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	70,00 0,00	70,00 22,00			70,00
28	28	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,009785	185242,96		1813,00		1813,00		1813,00
29	29	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	19	670,00 121,00	547,00 71,00	12730,00 2299,00	10393,00 1349,00	38,00		12730,00
30	30	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	19	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-304,00 -304,00	0,00 0,00			-304,00
31	31	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2,375	31956,00		75896,00		75896,00		75896,00

32	32	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	9,025	2892,00		26100,00		26100,00		26100,00	
			Итого по разделу 4: Съезд напротив 220В					135461,00	27316,00	103847,00	0,00	135461,00	
								3591,00	3670,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Молокова100/10 2-а съезда (завод Геомаш)										
33	33	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	16,3	971,00 84,00	887,00 121,00	15827,00 1369,00	14458,00 1972,00			15827,00	
34	34	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	4,89	124,00		606,00				606,00	
35	35	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,00815	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	60,00 0,00	60,00 19,00			60,00	
36	36	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,008394	185242,96		1555,00		1555,00		1555,00	
37	37	7101-0602-1201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	16,3	670,00 121,00	547,00 71,00	10921,00 1972,00	8916,00 1157,00	33,00		10921,00	
38	38	7101-0602-1202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	16,3	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-261,00 -261,00	0,00 0,00			-261,00	
39	39	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2,0375	31956,00		65110,00		65110,00		65110,00	
40	40	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	7,7425	2892,00		22391,00		22391,00		22391,00	
			Итого по разделу 5: Молокова100/10 2-а съезда (завод Геомаш)					116209,00	23434,00	89089,00	0,00	116209,00	
								3080,00	3148,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1053741,00	212493,00	807817,00	0,00	1053741,00	
								27934,00	28550,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*										
			итого									86 407	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									1 140 148	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									57 007	
			итого									34 204	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									1 231 360	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									1 344 029	
												161 283	
			Всего:									1 505 312	

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андрекок А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" Ж.Б. Сатыбалдиев

Гл. специалист сектора А.Х. Зекешенова Н.Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) №65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/8 от 19.11.2025г.

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-02-01-10 /11 Устройство дорожной одежды (Съезды ул.Ключевая) Доп. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2025	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	168	523,00 0,00	523,00 105,00	87864,00 0,00	87864,00 17640,00			87864,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	892,08	124,00		110618,00				110618,00	
3	3	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м³	69,54	8676,00 731,00	3160,00 604,00	603329,00 50834,00	219746,00 42002,00	332749,00		603329,00	
4	4	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	м²	579,51	678,00 230,00	448,00 99,00	392908,00 133287,00	259620,00 57371,00			392908,00	
5	5	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	86,34699	9670,03		834978,00		834978,00		834978,00	
6	6	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,405657	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	3003,00 0,00	3004,00 944,00			3003,00	
7	7	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,4223	185242,96		78228,00		78228,00		78228,00	
8	8	7101-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	579,51	551,00 115,00	433,00 61,00	319310,00 66644,00	250928,00 35350,00	1738,00		319310,00	
9	9	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,006259	164591,53		1030,00		1030,00		1030,00	
10	11	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки II	т	53,546724	17686,00		947027,00		947027,00		947027,00	
11	12	7101-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0310	м²	579,51	41,00 41,00	0,00 0,00	23760,00 23760,00	0,00 0,00			23760,00	
12	13	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,003245	164591,53		534,00		534,00		534,00	
13	15	212-501-0601 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019 щебеночные марки II	т	26,425656	17686,00		467364,00		467364,00		467364,00	
14	16	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,177	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	1310,00 0,00	1311,00 412,00			1310,00	
15	17	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,18231	185242,96		33772,00		33772,00		33772,00	
16	18	7101-0602-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные	м²	579,51	36,00 25,00	1,00 0,00	20862,00 14488,00	580,00 0,00	5794,00		20862,00	
17	19	Прайс	Стеклосетка GlassTexGrid P50 GL		596,8953	1438,93		858891,00		858891,00		858891,00	

				м²									
18	20	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м²	м²	579,51	548,00 115,00	433,00 61,00	317571,00 66644,00	250928,00 35350,00			317571,00	
19	21	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,006259	164591,53		1030,00		1030,00		1030,00	
20	23	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	56,096568	21076,00		1182291,00		1182291,00		1182291,00	
21	24	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	579,51	41,00 -41,00	0,00 0,00	23760,00 23760,00	0,00 0,00			23760,00	
22	25	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,003245	164591,53		534,00		534,00		534,00	
23	27	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	27,81648	21076,00		586260,00		586260,00		586260,00	
24	28	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,174	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	1288,00 0,00	1288,00 405,00			1288,00	
25	29	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,17922	185242,96		33199,00		33199,00		33199,00	
26	30	7101-0602-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м²	579,51	670,00 121,00	547,00 71,00	388272,00 70121,00	316992,00 41145,00	1159,00		388272,00	
27	31	7101-0602-1202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м²	579,51	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-9272,00 -9272,00	0,00 0,00			-9272,00	
28	32	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	72,438	31956,00		2314829,00		2314829,00		2314829,00	
29	33	212-504-0103 РСНБ РК 2022	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	275,2644	2892,00		796065,00		796065,00		796065,00	
			ИТОГО по акту					10420615,00 440266,00	1392261,00 230619,00	8477472,00 0,00	0,00 0,00	10420615,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общепроизводочные затраты) 8,2%									854 490	
			итого									11 275 105	
		НДЦС РК. 8.01-08-	Сметная прибыль 5%									563 755	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%									338 253	
			итого									12 177 114	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									13 291 320	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %									1 594 958	
			Всего:									14 886 278	

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.

(должность, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Зам. руководителя ГУ „Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Оспанов И.Д.

Специалист сектора

Зыкайсенов Н.Д.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/8 от 19.11.2025г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-03-01-11 /4 Устройство пешеходного тротуара Ключевая- К.Десембекова Доп.работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Устройство пешеходного тротуара										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	16,4	523,00 0,00	523,00 105,00	8577,00 0,00	8577,00 1722,00			8577,00	
2	2	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	87,084	124,00		10798,00				10798,00	
3	3	7101-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из фрезерованного материала,однослойных,толщина 15 см	м^2	82	848,00 288,00	560,00 124,00	69536,00 23616,00	45920,00 10168,00			69536,00	
4	4	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Фрезерованный материал.Погрузка	т	24,6	504,00		12398,00				12398,00	
5	5	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	49,2	162,00		7970,00				7970,00	
6	6	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0328	7403,00 0,00	7403,00 2326,00	243,00 0,00	243,00 76,00			243,00	
7	7	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,033784	185242,96		6258,00		6258,00		6258,00	
8	8	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м^2 покрытия	82	963,00 939,00	10,00 3,00	78966,00 76998,00	820,00 246,00	1148,00		78966,00	
9	9	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0492	164591,53		8098,00		8098,00		8098,00	
10	10	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	5,822	19462,00		113308,00		113308,00		113308,00	
11	11	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м^2 покрытия	82	604,00 603,00	1,00 0,00	49528,00 49446,00	82,00 0,00			49528,00	
12	12	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	3,936	19462,00		76602,00		76602,00		76602,00	
			Итого по подразделу 1: Устройство пешеходного тротуара					442282,00 150060,00	55642,00 12212,00	205414,00 0,00	0,00 0,00	442282,00	

			Подраздел 2: Устройство камня бортового тротуарного										
13	13	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле	2,0792	32190,00 16629,00	9560,00 2082,00	66929,00 34575,00	19877,00 4329,00	12477,00		66929,00	
14	14	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,120784	20836,00		44189,00		44189,00		44189,00	
15	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	45,2	5434,00 3930,00	103,00 30,00	245617,00 177636,00	4656,00 1356,00	63325,00		245617,00	
16	16	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,7232	78648,00		56878,00		56878,00		56878,00	
			Итого по подразделу 2: Устройство камня бортового тротуарного					413613,00 212211,00	24533,00 5685,00	176869,00 0,00	0,00 0,00	413613,00	
			ИТОГО по акту					855895,00 362271,00	80175,00 17897,00	382283,00 0,00	0,00 0,00	855895,00	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									70 183	
			итого									926 078	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									46 304	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									27 782	
			итого									1 000 165	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									1 091 680	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									131 002	
			Всего:									1 222 681	

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. руководителя ГУ Отдел ЖКХ
Бетцольд Г.В.
ГУ ст. инженер сектора
Знаменщикова Н.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская.От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 65 от 06.06.2023г.**
Дополнительное соглашение 65/8 от 19.11.2025г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-04-03-19/1 Разметка проезжей части работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	7101-0803-0118 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами,одинарная,ширина линии 0,10 м,шаг 1:3 (желтая)	км	0,856	33454,00 19123,00	10996,00 3096,00	28637,00 16369,00	9412,00 2650,00	2856,00		28637,00	
2	2	251-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	кг	15,4294	714,00		11017,00		11017,00		11017,00	
3	3	7101-0803-0115 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами,одинарная,ширина линии 0,10 м,шаг 1:1 (белая)	км	3,903	65140,00 19495,00	11248,00 3177,00	254241,00 76089,00	43901,00 12400,00	134251,00		254241,00	
4	4	7101-0803-0115 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами,одинарная,ширина линии 0,10 м,шаг 1:1 (желтая)	км	0,418	36769,00 19495,00	11248,00 3177,00	15369,00 8149,00	4702,00 1328,00	2518,00		15369,00	
5	5	251-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	кг	15,0689	714,00		10759,00		10759,00		10759,00	
6	6	7101-0803-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел,островков безопасности,букв,цифр и прочих символов (белая)	$м^2$	293,38	2361,00 1557,00	51,00 0,00	692670,00 456793,00	14962,00 0,00	220915,00		692670,00	
7	7	7101-0803-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел,островков безопасности,букв,цифр и прочих символов (желтая)	$м^2$	130,35	2361,00 1557,00	51,00 0,00	307756,00 202955,00	6648,00 0,00	98153,00		307756,00	
8	8	7101-0803-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение поперечнойдорожной разметки пластиком холодного формирования	$м^2$	422,08	2480,00 2336,00	46,00 10,00	1046758,00 985979,00	19416,00 4221,00	41363,00		1046758,00	
9	9	251-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем	кг	913,92	2515,00		2298509,00		2298509,00		2298509,00	
10	10	251-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	2462,72	2271,00		5592837,00		5592837,00		5592837,00	
11	11	7101-0803-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение вертикальной разметки пластиком холодного формирования (белая)	$м^2$	68,8	13008,00 2336,00	46,00 10,00	894950,00 160717,00	3165,00 688,00	731068,00		894950,00	
12	12	7101-0803-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение вертикальной разметки пластиком холодного формирования (черная)	$м^2$	34,4	2480,00 2336,00	46,00 10,00	85312,00 80358,00	1582,00 344,00	3372,00		85312,00	
13	13	251-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем	кг	159,4784	2515,00		401088,00		401088,00		401088,00	
			ИТОГО по акту					11639903,00 1987409,00	103788,00 21631,00	9548706,00 0,00	0,00 0,00	11639903,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									954 472	

		итого								12 594 375	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							629 719	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%							377 831	
		итого								13 601 925	
		НДДС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915							14 846 501	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %							1 781 580	
		Всего:								16 628 081	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды "
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. руководителя ГУ „Отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Бетцольд Г.В.
Гл. специалист отдела АД
Бисембаева Н.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) от № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/8 от 19.11.2025г.

Акт Выполненных Работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-04-06-22 Устройство перильного ограждения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	7101-0801-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждений пешеходных металлических**	м	66,164609	17295,00 2943,00	122,00 39,00	1144317,00 194722,00	8072,00 2580,00	941523,00		1144317,00	
2	2	212-101-0817 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W4**	$м^3$	1,325904	25982,00		34450,00		34450,00		34450,00	
3	3	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,751317	847849,00 808503,00	32152,00 6889,00	637003,00 607442,00	24157,00 5176,00	5404,00		637003,00	
4	4	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	143,646848	1983,00		284852,00		284852,00		284852,00	
5	5	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет,радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	106,50783	3651,00 3617,00	4,00 1,00	388860,00 385239,00	427,00 107,00	3194,00		388860,00	
6	6	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	28,2027	684,00		19291,00		19291,00		19291,00	
			ИТОГО по акту					2508773,00 1187403,00	32656,00 7863,00	1288714,00 0,00	0,00 0,00	2508746,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, таба 1 п.2.38	*Затраты по организации и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общепорядочные затраты) 8,2%*									205 717	
			итого									2 714 463	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									135 723	
		НДЦС РК 8.01-08-2022. п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									81 434	
			итого									2 931 620	
		НДЦС РК 8.04.07- 2023 год, К=1,09915										3 199 863	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									383 984	
			Всего:									3 583 847	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства (эксперты) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кужанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсеитов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата выдачи)

ТОО "Алтарпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата выдачи)

Вед. специалист Беккер Г.В.
Гл. специалист Залмирзаева Н.Д

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСУ по ремонту дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **06.06.2023г.**
Дополнительное соглашение 65/8 от 19.11.2025г.

Акт выполненных работ №1/1

за **Ноябрь 2025 г** (месяц, год) на **2-01-01-09 Устройство земляного полотна** работы (корректировка к акту выполненых работ за декабрь 2023г)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	149,2747	4304,36		642532,00		642532,00		642532,00	
			ИТОГО по акту					642532,00	0,00	642532,00	0,00	642532,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									52 688	
			итого									695 220	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									34 761	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2,66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									20 857	
			итого									750 837	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									819 539	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									98 345	
												917 883,45	
			Всего:									800 000,00	
			Акт выполненных работ за декабрь 2023г.									117 883,45	
			Разница:									117 883,45	
			Всего по акту :										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог" КОРЖИЙ Р.-ОЛ.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Гетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)

зам. руководителя ГУ, Отдел ЖКХ, ПТ, АДД Боткарь П.В.
Гл. специалист сектора ПД Зайсидинова Н. А

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская Кольцо Орбиты
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская Кольцо Орбиты
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/9 от 19.12.2025г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2025 (месяц, год) на 1-01-02-02 /2 Транспортное кольцо "Рахимова- Дюсембекова-Строителей" Доп.работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СЦИ *РК 8.03-04-2021 табл. 1601-0204-30 п.2*	Восстановление трассы 2 категории сложности	км	1,0011	30659,00 0,00	0,00 0,00	30693,00 0,00	0,00 0,00			30693,00	
2	2	СЦИ *РК 8.03-04-2021 табл. 1601-0204-30 п.5*	Закрепление трассы 2 категории сложножности	км	1,0011	18569,00 0,00	0,00 0,00	18589,00 0,00	0,00 0,00			18589,00	
3	3	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	$м^2$	525,016952	670,00 121,00	547,00 71,00	351761,00 63527,00	287184,00 37276,00	1050,00		351761,00	
4	4	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	$м^2$	525,016952	-16,00 -16,00	0,00 0,00	-8400,00 -8400,00	0,00 0,00			-8400,00	
5	5	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	65,627118	31956,00		2097180,00		2097180,00		2097180,05	
6	6	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019	кг	249,380059	2892,00		721207,00		721207,00		721207,40	
			ИТОГО по акту					3211030,00 55127,00	287184,00 37276,00	2819437,00 0,00	0,00 0,00	3211027,45	
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) 8,2%*									263 304	
			итого									3 474 332	
		НДЦС РК. 8.01-08-2022, п.8.2.65.2.	*Сметная прибыль 5%*									173 717	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	*Непредвиденные работы и затраты 3%*									104 230	
			итого									3 752 278	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год, К=1,0915									4 095 612	

		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12%*								
										491 473	
		Всего:								4 587 085,10	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " РСУ по ремонту дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреюк А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заместитель руководителя ГУ, утвер. ПТ
Ботнарь Г.В.
Гл. специалист сектора АД
Зиннадинова Н.Д

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ " Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "РСУ по ремонту дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Четская. От начала путепровода Федоровский до кольца ул.Волочаевская
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от № 65 от 06.06.2023г.
Дополнительное соглашение 65/9 от 19.12.2025г.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-03-02-12 Устройство технологического тротуара работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в дело	29,313897	32190,00	9560,00	943614,00	280241,00	175912,00		943614,00	
						16629,00	2082,00	487461,00	61032,00				
2	2	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	29,313433	20836,00		610775,00		610775,00		610775,00	
3	3	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	м	774	6947,00	103,00	5376978,00	79722,00	1084374,00		5376978,00	
						5443,00	30,00	4212882,00	23220,00				
4	4	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	м	774	8437,00		6530238,00		6530238,00		6530238,00	
			ИТОГО по акту					13461605,00	359963,00	8401299,00	0,00	13461605,00	
								4700343,00	84252,00	0,00	0,00		
		НДЦС РК. 8.04-09-2022, табл.1,п.2.38	*Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом(общепроизводные затраты) 8,2%*									1 103 852	
			итого									14 565 457	
		НДЦС РК. 8.01-08-	*Сметная прибыль 5%*									728 273	
		НДЦС РК 8.01-08-	*Непредвиденные работы и затраты-3%*									436 964	
			итого									15 730 693	
		НДЦС РК 8.04-07-	2023 год, К=1,0915									17 170 052	
		Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость 12 %*									2 060 405	
			Всего:									19 230 457	

Сдал (Подрядчик)

И.о. директора ТОО " РСУ по ремонту дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Андреев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автормобильных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожанов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

эксперт ТОО "Engineering Services" Кульсейтов А. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Каздорпроект" ГИП Бетцольд А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Зам. руководителя отдела
Ботнарь Г.В.
Главный специалист сектора
Знаметденова Н.Д.

Страница 1