**Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа**

**2023-07-03 № 090140000306/231154/00 қосымша келісім**

Жетісу облысы №090140000306/231154/07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қаңтардағы №03-2/78 сенімхаты негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Жетісу облыстық филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Мануилов Сергей Геннадьевич тұлғасындағы "Проектно-изыскательский институт "Каздорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-07-03 № 090140000306/231154/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 98 013 454.33 (тоқсан сегіз миллион он үш мың төрт жүз елу төрт тенге отыз үш тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "97 838 742.29 (тоқсан жеті миллион сегіз жүз отыз сегіз мың жеті жүз қырық екі тенге жиырма тоғыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "98 013 454.33 (тоқсан сегіз миллион он үш мың төрт жүз елу төрт тенге отыз үш тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 10 482 722.39 тенге (он миллион төрт жүз сексен екі мың жеті жүз жиырма екі тенге отыз тоғыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 10 657 434.43 тенге (он миллион алты жүз елу жеті мың төрт жүз отыз төрт тенге қырық үш тиын)"

2) Внести изменения в пункт 13.8. раздела 13 Договора и изложить в следующей редакции: Промежуточная оплата выполненных Работ производится Заказчиком по фактически завершенным Работам с удержанием 15% (пятнадцать процентов) от стоимости выполненных работ, из которых 10% (десять процентов) оплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы ПСД, а расчет по оставшимся 5% (пяти процентам) будет произведен после завершения строительства объекта. Оплата удержанных 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, включающих сумму подлежащей оплате от стоимости выполненных работ за 2025 год, что

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

составляет сумму в размере 4 891 937,11 тенге (Четыре миллиона восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот тридцать семь тенге, 11 тиынов.), с учетом ставки НДС 12%, а также сумму возврата от стоимости выполненных работ за 2026 год, определяемую исходя из объемов выполненных работ за текущий год, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию, предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период. При этом, для оплаты удержанных 5 % (пяти процентов) сумма Договора подлежит корректировке с учетом перерасчета удержанных сумм, и Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение на скорректированную сумму Договора.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Абай, строение 295
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-728-242-0221 jetisy.info@qaj.kz,
БИН филиала 231241003096
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ Жетісу облыстық филиалының директоры Акылтаев Нуркат Дотанович

Өнім беруші:
"Проектно-изыскательский институт "Каздорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Маскеу, 39
БСН/ЖСН 060240014866
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ12998BTB0000006272
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: +77172397038
Басшысы Мануилов Сергей Геннадьевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9936101-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2026 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 61352313-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | 213-234 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар А-3 "Алматы-Өскемен" автожолын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу | Жұмыс | 1 | 4 891 937.11 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1) | 0 | 5 066 649.15 |
| **2023 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 61352313-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | 213-234 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар А-3 "Алматы-Өскемен" автожолын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу | Жұмыс | 1 | 97 838 742.29 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1) | 0 | 80 112 546.33 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61352313-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | 213-234 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар А-3 "Алматы-Өскемен" автожолын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу | Жұмыс | 1 | 97 838 742.29 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1) | 0 | 12 834 258.85 |
| **2025 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| 61352313-ОТ1 | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | 213-234 шақырым аралығындағы республикалық маңызы бар А-3 "Алматы-Өскемен" автожолын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу | Жұмыс | 1 | 92 946 805.18 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | Жетісу облысы, Талдықорған қ. (1) | 0 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о закупках работ**

**№ 090140000306/231154/00 от 2023-07-03**

область Жетісу №090140000306/231154/07

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу Акылтаев Нуркат Дотанович, действующий на основании доверенности №03-2/78 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательский институт "Каздорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Мануилов Сергей Геннадьевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/231154/00 от 2023-07-03 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 98 013 454.33 (девяносто восемь миллионов тринадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре тенге тридцать три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "97 838 742.29 (девяносто семь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот сорок два тенге двадцать девять тиын)" заменить цифрами и словами "98 013 454.33 (девяносто восемь миллионов тринадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре тенге тридцать три тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 10 482 722.39 тенге (десять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот двадцать два тенге тридцать девять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 10 657 434.43 тенге (десять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать четыре тенге сорок три тиын)"

2) Шарттың 13 тармақтың 13.8 тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: Орындалған жұмыстарға аралық ақы төлеуді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 15% (он бес процентін) ұстап қалумен нақты аяқталған Жұмыстар бойынша жүргізеді, оның 10% - ы (он пайызы) Тапсырыс беруші ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде төленеді, ал қалған 5% - ы (бес пайызы) бойынша есеп

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектінің құрылысы аяқталғаннан кейін жүргізілетін болады. 2025 жылы орындалған жұмыстардың құнынан төлеуге жататын соманы қамтитын Шарттың жалпы сомасының ұсталған 5%-ын (бес пайызын) төлеу, бұл 4 891 937,11 теңге (Төрт миллион сегіз жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз отыз жеті теңге, 11 тиын), мөлшеріндегі соманы құрайды, ҚҚС ставкасын 12% ескере отырып, сондай-ақ 2026 жылы орындалған жұмыстардың құнынан қайтарылған соманы, ағымдағы жылы орындалған жұмыстардың көлеміне сүйене отырып айқындалатын 30 Тараптар Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған, Мердігер кепілдік беру кезеңінде ықтимал ақауларды жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап (отыз) жұмыс күні. Бұл ретте, ұсталған 5% (бес пайыз) төлемі үшін Шарттың сомасы ұсталған сомаларды қайта есептеуді ескере отырып түзетуге жатады және Мердігер Шарттың түзетілген сомасына тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Абай, строение 295
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-728-242-0221 jetisy.info@qaj.kz,
БИН филиала 231241003096
Директор филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу Акылтаев Нуркат Дотанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-изыскательский институт "Каздорпроект"
г.Астана, Маскеу, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060240014866
БИК TSESKZKA
ИИК KZ12998BTB0000006272
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +77172397038
Генеральный директор Мануилов Сергей Геннадьевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9936101-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Финансовый год 2026** | | | | | | | | | | | | |
| 61352313-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234 | Работа | 1 | 4 891 937.11 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | область Жетісу, г.Талдыкорган (1) | 0 | 5 066 649.15 |
| **Финансовый год 2023** | | | | | | | | | | | | |
| 61352313-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234 | Работа | 1 | 97 838 742.29 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | область Жетісу, г.Талдыкорган (1) | 0 | 80 112 546.33 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| 61352313-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234 | Работа | 1 | 97 838 742.29 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | область Жетісу, г.Талдыкорган (1) | 0 | 12 834 258.85 |
| **Финансовый год 2025** | | | | | | | | | | | | |
| 61352313-ОТ1 | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования | Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск" км 213-234 | Работа | 1 | 92 946 805.18 | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | со дня заключения договора в течение 11 месяцев | область Жетісу, г.Талдыкорган (1) | 0 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.