Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-01-25 № 17 қосымша келісім

Қарағанды облысы №17/10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Рахимбаев Кайыржан Сабетович тұлғасындағы "Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич тұлғасындағы "Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-01-25 № 17 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 5) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 111 943 902.68 (екі миллиард жүз он бір миллион тоғыз жүз қырық үш мың тоғыз жүз екі тенге алпыс сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "2 102 948 404.04 (екі миллиард жүз екі миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың төрт жүз төрт тенге төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 111 943 902.68 (екі миллиард жүз он бір миллион тоғыз жүз қырық үш мың тоғыз жүз екі тенге алпыс сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 290 061 848.83 тенге (екі жүз тоқсан миллион алпыс бір мың сегіз жүз қырық сегіз тенге сексен үш тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 291 302 607.27 тенге (екі жүз тоқсан бір миллион үш жүз екі мың алты жүз жеті тенге жиырма жеті тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 401 406 818.40 (төрт жүз бір миллион төрт жүз алты мың сегіз жүз он сегіз тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 286 920 000.00 (екі жүз сексен алты миллион тоғыз жүз жиырма мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 346 639 564.84 (үш жүз қырық алты

Электрондық құжат www.eg.kz порталында жасалды. «Электрондық мемлекет туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион алты жүз отыз тоғыз мың бес жүз алпыс төрт тенге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 40 393 046.83 (қырық миллион үш жүз тоқсан үш мың қырық алты тенге сексен үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 147 998 933.08 (жүз қырық жеті миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың тоғыз жүз отыз үш тенге сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 289 715 113.47 (екі жүз сексен тоғыз миллион жеті жүз он бес мың жүз он үш тенге қырық жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 338 000 965.71 (үш жүз отыз сегіз миллион тоғыз жүз алпыс бес тенге жетпіс бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 260 869 460.35 (екі жүз алпыс миллион сегіз жүз алпыс тоғыз мың төрт жүз алпыс тенге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

3) 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген Салық кодексіне (2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VIII Қазақстан Республикасының Заңы) байланысты, ҚҚС базалық мөлшерлемесін 16%-ға дейін арттырады және «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының салық заңнамасындағы өзгерістерге байланысты ҚҚС-ты қоса алғанда, келісімшарт сомасын 8 995 498,63 (сегіз миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың төрт жүз тоқсан сегіз теңге алпыс үш тиын) сомаға ұлғайту туралы қосымша келісім жасасыңыздар.
4) Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 17-бабының 10-тармағына сүйене отырып, Өнім беруші 2026 жылға арналған қосымша келісімнің жылдық сомасына сүйене отырып, ағымдағы қаржы жылына арналған келісімшарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева , строение 101
БСН 060140014053
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ14070103KSN3014000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(72156)70835
Басшысы Рахимбаев Кайыржан Сабетович

Өнім беруші:
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Нурсултан Назарбаев, 37, н.п.1
БСН/ЖСН 060940004614
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ148560000000369214
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87085062976
Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8857224-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шахтинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта құру, 3-шікезек						
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	401 406 818.40
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	0	286 920 000.00
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	147 998 933.08
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету						
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	30	346 639 564.84
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	0	289 715 113.47

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету						
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	0	260 869 460.35
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	0	40 393 046.83
56471024-КРБС1	"Шахтинск қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шахтинск қаласының су құбыры желілерін қайта құру. 3-ші кезең. Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	2 111 943 902.68	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарына сәйкес	Қарағанды облысы, Шахтинск қ. г.Шахтинск (1)	0	338 000 965.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 17 от 2023-01-25

Карагандинская область №17/10

Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Рахимбаев Кайыржан Сабетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 17 от 2023-01-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 111 943 902.68 (два милиарда сто одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот два тенге шестьдесят восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 102 948 404.04 (два милиарда сто два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч четыреста четыре тенге четыре тиын)" заменить цифрами и словами "2 111 943 902.68 (два милиарда сто одиннадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот два тенге шестьдесят восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 290 061 848.83 тенге (двести девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь тенге восемьдесят три тиын)" заменить словами "в том числе НДС 291 302 607.27 тенге (двести девяносто один миллион триста две тысячи шестьсот семь тенге двадцать семь тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 401 406 818.40 (четыреста один миллион четыреста шесть тысяч восемьсот восемнадцать тенге сорок тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 286 920 000.00 (двести восемьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 346 639 564.84 (триста сорок шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 40 393 046.83 (сорок миллионов триста девяносто три тысячи сорок шесть тенге восемьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 147 998 933.08 (сто сорок семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать три тенге восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 289 715 113.47 (двести восемьдесят девять миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто тринадцать тенге сорок семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 338 000 965.71 (триста тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят пять тенге семьдесят один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 260 869 460.35 (двести шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС.»

3) В связи с вступившим с 1 января 2026 года в силу Налогового Кодекса (Закон РК №214 –VIII от 18 июля 2025 года) увеличение базовой ставки НДС до 16% , и в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 18 Закона РК «О государственных закупках» заключить дополнительное соглашение на увеличение суммы договора на сумму 8 995 498,63 (восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто восемь тенге шестьдесят три тиын), в том числе НДС вызванного изменением налогового законодательства Республики Казахстан.
4) На основании ст.17 п.10 Закона РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII Поставщик обязан внести обеспечение исполнения договора на текущий финансовый год исходя из годовой суммы дополнительного соглашения на 2026 год.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева , строение 101
БИН 060140014053
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ14070103KSN3014000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72156)70835
Руководитель Рахимбаев Кайыржан Сабетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Нурсултан Назарбаев, 37, н.п.1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940004614
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000369214
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87085062976
Директор Мукашев Ильяс Сергалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8857224-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей города Шахтинска, 3-я очередь						
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	401 406 818.40
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации						
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	0	286 920 000.00
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	147 998 933.08
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	30	346 639 564.84
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	0	289 715 113.47
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации						
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	0	260 869 460.35
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	0	40 393 046.83
56471024-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации	Работа	1	2 111 943 902.68	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	согласно плана финансирования администратора бюджетных программ	Карагандинская область, г.Шахтинск Шахтинск қ (1)	0	338 000 965.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.