«Абай облысы Үржар ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабының реконструкциясы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 910640000040/250282/00 электрондық шартқа № 1 қосымша келісім

Астана қ. <<Дата (не удалять)>>

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі** атынан 2024 жылғы 20 тамыздағы №210-НҚ Бұйрығы негізінде әрекет ететін Төраға орынбасары Н.Н.Сериков, бір тараптан және бұдан әрі **«Орындаушы»** деп аталатын **Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК),** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директор Т.Д. Карагойшин өзге тараптан, бұдан әрі **«Тараптар»** деп аталып, төмендегі туралы осы қосымша келісімді жасасты.

1. **«Абай облысы Үржар ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабының реконструкциясы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 910640000040/250282/00** шартқа (бұдан әрі – Шарт) келесі өзгерістер енгізу туралы келісімге келді:

Шарттың «ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР» 1-қосымшасы 1.1-тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«1.1. Тапсырыс беруші Құжаттама бойынша сараптама жұмыстары үшін Орындаушыға **3 752 675 (үш миллион жеті жүз елу екі мың алты жүз жетпіс бес) тенге 39 (отыз тоғыз) тиын** оның ішінде:

1 098 344 (бір миллион тоқсан сегіз мың үш жүз қырық төрт) теңге 02 (екі) тиын ҚҚС-ты қоса алғанда 12%;

2 654 331 (екі миллион алты жүз елу төрт мың үш жүз отыз бір) теңге 37 (отыз жеті) тиын ҚҚС-ты қоса алғанда 16%.»;

«2) 2026 жылы **2 654 331 (екі миллион алты жүз елу төрт мың үш жүз отыз бір) теңге 37 (отыз жеті) тиын** Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған және Орындаушы орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай отырып, Тапсырыс берушіге шот-фактураны жазып берген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жұмыстарды толық көлемде орындау фактісі бойынша Тапсырыс беруші төлейді.».

2. Тапсырыс берушінің 2026 жылғы 18 ақпандағы №20-1-20-3/660 хаты негізінде Тараптар, **«Абай облысы Үржар ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабының реконструкциясы» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кешенді сараптама жүргізуге арналған 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 910640000040/250282/00 электрондық шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізу келісіміне келді:

Шарттың атауында және мәтінінде, сондай-ақ Шартқа қосымшаларда ««Абай облысы Үржар ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабының реконструкциясы»» сөздері **««Абай облысы Мақаншы ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабын реконструкциялау»»** сөздеріне ауыстырылсын.

3. 3. Қосымша келісім бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және оған аумақтық қазынашылық органында тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда әрекет етеді.
4. Сараптама жұмысы құнының есебі (қосымша) осы қосымша келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Осы қосымша келісімкүшіне енген сәттен бастап сараптама жұмысы құнының есебі - Шарттың қосымшасы өз күшін жояды.

5. 5. Осы қосымша келісімде айтылмаған шарттың барлық қалған талаптар күшінде қалады және тараптар бұлжытпай сақтауы тиіс.

6. **Тараптардың мекенжайлары мен банктік деректемелері:**

Тапсырыс беруші:

"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 ғимарат

БСН 910640000040

ЖСК KZ92070101KSN0000000

"ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті" РММ

БСК KKMFKZ2A, Кбе 11

Тел.:+7(717)-274-01-57

Электрондық мекенжай: kvr@msh.gov.kz

Төраға орынбасары

Н.Н. Сериков

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

<<Подпись заявителя kz (не удалять)>>

Орындаушы:

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

010000, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Күлтөбе тұйық көшесі, 7 ғимарат

БСН 000540000235

ЖСК KZ186010111000134259

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

БСК HSBKKZKX, КБЕ 16

төлемді тағайындау коды 859

тел.:+7(7172) 57-42-36 есеп бөлімі, +7(7172) 23-50-24 ЖШБ

электрондық мекенжай: gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Бас директор

_____Т.Д. Карагойшин

<<Подпись исполнителя kz (не удалять)>>

2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 910640000040/250282/00 шарт

бойынша №1 қосымша келісімге қосымша

"Абай облысы Үржар ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қарасторан магистральдық каналдары бар тоғандық гидроторабының

Бұл құжат Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатын электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылған электрондық нұсқада жасалды.
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

реконструкциясы" ЖЖ

ведомстводан тыс кешенді сараптамасы бойынша

сараптама жұмыстары құнының

ЕСЕБІ

Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны «Объектілер құрылысы жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтарда қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу бойынша жұмыс құнын анықтау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының бұйрығына сәйкес белгіленді (бұдан әрі - № 780 бұйрық).

ЖІЖ$_{есептік}$ (жобалау-іздестіру жұмыстары) құны 78768.214 мың теңге 2025 жылғы бағадағы ҚҚС-сыз тапсырыс берушінің деректері бойынша.

1. **Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны № 780 бұйрыққа сәйкес анықталады:**

$К_с = К_ж \times к_{са} \times$, мұндағы:

$К_ж$ = 78768.214;

$к_{са}$ **-** сараптаманы айқындау коэффициенті = 0.0415;

$АЕК_с$ - шартты жасасқан күнге АЕК = 3932;

$АЕК_ж$ - жобалау жұмыстары құнын айқындау күніне АЕК = 3932;

$К_с$ =78768.214 × 0.0415 × 3932/3932 = 3269665 теңге.

2. **ҚҚС-мен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны:**

С30% = Сэ × 30% × 1,12 = 1098344.02

С70% = Сэ × 70% × 1,16 = 2654331,37

Сшарт = С30% + С70% = 3752675.39 теңге.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

БАРЛЫҒЫ: ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыс құны 3752675.39 (үш миллион жеті жүз елу екі мың алты жүз жетпіс бес тенге отыз тоғыз тиын) тең, оның ішінде ҚҚС.

Р.З. Шампиев

Бөлім бастығының орынбасары

А.В. Голубев

Бөлім бастығы

2026-03-04 15:14:12
Сериков Нурбек Нуржанович
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

2026-03-04 15:32:06
Карагойшин Тимур Джиенбаевич
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-119-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай облысы Мақаншы ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Абай облысы Мақаншы ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	3 752 675.39	45 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	45 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Абай облысы, Үржар ауданы (1)	30	1 098 344.02
254-113-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Абай облысы Мақаншы ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу							
	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Абай облысы Мақаншы ауданының Қарабута өзенінде орналасқан Актоган, Татар, Белбастау, Қаратоган магистральды каналдары бар тоғандық гидро торабын реконструкциялау" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	3 752 675.39	45 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	45 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Абай облысы, Үржар ауданы (1)	30	2 654 331.37

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение №1

к электронному договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута Урджарского района области Абай"

от 25 декабря 2025 года №910640000040/250282/00

г. Астана <<Дата (не удалять)>>

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Заместителя Председателя Серикова Н.Н., действующего на основании Приказа от 20 августа 2024 года №210-НҚ с одной стороны и **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»)** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице Генерального директора Каарагойшина Т.Д., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые как **«Стороны»,** заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. На основании пункта 1 статьи 503 «Налогового кодекса Республики Казахстан», Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы **по рабочему проекту "Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута Урджарского района области Абай"от 25 декабря 2025 года №910640000040/250282/00** (далее – Договор):

1) пункт 1.1. Приложение 1 «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ» Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. За экспертные работы по Документации Заказчик обязуется оплатить Исполнителю **3 752 675 (три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят пять) тенге 39 (тридцать девять) тиын** (далее – Цена Договора), в том числе:

1 098 344 (один миллион девяносто восемь тысяч триста сорок четыре) тенге 02 (две) тиын с НДС 12%»;

2 654 331 (два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста тридцать один) тенге 37 (тридцать семь) тиын с НДС 16%.»;

2) подпункт 2) пункта 1.2. изложить в следующей редакции:

«2) в 2026 году –**2 654 331 (два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тридцать один) тенге 37 (тридцать семь) тиын оплачиваются Заказчиком по факту выполнения работ в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и выписки Исполнителем Заказчику счет-фактуры с описанием, указанием общей суммы выполненных работ.».

2. На основании письма Заказчика от 18 февраля 2026 года №20-1-20-03/660 Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в электронный договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту **"Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута Урджарского района области Абай" от 25 декабря 2025 года №910640000040/250282/00** (далее – Договор):

в наименовании, в тексте Договора, а также в приложениях к Договору слова ««Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута Урджарского района области Абай»» заменить словами **««Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута района Маканшы области Абай»».**

3. Дополнительное соглашение составлено, на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 31 декабря 2026 года.
4. Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения является расчет стоимости экспертных работ (приложение).

С момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, расчет стоимости экспертных работ – приложение к Договору утрачивает свою силу.

5. Все остальные условия Договора, не оговоренные в настоящем дополнительном соглашении, остаются в силе, и подлежат неукоснительному соблюдению сторонами.

6. **Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

010000, г. Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 8

БИН 910640000040

ИИК KZ92070101KSN0000000

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

БИК KKMFKZ2A, Кбе 11

Тел.: +7(7172)-74-01-57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электронный адрес: kvr@msh.gov.kz

Заместитель Председателя

_____Сериков Н.Н.

<<Подпись заявителя ru (не удалять)>>

Исполнитель:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза»)

010000, город Астана, район Байконыр, переулок Күлтөбе, здание 7

БИН 000540000235

ИИК KZ186010111000134259

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX, КБЕ 16

код назначения платежа 859

тел.:+7(7172) 57-42-36 бухгалтерия, +7(7172) 23-50-24 ПДО

электронный адрес: gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Генеральный директор

_____ Карагойшин Т.Д.

<<Подпись исполнителя ru (не удалять)>>

Приложение № _1_

к дополнительному соглашению по договору № 910640000040/250282/00 от 25.12. 2025 года

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

РАСЧЁТ

стоимости экспертных работ по комплексной вневедомственной экспертизе

РП "Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута Урджарского района области Абай"

Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы установлена в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780 «Об утверждении Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня» (далее - Приказ №780).

Стоимость ПИР$_{расч}$ (проектно-изыскательских работ) 78768.214 тыс. тенге в ценах 2025 ігода без НДС по данным заказчика.

1. **Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы определяется согласно Приказу №780:**

$С_э = С_п \times к_{эв} \times$, где:

$С_п$ = 78768.214;

$к_{эв}$ **-** коэффициент экспертной верификации = 0.0415;

$МРП_э$ - МРП на дату проведения экспертизы = 3932;

$МРП_п$ - МРП на дату определения стоимости проектных работ = 3932;

$С_э$ =78768.214 × 0.0415 × 3932/3932 = 3269665 тенге.

2. **Стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы с НДС:**

С30% = Сэ × 30% × 1,12 = 1098344.02

С70% = Сэ × 70% × 1,16 = 2654331,37

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Сдог = С30% + С70% = 3752675.39 тенге.

ИТОГО: стоимость работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы равна 3752675.39 і(три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят пять тенге тридцать девять тиын), в том числе НДС.

Шампиев Р.З.

Заместитель начальника отдела

Голубев А.В.

Начальник отдела

2026-03-04 15:14:12
Сериков Нурбек Нуржанович
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

2026-03-04 15:32:06
Карагойшин Тимур Джиенбаевич
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-119-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута района Маканшы области Абай"						
	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута района Маканшы области Абай"	Работа	1	3 752 675.39	45 рабочих дней с даты начала экспертных работ	45 рабочих дней с даты начала экспертных работ	область Абай, Урджарский район (1)	30	1 098 344.02
254-113-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута района Маканшы области Абай"						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция плотинного гидроузла с магистральными каналами Актоган, Татарский, Белбастау, Каратоган на реке Карабута района Маканшы области Абай"	Работа	1	3 752 675.39	45 рабочих дней с даты начала экспертных работ	45 рабочих дней с даты начала экспертных работ	область Абай, Урджарский район (1)	30	2 654 331.37

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24803029

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24803029

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.