Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2026-02-09 № 050240001945/260013/00 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №050240001945/260013/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 13.12.2019ж.№ 446 бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бурдыга Ольга Станиславовна тұлғасындағы «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Тайынша ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Қарлығаш» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Основание поставщика негізінде әрекет ететін, Басшысы Хайбрахманова Дина Ильгизовна тұлғасындағы "Спектр строительных услуг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-02-09 № 050240001945/260013/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 11 664 000.00 (он бір миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "7 442 000.00 (жеті миллион төрт жүз қырық екі мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "11 664 000.00 (он бір миллион алты жүз алпыс төрт мың тенге нөл тиын)".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Тайынша ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Қарлығаш» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына
Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 20
БСН 050240001945
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ386010251000028938
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87018532609
Басшысы Бурдыга Ольга Станиславовна

Өнім беруші:
"Спектр строительных услуг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Казахстан, Бесколь, Дорожная, 10б
БСН/ЖСН 250540020052
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ15722S000045684438
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87015495710
Басшысы Хайбрахманова Дина Ильгизовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 16037815-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
83728705-ЗЦП1	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Тайынша ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Қарлығаш» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Жұмыс көлемінің ұлғаюы (сметалық құжатқа сәйкес): Гофрленген асбест-цемент парақтарынан жасалған шатыр. Жабындарды ішінара бөлшектеу, 396-дан 672 шаршы метрге дейін ұлғайту. Ағаш тақтайшаларға гофрленген парақтардан шатыр жабынын орнату, 396-дан 672 шаршы метрге дейін ұлғайту. Полимерлі жабыны бар профильді мырышталған парақ, профиль биіктігі 8 мм ST RK EN 508-1-2012, болат қалыңдығы 0,7 мм, жабын қалыңдығы 22 мкм-ден 30 мкм-ге дейін, 438-ден 714 шаршы метрге дейін ұлғайту. Профильді парақтардан шатыр жотасының жолақтарын орнату, 39,6-дан 70 м-ге дейін ұзарту. Шатыр жабынына арналған дөңгелек жота жолағы, ГОСТ 14918-80 қорғаныс жабыны бар мырышталған болаттан жасалған, 39,6-дан 70 м-ге дейін ұзарту. Шатыр мен төбені талшықты және түйіршікті материалдардан құрғақ оқшаулау, 15-тен 56,71 текше метрге дейін ұзарту. Синтетикалық байланыстырғыш Р 75-80 негізіндегі базальт минералды жүнінен жасалған жылу оқшаулағыш тақтайша, ұзындығы 15,3-тен 58,8 текше метрге дейін.	Жұмыс	1	4 222 000.00	2026 жылдың 1 маусымынан 30 шілдесіне дейін	2026 жылдың 1 маусымынан 30 шілдесіне дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. Переулок Центральный,20 (1)	0	4 222 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026 қаржылық жыл												
83728705-ЗЦП1	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Тайынша ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Қарлығаш» балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Ғимарат шатырында ағымдағы жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	7 442 000.00	2026 жылдың 1 маусымынан 30 шілдесіне дейін	2026 жылдың 1 маусымынан 30 шілдесіне дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. Переулок Центральный,20 (1)	0	7 442 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 050240001945/260013/00 от 2026-02-09

Северо-Казахстанская область №050240001945/260013/01

Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Қарлығаш» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бурдыга Ольга Станиславовна, действующий на основании приказа № 446 от 13.12.2019г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Спектр строительных услуг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Хайбрахманова Дина Ильгизовна, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 050240001945/260013/00 от 2026-02-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 11 664 000.00 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "7 442 000.00 (семь миллионов четыреста сорок две тысячи тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "11 664 000.00 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи тенге ноль тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Қарлығаш» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 20
БИН 050240001945
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ386010251000028938
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87018532609
Руководитель Бурдыга Ольга Станиславовна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Спектр строительных услуг"
Казахстан, Бесколь, Дорожная, 10б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 250540020052
БИК CASPKZKA
ИИК KZ15722S000045684438
АО "KASPI BANK"
Тел.: 87015495710
Руководитель Хайбрахманова Дина Ильгизовна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 16037815-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

83728705-ЗЦП1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Қарлығаш» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Увеличение объемов работ (согласно сметной док): Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Частичная разборка покрытий увеличение от 396 до 672 кв.м. Устройство покрытий кровель из профлиста по деревянной обрешетке, увеличение от 396 до 672 кв.м. Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм, увеличение от 438 до 714 кв.м. Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых, увеличение от 39,6 до 70 м. Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80, увеличение от 39,6 до 70 м. Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо, увеличение от 15 до 56,71 куб.м. Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80, увеличение от 15,3 до 58,8 куб.м.	Работа	1	4 222 000.00	с 1 июня по 30 июля 2026г	с 1 июня по 30 июля 2026г	Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша Переулок Центральный,20 (1)	0	4 222 000.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

83728705-ЗЦП1	Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Қарлығаш» коммунального государственного учреждения «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту кровли здания	Работа	1	7 442 000.00	с 1 июня по 30 июля 2026г	с 1 июня по 30 июля 2026г	Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша Переулок Центральный,20 (1)	0	7 442 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.