Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-11 № 220037/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №220037/12 2026-03-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2024 жылғы 13 мамырдағы N144ө өкімі негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич тұлғасындағы "АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-11 № 220037/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 412 865 533.28 (екі миллиард төрт жүз он екі миллион сегіз жүз алпыс бес мың бес жүз отыз үш тенге жиырма сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "2 408 564 525.20 (екі миллиард төрт жүз сегіз миллион бес жүз алпыс төрт мың бес жүз жиырма бес тенге жиырма тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 412 865 533.28 (екі миллиард төрт жүз он екі миллион сегіз жүз алпыс бес мың бес жүз отыз үш тенге жиырма сегіз тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 258 060 484.84 тенге (екі жүз елу сегіз миллион алпыс мың төрт жүз сексен төрт тенге сексен төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 332 809 039.07 тенге (үш жүз отыз екі миллион сегіз жүз тоғыз мың отыз тоғыз тенге жеті тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 770 321 500.00 (жеті жүз жетпіс миллион үш жүз жиырма бір мың бес жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 750 000 000.00 (жеті жүз елу миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.10 (нөл тенге он тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 37 548 100.00 (отыз жеті миллион бес жүз қырық сегіз мың жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 590 609 998.93 (бес жүз тоқсан миллион алты жүз тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз тенге тоқсан үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 139 656 699.91 (жүз отыз тоғыз миллион алты жүз елу алты мың алты жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 120 428 226.26 (жүз жиырма миллион төрт жүз жиырма сегіз мың екі жүз жиырма алты тенге жиырма алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 301 008.08 (төрт миллион үш жүз бір мың сегіз тенге сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Шарт талаптарына сәйкес белгіленген мерзімдерде ағымдағы қаржы жылына көзделген қаржыландыру сомасы көлемінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу.

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-07
Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович

2026-03-04 15:21:45
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Өнім беруші:
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БСН/ЖСН 030440007501
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ949650000072192117
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 (7292) 30-11-03
Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич

2026-03-04 16:25:01
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6454987-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.10
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	139 656 699.91
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	590 609 998.93
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.00
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	120 428 226.26

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңааузыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 412 865 533.28	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	4 301 008.08

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 220037/00 от 2022-02-11

Актюбинская область №220037/12 2026-03-04

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович, действующий на основании Распоряжения акима города Актобе от 13 мая 2024 года №144р, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 220037/00 от 2022-02-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 412 865 533.28 (два милиарда четыреста двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три тенге двадцать восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 408 564 525.20 (два милиарда четыреста восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять тенге двадцать тиын)" заменить цифрами и словами "2 412 865 533.28 (два милиарда четыреста двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три тенге двадцать восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 258 060 484.84 тенге (двести пятьдесят восемь миллионов шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге восемьдесят четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 332 809 039.07 тенге (триста тридцать два миллиона восемьсот девять тысяч тридцать девять тенге семь тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **033** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 770 321 500.00 (семьсот семьдесят миллионов триста двадцать одна тысяча пятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 750 000 000.00 (семьсот пятьдесят миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.10 (ноль тенге десять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 37 548 100.00 (тридцать семь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч сто тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 590 609 998.93 (пятьсот девяносто миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге девяносто три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 139 656 699.91 (сто тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять тенге девяносто один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 120 428 226.26 (сто двадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч двести двадцать шесть тенге двадцать шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 4 301 008.08 (четыре миллиона триста одна тысяча восемь тенге восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 В соответствии с условиями договора в установленные сроки внести обеспечение исполнение договора на сумму финансирования, предусмотренную на текущий финансовый год.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-07
И.о.Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

2026-03-04 15:21:45
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440007501
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ949650000072192117
АО "ForteBank"
Тел.: 8 (7292) 30-11-03
Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич

2026-03-04 16:25:01
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6454987-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.10
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	139 656 699.91
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	590 609 998.93
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.00
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	120 428 226.26
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 412 865 533.28	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	4 301 008.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24798427

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24798427

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.