Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-11-20 № 240140015406/250037/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №240140015406/250037/04 2026-03-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нагиметов Нуржан Кенжетаевич тұлғасындағы "Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Уразов Асхат Суйнишкалиевич тұлғасындағы "Актобеспецстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-11-20 № 240140015406/250037/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **058-015-431** «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету» ;
ерекшелігі бойынша **058-028-431** «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету»;» - «
ерекшелігі бойынша **058-015-431** «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету» ;
ерекшелігі бойынша **058-028-431** «Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету»;» сөздерімен ауыстырылсын

2) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.
ҚҚС бойынша түсіндірме

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, 62
БСН 240140015406
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ18070103KSN0606000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87058192595
Басшысы Нагиметов Нуржан Кенжетаевич

2026-03-05 18:54:46
Нагиметов Нуржан Кенжетаевич
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"

Өнім беруші:
"Актобеспецстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, 11, 77
БСН/ЖСН 990440007636
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ458562203137117783
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77027779884
Басшысы Уразов Асхат Суйнишкалиевич

2026-03-05 18:55:23
Уразов Асхат Суйнишкалиевич
"Актобеспецстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеспецстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15529369-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету»						
80444573-КРБС2	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету» (нысанды аяқтау)	Жұмыс	1	166 948 245.12	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Аққұм а. (1)	30	14 382 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

80444573-КРБС2	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету» (нысанды аяқтау)	Жұмыс	1	166 948 245.12	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Аққұм а. (1)	30	98 160 321.97
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету»						
80444573-КРБС2	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету» (нысанды аяқтау)	Жұмыс	1	166 948 245.12	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Аққұм а. (1)	30	54 405 923.15

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

80444573-КРБС2	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында су құбыры желілерінің құрылысы. Сметалық құжаттамаға түзету» (нысанды аяқтау)	Жұмыс	1	166 948 245.12	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Аққұм а. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 240140015406/250037/00 от 2025-11-20

Актюбинская область №240140015406/250037/04 2026-03-05

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нагиметов Нуржан Кенжетаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеспецстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Уразов Асхат Суйнишкалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 240140015406/250037/00 от 2025-11-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **058-015-431** «Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» ;
по специфике **058-028-431** «Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» ;» заменить словами «
по специфике **058-015-431** «Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» ;
по специфике **058-028-431** «Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» ;»

2) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.
Разъяснение по обложению НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"
Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, 62
БИН 240140015406
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ18070103KSN0606000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87058192595
Руководитель Нагиметов Нуржан Кенжетаевич

2026-03-05 18:54:46
Нагиметов Нуржан Кенжетаевич
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеспецстрой"
Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, 11, 77
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990440007636
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ458562203137117783
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77027779884
Руководитель Уразов Асхат Суйнишкалиевич

2026-03-05 18:55:23
Уразов Асхат Суйнишкалиевич
"Актобеспецстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеспецстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15529369-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации»						
80444573-КРБС2	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» (завершение объекта)	Работа	1	166 948 245.12	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Аккум (1)	30	14 382 000.00
80444573-КРБС2	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» (завершение объекта)	Работа	1	166 948 245.12	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Аккум (1)	30	98 160 321.97
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

80444573-КРБС2	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» (завершение объекта)	Работа	1	166 948 245.12	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Аккум (1)	30	54 405 923.15
80444573-КРБС2	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации» (завершение объекта)	Работа	1	166 948 245.12	3 месяца	3 месяца	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Аккум (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24817853

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24817853

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.