Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-05 № 220035/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №190240037042/220035/12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2024 жылғы 13 мамырдағы №144ө өкімі негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич тұлғасындағы "АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-04-05 № 220035/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 8 147 980 933.67 (сегіз миллиард жүз қырық жеті миллион тоғыз жүз сексен мың тоғыз жүз отыз үш тенге алпыс жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "8 115 908 758.89 (сегіз миллиард жүз он бес миллион тоғыз жүз сегіз мың жеті жүз елу сегіз тенге сексен тоғыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "8 147 980 933.67 (сегіз миллиард жүз қырық жеті миллион тоғыз жүз сексен мың тоғыз жүз отыз үш тенге алпыс жеті тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 869 561 652.74 тенге (сегіз жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз алпыс бір мың алты жүз елу екі тенге жетпіс төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 123 859 439.13 тенге (бір миллиард жүз жиырма үш миллион сегіз жүз елу тоғыз мың төрт жүз отыз тоғыз тенге он үш тиын)"

2) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 033-028-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 033-032-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-011-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-028-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-032-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-015-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;» -

«
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшелігі бойынша 033-028-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 033-032-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-011-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-028-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-032-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;
ерекшелігі бойынша 004-015-431 «Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар;» сөздерімен ауыстырылсын

3) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 454 645 599.99 (бір миллиард төрт жүз елу төрт миллион алты жүз қырық бес мың бес жүз тоқсан тоғыз тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 571 691 000.00 (бір миллиард бес жүз жетпіс бір миллион алты жүз тоқсан бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.10 (нөл тенге он тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 136 740 154.86 (жүз отыз алты миллион жеті жүз қырық мың жүз елу төрт тенге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 303 327 850.46 (үш жүз үш миллион үш жүз жиырма жеті мың сегіз жүз елу тенге қырық алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 020 391 000.00 (екі миллиард жиырма миллион үш жүз тоқсан бір мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 731 092 259.36 (бір миллиард жеті жүз отыз бір миллион тоқсан екі мың екі жүз елу тоғыз тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 121 133 900.00 (жүз жиырма бір миллион жүз отыз үш мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 808 959 168.90 (сегіз жүз сегіз миллион тоғыз жүз елу тоғыз мың жүз алпыс сегіз тенге тоқсан тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»Өңделетін үлгі тармағы

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Келісімшарт талаптарына сәйкес белгіленген мерзімде ағымдағы қаржы жылына көзделген қаржыландыру сомасына келісімшарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-08
Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Өнім беруші:
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БСН/ЖСН 030440007501
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070G000400N00587
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7292) 30 11 03
Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6467326-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзету)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	136 740 154.86
033-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзету)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	1 454 645 599.99
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзету)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	1 571 691 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзету)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзету)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	303 327 850.46
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзету)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	2 020 391 000.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзету)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	121 133 900.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзетү)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	808 959 168.90
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» (түзетү)» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	8 147 980 933.67	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	1 731 092 259.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 220035/00 от 2022-04-05

Актюбинская область №190240037042/220035/12

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович, действующий на основании Распоряжения акима города Актобе от 13 мая 2024 года №144р , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 220035/00 от 2022-04-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 8 147 980 933.67 (восемь миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать три тенге шестьдесят семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "8 115 908 758.89 (восемь миллиардов сто пятнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь тенге восемьдесят девять тиын)" заменить цифрами и словами "8 147 980 933.67 (восемь миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать три тенге шестьдесят семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 869 561 652.74 тенге (восемьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят два тенге семьдесят четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 123 859 439.13 тенге (один миллиард сто двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать девять тенге тринадцать тиын)"

2) В тексте Договора слова «
по специфике 033-028-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 033-032-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-011-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-028-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-032-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-015-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;» заменить словами «
по специфике 033-028-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 033-032-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-011-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-028-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-032-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;
по специфике 004-015-431 Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»;»

3) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 033 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1 454 645 599.99 (один миллиард четыреста пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч пятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 571 691 000.00 (один миллиард пятьсот семьдесят один миллион шестьсот девяносто одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.10 (ноль тенге десять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 033 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 136 740 154.86 (сто тридцать шесть миллионов семьсот сорок тысяч сто пятьдесят четыре тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 303 327 850.46 (триста три миллиона триста двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят тенге сорок шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 020 391 000.00 (два милиарда двадцать миллионов триста девяносто одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 1 731 092 259.36 (один миллиард семьсот тридцать один миллион девяносто две тысячи двести пятьдесят девять тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 121 133 900.00 (сто двадцать один миллион сто тридцать три тысячи девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 808 959 168.90 (восемьсот восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь тенге девяносто тиын) в том числе НДС.»Редактируемый пункт шаблона

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 В соответствии с условиями договора в установленные сроки внести обеспечение исполнение договора на сумму финансирования, предусмотренную на текущий финансовый год.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070103KSN0618000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 41-78-08 И.о. Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd." Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4 БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440007501 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ03070G000400N00587 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8 (7292) 30 11 03 Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6467326-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	136 740 154.86
033-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	1 454 645 599.99
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	1 571 691 000.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.10
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	303 327 850.46
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	2 020 391 000.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44085066-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	121 133 900.00
44085066-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	808 959 168.90
44085066-OK1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе» (корректировка)	Работа	1	8 147 980 933.67	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	1 731 092 259.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.