*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ 17"** ИИН/БИН **070740010699**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Контракт XXI",Казахстан 6007 Алматинская обл. г. Алматы ул.Шевченко165 б. (офис) 311,** **071140000098**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №10/25 от 15.07.2025

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 26.08.2025 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО | | | Работа | 1 | 7 956 860,81 | 7 956 860,81 |
| | | | | Итого | 1 | x | 7 956 860,81 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шолпанкулов Н.Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Устенов В.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "СМУ 17" БИН 070740010699**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СТРОЙ КОНТРАКТ XXI" БИН 071140000098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО**

( наименование)

Договор подряда (контракт): №10/25 от 15.07.2025г.

# Акт выполненных работ №1

Август 2025 (месяц, год) на Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОТИНЫ ПК0+00-ПК3+57** | | | | |
| | | **Раздел 3. Устройство наслонного дренажа** | | | | |
| | | **Подраздел 3.1. Дренаж** | | | | |
| 1 | 1138-0101-0402 Кклим = 1,11 | Фильтры сплошных дренажей в откосах откосах сооружений с уклоном 1:3 и положе. Устройство | м3 фильтра | 440 | 1672 | 735680 |
| | | **Раздел 4. Крепление проезжей части плотины** | | | | |
| | | **Подраздел 4.1. Крепление проезжей части плотины** | | | | |
| | | **Подраздел 3.1. Гребень пригрузочной призмы и низового оккоса** | | | | |
| 2 | 1127-0401-0102 Кклим = 1,11 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство- ПГС 1=0,2 м | м3 материала основания в плотном теле | 285 | 7105 | 2024925 |
| 3 | 1127-0601-0104 Кклим = 1,11 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 198,24 | 16915 | 3353229,6 |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | **6 113 834,60** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **6 113 834,60** |
| | **НДЗ РК 8.04-09-2022, табл.1, 2.43** | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,3%** | | | | **629 724,96** |
| | | **Итого** | | | | **6 743 559,56** |
| | **НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66** | **Сметная прибыль 5%** | | | | **337 177,98** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-7%** | | | | **472 049,17** |
| | | **Итого** | | | | **7 552 786,71** |
| | **Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025** | **в т.ч разбивка по годам 2024 год, К=1,075** | | | | **8 119 245,71** |
| | | **Итого** | | | | **8 119 245,71** |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,98000000698316** | | | | |
| | **Налоговый кодекс РК** | **Налог на добавленную стоимость - 0%** | | | | **7 956 860,81** |
| | | **Всего к оплате** | | | | **7 956 860,81** |

**Заказчик:**

ТОО "СМУ 17" БИН 070740010699

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Устенов М. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Субподрядчик:**

ТОО "СТРОЙ КОНТРАКТ XXI" БИН 071140000098

Директор Шолпанкулов Н.Д

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.