Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-06-01 № 94 қосымша келісім

Қостанай облысы №060140015369/230116/08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Байдаулетов Арсаин Болатович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Мынбаев Саян Назымбекович тұлғасындағы "Нуркапстройгаз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-06-01 № 94 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 003-015-431 «Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары;
ерекшелігі бойынша 003-034-431 «Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары;» - «
ерекшелігі бойынша 003-015-431 «Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары;
ерекшелігі бойынша 003-034-431 «Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары;» сөздерімен ауыстырылсын

2) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Байдаулетов Арсаин Болатович

Өнім беруші:
"Нуркапстройгаз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В
БСН/ЖСН 060940008860
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ04070G000087N00883
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7122 515456
Бас директор Мынбаев Саян Назымбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9835257-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	316 662.00
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	783 300.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 киреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары							
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 киреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	457 744 536.61
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 киреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	668 733 655.17
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 киреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	753 566 046.22
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 киреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	116 400 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	285 211 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 94 от 2023-06-01

Костанайская область №060140015369/230116/08

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуркапстройгаз", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Мынбаев Саян Назымбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 94 от 2023-06-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 003-015-431 Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства);
по специфике 003-034-431 Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства);» заменить словами «
по специфике 003-015-431 Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства);
по специфике 003-034-431 Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства);»

2) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуркапстройгаз"
Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940008860
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ04070G000087N00883
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7122 515456
Генеральный директор Мынбаев Саян Назымбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9835257-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)						
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	316 662.00
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	783 300.00
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	457 744 536.61
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	668 733 655.17
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	753 566 046.22
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	116 400 000.00
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	285 211 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.