Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-09-29 № 2025/164 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №060240004327/250204/03 2026-03-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Молдашев Нуркен Едилович тұлғасындағы "Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калистратова Анастасия Александровна тұлғасындағы "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 16-бап 3-тармақ 34-тармақша күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерін салуды, реконструкциялауды және күрделі жөндеуді авторлық қадағалау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ жобалау алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеген тұлғадан осы жобалау алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы түзету жөніндегі жұмыстарды сатып алу және 2025-09-29 № 2025/164 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 23 370 847.12 (жиырма үш миллион үш жүз жетпіс мың сегіз жүз қырық жеті тенге он екі тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "22 564 955.84 (жиырма екі миллион бес жүз алпыс төрт мың тоғыз жүз елу бес тенге сексен төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "23 370 847.12 (жиырма үш миллион үш жүз жетпіс мың сегіз жүз қырық жеті тенге он екі тиын)".

2) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **038-015-431** «БҚО «Казталов аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын реконструкциялау» нысаны бойынша авторлық қадағалау;» - «
ерекшелігі бойынша **038-015-431** «БҚО «Казталов аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын реконструкциялау» нысаны бойынша авторлық қадағалау;» сөздерімен ауыстырылсын

3) 2.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 240 685.00 (екі миллион

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

екі жүз қырық мың алты жүз сексен бес тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 21 130 162.12 (жиырма бір миллион жүз отыз мың жүз алпыс екі тенге он екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

4) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

4) Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 18 шілдедегі № 214-VIII ЗРК Салық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуіне байланысты соманың ұлғаюы, сондай-ақ бюджетті нақтылауға байланысты Шарттың 2.1-тармағы келесі редакцияда жазылсын: Шарттың жалпы сомасы 23 370 847 (жиырма үш миллион үш жүз жетпіс мың сегіз жүз қырық жеті) тенге 12 тиынды құрайды. Қазынашылық мемлкеттік органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 2 240 685 (екі миллион екі жүз қырық мың алты жүз сексен бес) тенге оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады, Қазынашылық мемлкеттік органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 21 130 162 (жиырма бір миллион жүз отыз мың жүз алпыс екі) тенге 12 тиын оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.
5) ҚР Салық заңнамасының өзгеруіне байланысты ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы Заңының 18-бабы 2-тармағының 5-тармақшасы негізінде шарт сомасын өзгерістер енгізілсін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116
БСН 060240004327
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN2701000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7112)50-42-01
Басшы Молдашев Нуркен Едилович

Өнім беруші:
"ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Абай, г.Семей, ШОЖЕ КАРЖАУБАЙУЛЫ, 183Б
БСН/ЖСН 010340003185
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518560000007128284
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8 707 661 93 36
Директор Калистратова Анастасия Александровна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026-03-12 14:44:13
Молдашев Нуркен Едилович
"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

2026-03-12 14:47:22
Калистратова Анастасия Александровна
"ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«БҚО «Казталов аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын реконструкциялау» нысаны бойынша авторлық қадағалау						
	"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	«БҚО «Казталов аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын реконструкциялау» нысаны бойынша авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	23 370 847.12	Құрылысқа рұқсат құжаттарын алған сәттен бастап 18 ай		Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Казталовка а. (1)	0	2 240 685.00
	"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	«БҚО «Казталов аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын реконструкциялау» нысаны бойынша авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	23 370 847.12	Құрылысқа рұқсат құжаттарын алған сәттен бастап 18 ай		Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Казталовка а. (1)	0	21 130 162.12

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	«БҚО «Казталов аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын реконструкциялау» нысаны бойынша авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	23 370 847.12	Құрылысқа рұқсат құжаттарын алған сәттен бастап 18 ай		Батыс Қазақстан облысы, Казталовка ауданы, Казталовка а. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 2025/164 от 2025-09-29

Западно-Казахстанская область №060240004327/250204/03 2026-03-12

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдашев Нуркен Едилович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калистратова Анастасия Александровна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп. 34) п.3 ст. 16 Закона приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию и Договора о государственных закупках услуг № 2025/164 от 2025-09-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 23 370 847.12 (двадцать три миллиона триста семьдесят тысяч восемьсот сорок семь тенге двенадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "22 564 955.84 (двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять тенге восемьдесят четыре тиын)" заменить цифрами и словами "23 370 847.12 (двадцать три миллиона триста семьдесят тысяч восемьсот сорок семь тенге двенадцать тиын)".

2) В тексте Договора слова «
по специфике **038-015-431** авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница ЗКО»;» заменить словами «
по специфике **038-015-431** авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница ЗКО»;»

3) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета , по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 2 240 685.00 (два миллиона двести сорок тысяч шестьсот восемьдесят пять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **038** Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета , по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 21 130 162.12 (двадцать один миллион сто тридцать тысяч сто шестьдесят два тенге двенадцать тиын) в том числе НДС.»

4) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

4) В связи с увеличением суммы Договора с изменениями Налогового кодекса РК от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК, также с уточнением бюджета пункта 2.1 изложить в следующей редакции: общая сумма Договора составляет 23 370 847 (двадцать три миллиона триста семьдесят тысячи восемьсот сорок семь) тенге 12 тиын в том числе НДС, Договор подлежит регистрации в государственном органе Казначейства по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год на сумму 2 240 685 (два миллиона двести сорок тысячи шестьсот восемьдесят пять) тенге в том числе НДС, Договор подлежит регистрации в государственном органе Казначейства по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год на сумму 21 130 162 (двадцать одна миллионов сто тридцать тысячи сто шестьдесят два) тенге 12 тиын в том числе НДС.
5) В связи с изменениями налогового законодательства РК на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 18 Закона о Государственных закупках РК внести изменения в сумму договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116
БИН 060240004327
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7112)50-42-01
Руководитель Молдашев Нуркен Едилович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
область Абай, г.Семей, ШОЖЕ КАРЖАУБАЙУЛЫ, 183Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010340003185
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518560000007128284
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 707 661 93 36
Директор Калистратова Анастасия Александровна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-03-12 14:44:13
Молдашев Нуркен Едилович
"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

2026-03-12 14:47:22
Калистратова Анастасия Александровна
"ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница ЗКО»						
	Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница ЗКО»	Одна услуга	1	23 370 847.12	18 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство		Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка (1)	0	2 240 685.00
	Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница ЗКО»	Одна услуга	1	23 370 847.12	18 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство		Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка (1)	0	21 130 162.12
	Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	авторский надзор по объекту «Реконструкция здания ГКП на ПХВ «Казталовская районная больница ЗКО»	Одна услуга	1	23 370 847.12	18 месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство		Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Казталовка (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24857266 №060240004327/250204/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24857266

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24857266

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.