Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-09-16 № 43 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №43/8

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Картбаев Бердибек Кенжебекович тұлғасындағы "Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович тұлғасындағы "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-09-16 № 43 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 10 705 713 622.07 (он миллиард жеті жүз бес миллион жеті жүз он үш мың алты жүз жиырма екі тенге жеті тиын) құрайды.

2) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 038-015-431 «Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»;
ерекшелігі бойынша 007-032-431 «Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»;
ерекшелігі бойынша 007-015-431 «Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»;» - «
ерекшелігі бойынша 038-015-431 «Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»;
ерекшелігі бойынша 007-032-431 «Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»;
ерекшелігі бойынша 007-015-431 «Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»;
ерекшелігі бойынша 007-011-431 «Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)» ;» сөздерімен ауыстырылсын

3) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 800 000.00 (сегіз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ККС 2022 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 280 163 000.00 (үш миллиард екі жүз сексен миллион жүз алпыс үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 040 583 400.00 (екі миллиард қырық миллион бес жүз сексен үш мың төрт жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 197 313 094.35 (төрт миллиард жүз тоқсан жеті миллион үш жүз он үш мың тоқсан төрт тенге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 548 313 404.16 (бес жүз қырық сегіз миллион үш жүз он үш мың төрт жүз төрт тенге он алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 638 540 723.56 (алты жүз отыз сегіз миллион бес жүз қырық мың жеті жүз жиырма үш тенге елу алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

4) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1 БСН 070240005014 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ20070102KSN4301000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 462410(вн. 1165) Басқарма басшысы Картбаев Бердибек Кенжебекович	Өнім беруші: "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі г.Нур-Султан, район Алматы, А. Токпанова, 10, н. п. 19 БСН/ЖСН 051040005224 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ70070G000047N00698 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 87172-790-459, 87786340000 Басшысы Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7860763-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»						
53417365-ОК1	"Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жергілікті жылу құбыры / жылу желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Жергілікті жылу желілерін мен құрылғыларын жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»	Жұмыс	1	10 705 713 622.07	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан 1 үй, 109 кабинет (1)	30	800 000.00
007-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53417365-ОК1	"Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жергілікті жылу құбыры / жылу желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Жергілікті жылу желілерін мен құрылғыларын жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»	Жұмыс	1	10 705 713 622.07	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан 1 үй, 109 кабинет (1)	30	3 280 163 000.00
53417365-ОК1	"Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жергілікті жылу құбыры / жылу желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Жергілікті жылу желілерін мен құрылғыларын жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»	Жұмыс	1	10 705 713 622.07	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан 1 үй, 109 кабинет (1)	30	2 040 583 400.00
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»						
53417365-ОК1	"Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жергілікті жылу құбыры / жылу желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Жергілікті жылу желілерін мен құрылғыларын жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»	Жұмыс	1	10 705 713 622.07	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан 1 үй, 109 кабинет (1)	30	4 197 313 094.35
007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53417365-ОК1	"Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жергілікті жылу құбыры / жылу желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Жергілікті жылу желілерін мен құрылғыларын жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»	Жұмыс	1	10 705 713 622.07	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан 1 үй, 109 кабинет (1)	30	548 313 404.16
53417365-ОК1	"Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жергілікті жылу құбыры / жылу желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Жергілікті жылу желілерін мен құрылғыларын жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Ақтау қаласының төменгі жылу желілерін ілмекті арматурасын ауыстырып қайта құрылымдау (Түзету)»	Жұмыс	1	10 705 713 622.07	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Уәкілетті органнан ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 14 ай ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан 1 үй, 109 кабинет (1)	30	638 540 723.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 43 от 2022-09-16

Мангистауская область №43/8

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Картбаев Бердибек Кенжебекович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джакипбеков Абдыкасым Рашидович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 43 от 2022-09-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 10 705 713 622.07 (десять миллиардов семьсот пять миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать два тенге семь тиын).

2) В тексте Договора слова «
по специфике 038-015-431 «Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»;
по специфике 007-032-431 «Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»;
по специфике 007-015-431 «Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»;» заменить словами «
по специфике 038-015-431 «Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»;
по специфике 007-032-431 «Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»;
по специфике 007-015-431 «Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»;
по специфике 007-011-431 «Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»;»

3) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 800 000.00 (восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 3 280 163 000.00 (три милиарда двести восемьдесят миллионов сто шестьдесят три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 040 583 400.00 (два милиарда сорок миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 4 197 313 094.35 (четыре милиарда сто девяносто семь миллионов триста тринадцать тысяч девяносто четыре тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 548 313 404.16 (пятьсот сорок восемь миллионов триста тринадцать тысяч четыреста четыре тенге шестнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие теплоэнергетической системы , по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 638 540 723.56 (шестьсот тридцать восемь миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот двадцать три тенге пятьдесят шесть тиын) в том числе НДС.»

4) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1
БИН 070240005014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 462410(вн. 1165)
Руководитель управления Картбаев Бердибек Кенжебекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
г.Нур-Султан, район Алматы, А. Токпанова, 10, н. п. 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051040005224
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070G000047N00698
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172-790-459, 87786340000
Директор Джакипбеков Абдыкасым Рашидович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7860763-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»						
53417365-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»	Работа	1	10 705 713 622.07	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Мангистауская область, г.Актау Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон дом 1, кабинет 109 (1)	30	800 000.00
007-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»						
53417365-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»	Работа	1	10 705 713 622.07	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Мангистауская область, г.Актау Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон дом 1, кабинет 109 (1)	30	3 280 163 000.00
53417365-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»	Работа	1	10 705 713 622.07	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Мангистауская область, г.Актау Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон дом 1, кабинет 109 (1)	30	2 040 583 400.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

53417365-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»	Работа	1	10 705 713 622.07	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Мангистауская область, г.Актау Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон дом 1, кабинет 109 (1)	30	4 197 313 094.35
007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»						
53417365-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»	Работа	1	10 705 713 622.07	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Мангистауская область, г.Актау Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон дом 1, кабинет 109 (1)	30	548 313 404.16
53417365-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры (Корректировка)»	Работа	1	10 705 713 622.07	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	В течение 14 месяцев с момента получения уведомления с уполномоченного органа о начале СМР	Мангистауская область, г.Актау Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон дом 1, кабинет 109 (1)	30	638 540 723.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.