Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2025-09-29 № 090140000306/251053/00 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №090140000306/251053/01 2026-03-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2026 жылғы 21 қантардағы №03-2/84 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы директоры Смагулов Талгат Назымбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Голубовский Дмитрий Владимирович тұлғасындағы "ИнженерДорПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-09-29 № 090140000306/251053/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 91 290 233.08 (тоқсан бір миллион екі жүз тоқсан мың екі жүз отыз үш тенге сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "89 349 190.56 (сексен тоғыз миллион үш жүз қырық тоғыз мың жүз тоқсан тенге елу алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "91 290 233.08 (тоқсан бір миллион екі жүз тоқсан мың екі жүз отыз үш тенге сегіз тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 9 573 127.56 тенге (тоғыз миллион бес жүз жетпіс үш мың жүз жиырма жеті тенге елу алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 11 514 170.08 тенге (он бір миллион бес жүз он төрт мың жүз жетпіс тенге сегіз тиын)"

2) Мердігер/Орындаушы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген Сатып алу қағидаларының 322-тармағына сәйкес қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шартқа 1-қосымшаға сәйкес ағымдағы қаржы жылында көзделген шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын: растайтын құжаттың көшірмесін веб-порталда (бұдан әрі - веб-портал) орналастыра отырып, Тапсырыс берушінің «ForteBank» АҚ-дағы № KZ7396503F0007638, БСК IRTYKZKA банктік шотына кепілдік ақша жарнасын; не: Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі.
3) 13.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «Ай сайынғы төлемдер Тапсырыс беруші тарапынан нақты аяқталған жұмыстар бойынша орындалған Жұмыстар құнының 5% (бес

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

пайызы) мөлшерінде ұстап қалумен жүзеге асырылады. Шарттың жалпы сомасынан ұстап қалынған 5% (бес пайызын), оның ішінде 2025 жылға орындалған жұмыстар құнынан төленуге жататын сома 1 842 105,26 (бір миллион сегіз жүз қырық екі мың жүз бес теңге 26 тиын) теңгені, ҚҚС-тың 12% мөлшерлемесін ескере отырып, сондай-ақ 2026 жылға ағымдағы жылы орындалған жұмыстар көлеміне қарай айқындалатын орындалған жұмыстар құнынан қайтарылатын соманы төлеу Тапсырыс беруші ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте, ұстап қалынған 5% (бес пайызды) төлеу үшін Шарт сомасы ұстап қалынған сомаларды қайта есептеу ескеріле отырып түзетілуге жатады, және Жобалаушы Шарттың түзетілген сомасына тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Грузополучатель: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800 г.Петропавловск,ул.Интернациональная,61,БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8496508F0007446083 АО
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070KK1KS03282004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77152334594
"ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы директоры Смагулов Талгат Назымбекович

2026-03-17 08:42:28
Смагулов Талгат Назымбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"ИнженерДорПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 143
БСН/ЖСН 090440008005
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ15998JTB0000016076
"Alatau City Bank" Акционерлік қоғамы
Тел.: 8-705-745-00-10
Басшысы Голубовский Дмитрий Владимирович

2026-03-17 09:52:27
Голубовский Дмитрий Владимирович
"ИнженерДорПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнженерДорПроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15302813-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
80141488-ТРБС1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	"Республикалық маңызы бар Kaz-03 автомобиль жолын күрделі жөндеу" ЖСҚ әзірлеу Астана-Атбасар-Жақсы-Рузаевка - Сарыкөл-Қостанай (айналма жолмен) - гр. РФ (Қайрақ кенті)", км 729-768".	Жұмыс	1	56 290 233.08	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	56 290 233.08
2025 қаржылық жыл												
80141488-ТРБС1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	"Республикалық маңызы бар Kaz-03 автомобиль жолын күрделі жөндеу" ЖСҚ әзірлеу Астана-Атбасар-Жақсы-Рузаевка - Сарыкөл-Қостанай (айналма жолмен) - гр. РФ (Қайрақ кенті)", км 729-768".	Жұмыс	1	35 000 000.00	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	шарт жасалған күннен бастап 9 ай ішінде мемсараптамадан қосымша өтумен 3 ай ішінде	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	0	35 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/251053/00 от 2025-09-29

Северо-Казахстанская область №090140000306/251053/01 2026-03-17

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович, действующий на основании доверенности №03-2/84 от 21 января 2026 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнженерДорПроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Голубовский Дмитрий Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/251053/00 от 2025-09-29 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 91 290 233.08 (девяносто один миллион двести девяносто тысяч двести тридцать три тенге восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "89 349 190.56 (восемьдесят девять миллионов триста сорок девять тысяч сто девяносто тенге пятьдесят шесть тиын)" заменить цифрами и словами "91 290 233.08 (девяносто один миллион двести девяносто тысяч двести тридцать три тенге восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 9 573 127.56 тенге (девять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи сто двадцать семь тенге пятьдесят шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 11 514 170.08 тенге (одиннадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят тенге восемь тиын)"

2) Подрядчик/Исполнитель обязуется, в соответствии с п.322 Правил закупок утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, в течение десяти рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора, предусмотренной в текущем финансовом году, согласно Приложению 1 к Договору, в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 27 к Правилам.
3) Пункт 13.8 изменить, изложив в следующей редакции: «Ежемесячные платежи производятся Заказчиком по фактически завершенным работам с удержанием 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Работ. Оплата удержанных 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора, включающих сумму подлежащей оплате от стоимости выполненных работ за 2025 год, что составляет сумму в размере 1 842 105.26 (один миллион восемьсот сорок две тысячи сто пять тенге 26 тиын) тенге, с учетом ставки НДС 12%, а также сумму возврата от стоимости выполненных работ за 2026 год, определяемую исходя из объемов выполненных работ за текущий год, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы ПСД. При этом, для оплаты удержанных 5 % (пяти процентов) сумма Договора подлежит корректировке с учетом перерасчета удержанных сумм, и Проектировщик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение на скорректированную сумму Договора»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Грузополучатель: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800 г.Петропавловск,ул.Интернациональная,61,БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8496508F0007446083 АО
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070KK1KS03282004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77152334594
Директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнженерДорПроект"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 143
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090440008005
БИК TSESKZKA
ИИК KZ15998JTB0000016076
Акционерное общество "Alatau City Bank"
Тел.: 8-705-745-00-10
Директор Голубовский Дмитрий Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-03-17 08:42:28
Смагулов Талгат Назымбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2026-03-17 09:52:27
Голубовский Дмитрий Владимирович
"ИнженерДорПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнженерДорПроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15302813-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
80141488-ТРБС1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ-03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – гр. РФ (п/п Кайрак)», км 729–768».	Работа	1	56 290 233.08	со дня заключения договора в течение 9 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	со дня заключения договора в течение 9 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	56 290 233.08
Финансовый год 2025												
80141488-ТРБС1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД «Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ-03 «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – гр. РФ (п/п Кайрак)», км 729–768».	Работа	1	35 000 000.00	со дня заключения договора в течение 9 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	со дня заключения договора в течение 9 месяцев с дополнительным прохождением Госэкспертизы в 3 месяца	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	0	35 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24884963

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24884963

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.