Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-02-21 № 6 қосымша келісім

Қызылорда облысы №070140002001/250008/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Усаин Медет тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Джагупаров Азамат Бейсенович тұлғасындағы "СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-02-21 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 286 267 796.71 (екі жүз сексен алты миллион екі жүз алпыс жеті мың жеті жүз тоқсан алты тенге жетпіс бір тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "291 344 855.43 (екі жүз тоқсан бір миллион үш жүз қырық төрт мың сегіз жүз елу бес тенге қырық үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "286 267 796.71 (екі жүз сексен алты миллион екі жүз алпыс жеті мың жеті жүз тоқсан алты тенге жетпіс бір тиын)".

2) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 038-011-431 «Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»;
ерекшелігі бойынша 038-015-431 «Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»;» - «
ерекшелігі бойынша 038-011-431 «Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»;
ерекшелігі бойынша 038-015-431 «Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»;» сөздерімен ауыстырылсын

3) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 58 229 813.40 (елу сегіз миллион екі жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз он үш тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 85 880 339.01 (сексен бес миллион сегіз жүз сексен мың үш жүз отыз тоғыз тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 142 157 644.30 (жүз қырық екі миллион жүз елу жеті мың алты жүз қырық төрт тенге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшысы Усаин Медет

Өнім беруші:
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Береке, 79, 26
БСН/ЖСН 030140007312
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1096520F0008012034
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87014570007, 87765529288
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13903184-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»						
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	142 157 644.30	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	142 157 644.30
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	142 157 644.30	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	144 110 152.41	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	58 229 813.40
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»						
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	144 110 152.41	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	0	85 880 339.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2025-02-21

Кызылординская область №070140002001/250008/04

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усаин Медет, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джагупаров Азамат Бейсенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2025-02-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 286 267 796.71 (двести восемьдесят шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть тенге семьдесят один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "291 344 855.43 (двести девяносто один миллион триста сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять тенге сорок три тиын)" заменить цифрами и словами "286 267 796.71 (двести восемьдесят шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть тенге семьдесят один тиын)".

2) В тексте Договора слова «
по специфике 038-011-431 «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»;
по специфике 038-015-431 «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»;» заменить словами «
по специфике 038-011-431 «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»;
по специфике 038-015-431 «Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»;»

3) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 58 229 813.40 (пятьдесят восемь миллионов двести двадцать девять тысяч восемьсот тринадцать тенге сорок тиын) в том числе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

НДС;
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 85 880 339.01 (восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч триста тридцать девять тенге один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 142 157 644.30 (сто сорок два миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре тенге тридцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Руководитель Усаин Медет

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"
Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Береке, 79, 26
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140007312
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1096520F0008012034
АО "ForteBank"
Тел.: 87014570007, 87765529288
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13903184-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»						
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	142 157 644.30	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	142 157 644.30
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	142 157 644.30	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	0.00
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	144 110 152.41	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	58 229 813.40
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	144 110 152.41	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	0	85 880 339.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.