Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-04-04 № 48 қосымша келісім

Қызылорда облысы №48/3 2026-03-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін атқарушы Бағдатұлы Нұршат тұлғасындағы "Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Искаков Бакдаулет Кулбекович тұлғасындағы "Интегрострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-04-04 № 48 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **079-015-431** Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы;
ерекшелігі бойынша **008-015-431** Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы;» - «
ерекшелігі бойынша **079-015-431** Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы;
ерекшелігі бойынша **008-015-431** Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы;» сөздерімен ауыстырылсын

2) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 597 059 940.96 (бес жүз тоқсан жеті миллион елу тоғыз мың тоғыз жүз қырық тенге тоқсан алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 63 970 707.96 тенге (алпыс үш миллион тоғыз жүз жетпіс мың жеті жүз жеті тенге тоқсан алты тиын)
3) 2025 жылы Мердігерге 079-015-431 ерекшелігі бойынша 1000 теңге, 008-015-431 ерекшелігі бойынша 9 725 695.68 теңге, 2026 жылы 008-015-431 ерекшілігі бойынша 14 588 543.52 теңге төленді.
4) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000.00 (бір мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады, 008 - Спорттық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құрылыстарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 725 695.68 (Тоғыз миллион жеті жүз жиырма бес мың алты жүз тоқсан бес теңге алпыс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады. 008 - Спорттық құрылыстарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 48 628 478.41 (Қырық сегіз миллион алты жүз жиырма сегіз мың төрт жүз жетпіс сегіз теңге қырық бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады. 008 - Спорттық құрылыстарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 538 704 766.86 (Бес жүз отыз сегіз миллион жеті жүз төрт мың жеті жүз алпыс алты теңге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.
5) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде 1 458 854,35 теңгеге тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшері 0-ге тең, бұл жалпы алғанда 1 458 854,35 (Бір миллион төрт жүз елу сегіз мың сегіз жүз елу төрт теңге отыз бес тиын) теңге түрінде:: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартында көзделген толық мөлшерде сақтандыру сыйлықақысын төлеу туралы төлем құжатының тиісті электрондық көшірмесін қоса бере отырып, № 206 Бұйрығымен бекітілген үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі не қағаз жеткізгіште өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартында көзделген. Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (аванстық қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз жеткізгіште ұсынған кезде, түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (аванстық қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартында көзделген толық мөлшерде сақтандыру сыйлықақысын төлеу туралы төлем құжатының көшірмесін қоса бере отырып ұсынылады. Тапсырыс беруші сақтандыру шартын қағаз жеткізгіште алу фактісін және сақтандыру сыйлықақысын төлеу туралы төлем құжатының көшірмесін өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11
БСН 020340003533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ09070103KSN3308000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (72432) 35509
Басшының міндетін атқарушы Бағдатұлы Нұршат

2026-03-17 11:58:01
Бағдатұлы Нұршат
"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Өнім беруші:
"Интегрострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, САБИТ МУКАНОВА, 105 А
БСН/ЖСН 980140004692
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ658560000000038593
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87789832404
Директор Искаков Бакдаулет Кулбекович

2026-03-17 11:59:02
Искаков Бакдаулет Кулбекович
"Интегрострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14319446-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы						
78080395-КРБС1	"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы	Жұмыс	1	597 059 940.95	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек а. (1)	30	1 000.00
008-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

78080395-КРБС1	"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы	Жұмыс	1	597 059 940.95	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек а. (1)	30	9 725 695.68
78080395-КРБС1	"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы	Жұмыс	1	597 059 940.95	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек а. (1)	30	48 628 478.41
78080395-КРБС1	"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы	Жұмыс	1	597 059 940.95	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 7 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек а. (1)	30	538 704 766.86

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 48 от 2025-04-04

Кызылординская область №48/3 2026-03-17

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Бағдатұлы Нұршат, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Искаков Бакдаулет Кулбекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 48 от 2025-04-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **079-015-431** Строительство "Спортивного комплекса" по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жолек, улица Т.Кожабекова 99;
по специфике **008-015-431** Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы;» заменить словами «
по специфике **079-015-431** Строительство "Спортивного комплекса" по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жолек, улица Т.Кожабекова 99;
по специфике **008-015-431** Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы;»

2) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 597 059 940.96 (пятьсот девяносто семь миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок тенге девяносто шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 63 970 707.96 тенге (шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят тысяч семьсот семь тенге девяносто шесть тиын) (далее – сумма Договора).
3) В 2025 году подрядчику выплачено 1000 тенге по спецификации 079-015-431, 9 725 695.68 тенге по спецификации 008-015-431, в 2026 году 14 588 543.52 тенге по спецификации 008-015-431.
4) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектов - на 2025 год 1 000.00 (одна тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 008 - Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 9 725 695.68 (Девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот девяносто пять тенге шестьдесят восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 008 - Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 48 628 478.41 (Сорок восемь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят восемь тенге сорок один тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 008 - Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 538 704 766.86 (Пятьсот тридцать восемь миллионов семьсот четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС.
5) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 1 458 854,35 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0 тенге, что в общем составляет 1 458 854,35 (Один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге тридцать пять тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа либо на бумажном носителе по типовой форме, утвержденной Приказом № 206, с приложением соответствующей электронной копии платежного документа об оплате страховой премии в полном размере, предусмотренной договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика. При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) с приложением копии платежного документа об оплате страховой премии в полном размере, предусмотренной договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика. Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе и копии платежного документа об оплате страховой премии в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика. При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, Микрорайон КОКШОКЫ , Улица ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11
БИН 020340003533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070103KSN3308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (72432) 35509
Исполняющий обязанности руководителя Бағдатұлы Нұршат

2026-03-17 11:58:01
Бағдатұлы Нұршат
"Шиелі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"
Кызылординская область, г.Кызылорда, САБИТ МУКАНОВА, 105 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980140004692
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ658560000000038593
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87789832404
Директор Искаков Бакдаулет Кулбекович

2026-03-17 11:59:02
Искаков Бакдаулет Кулбекович
"Интегрострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14319446-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство "Спортивного комплекса" по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жолек, улица Т.Кожабекова 99						
78080395-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство "Спортивного комплекса" по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жолек, улица Т.Кожабекова 99	Работа	1	597 059 940.95	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Жолек (1)	30	1 000.00
008-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жөлек ауылы, Т.Қожабекова 99 мекен жайында орналасқан «Спорт кешенінің» құрылысы						
78080395-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство "Спортивного комплекса" по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жолек, улица Т.Кожабекова 99	Работа	1	597 059 940.95	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Жолек (1)	30	9 725 695.68
78080395-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство "Спортивного комплекса" по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жолек, улица Т.Кожабекова 99	Работа	1	597 059 940.95	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Жолек (1)	30	48 628 478.41

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

78080395-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство "Спортивного комплекса" по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жолек, улица Т.Кожабекова 99	Работа	1	597 059 940.95	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	7 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Шиелийский район, с.Жолек (1)	30	538 704 766.86

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24890780 №020340003533/250050/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24890780

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24890780

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.