Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-08-02 № 217 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №160140010537/220307/11 2026-03-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нагиметов Нуржан Кенжетаевич тұлғасындағы "Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Балашов Жанат Касымгазынович тұлғасындағы "АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-08-02 № 217 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 461 430 581.36 (бір миллиард төрт жүз алпыс бір миллион төрт жүз отыз мың бес жүз сексен бір тенге отыз алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "1 423 851 848.32 (бір миллиард төрт жүз жиырма үш миллион сегіз жүз елу бір мың сегіз жүз қырық сегіз тенге отыз екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 461 430 581.36 (бір миллиард төрт жүз алпыс бір миллион төрт жүз отыз мың бес жүз сексен бір тенге отыз алты тиын)".

2) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша **024-015-431** «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»;
ерекшелігі бойынша **008-028-431** «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»;
ерекшелігі бойынша **008-015-431** «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»;» - «
ерекшелігі бойынша **024-015-431** «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»;
ерекшелігі бойынша **008-028-431** «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»;
ерекшелігі бойынша **008-015-431** «Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»;» сөздерімен ауыстырылсын

3) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 62 291 868.66 (алпыс екі миллион екі жүз тоқсан бір мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге алпыс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.01 (нөл тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.13 (нөл тенге он үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 158 968 425.97 (жүз елу сегіз миллион тоғыз жүз алпыс сегіз мың төрт жүз жиырма бес тенге тоқсан жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 150 387 027.84 (жүз елу миллион үш жүз сексен жеті мың жиырма жеті тенге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 226 000 000.00 (екі жүз жиырма алты миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 474 557 380.78 (төрт жүз жетпіс төрт миллион бес жүз елу жеті мың үш жүз сексен тенге жетпіс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 389 225 877.97 (үш жүз сексен тоғыз миллион екі жүз жиырма бес мың сегіз жүз жетпіс жеті тенге тоқсан жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады
008 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

4) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, 62
БСН 240140015406
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ18070103KSN0606000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87058192595
Басшысы Нагиметов Нуржан Кенжетаевич

2026-03-19 14:34:58
Нагиметов Нуржан Кенжетаевич
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"

Өнім беруші:
"АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, УКРАИНСКАЯ, 90
БСН/ЖСН 051040000299
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ66896KZT0522031082
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 7 701 534 26 77
Директор Балашов Жанат Касымгазынович

2026-03-19 14:35:14
Балашов Жанат Касымгазынович
"АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7382108-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»						
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	62 291 868.66

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	0	0.01
008-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»						
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	474 557 380.78
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	0.00
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	0.13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	150 387 027.84
008-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылында бассейні бар 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы» (түзету)»						
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	226 000 000.00
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	30	389 225 877.97
52427939-ОК1	"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Әйтеке би ауданы, Т. Жүргенов ауылындағы 150 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (түзету)" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	1 461 430 581.36	8 ай	8 ай	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенова. (1)	0	158 968 425.97

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 217 от 2022-08-02

Актюбинская область №160140010537/220307/11 2026-03-19

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нагиметов Нуржан Кенжетаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Балашов Жанат Касымгазынович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 217 от 2022-08-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 461 430 581.36 (один миллиард четыреста шестьдесят один миллион четыреста тридцать тысяч пятьсот восемьдесят один тенге тридцать шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 423 851 848.32 (один миллиард четыреста двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь тенге тридцать два тиын)" заменить цифрами и словами "1 461 430 581.36 (один миллиард четыреста шестьдесят один миллион четыреста тридцать тысяч пятьсот восемьдесят один тенге тридцать шесть тиын)".

2) В тексте Договора слова «
по специфике **024-015-431** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»;
по специфике **008-028-431** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»;
по специфике **008-015-431** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»;» заменить словами «
по специфике **024-015-431** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»;
по специфике **008-028-431** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по специфике **008-015-431** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»;»

3) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **024** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 62 291 868.66 (шестьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь тенге шестьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **024** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.01 (ноль тенге один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.13 (ноль тенге тринадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 158 968 425.97 (сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать пять тенге девяносто семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 150 387 027.84 (сто пятьдесят миллионов триста восемьдесят семь тысяч двадцать семь тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 226 000 000.00 (двести двадцать шесть миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 474 557 380.78 (четыреста семьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят тенге семьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 389 225 877.97 (триста восемьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят семь тенге девяносто семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **008** Развитие объектов спорта, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

4) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"
Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, ТЕМИРБЕКА ЖУРГЕНОВА, 62
БИН 240140015406
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ18070103KSN0606000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87058192595
Руководитель Нагиметов Нуржан Кенжетаевич

2026-03-19 14:34:58
Нагиметов Нуржан Кенжетаевич
"Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология"
Павлодарская область, г.Павлодар, УКРАИНСКАЯ, 90
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051040000299
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ66896KZT0522031082
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 7 701 534 26 77
Директор Балашов Жанат Касымгазынович

2026-03-19 14:35:14
Балашов Жанат Касымгазынович
"АСТ-Технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Технология"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7382108-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»						
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	62 291 868.66
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	0	0.01
008-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»						
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	474 557 380.78

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	0.00
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	0.13
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	150 387 027.84
008-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест с бассейном в с Т.Жургенова, Айтекебийского района, Актюбинской области» (корректировка)»						
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	226 000 000.00
52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	30	389 225 877.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

52427939-ОК1	государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в с.Т.Жургенова, Айтекебийского района (Корректировка)"	Работа	1	1 461 430 581.36	8 месяцев	8 месяцев	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева (1)	0	158 968 425.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24893218

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24893218

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.