Документ: Приказ и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 240 мест по адресу:южнее пробиваемого проспекта Абая, западнее реки Каргайлы, Наурызбайский район, город Алматы

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за Март месяц 2026 года.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/			код
				№10	31.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Оборудования, мебеля и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО выполнено	1 990 644 646,07	493 000 000	425 000 000				68 000 000	493 000 000

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя

Заманбеков Д.К. _____

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись бизнес и идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер печать)

Технадзор:

Эксперт ТОО "NurAdi company"

Омарова А.Н. _____

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись бизнес и идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "Дос и К Сервис"

Қаныбек А.Ә. _____

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись бизнес и идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер печать)