Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства города Балхаш"
Подрядчик: АО "Алматыгорсвет"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 16.02.2021г. к договору №51 от 13.10.2020 г.

АКТ №3 от 24 августа 2021 года

Приемки выполненных работ по "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17"

1	**Общая стоимость выполненных работ сначала действия договора,**	**71 538 461,00**
1.1	**В том числе на 2021 год**	**51 538 461,00**
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**60 000 000**
3	**Сумма аванса согласно договора на 2021 год**	**19 223 562**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком**	**60 000 000**
5	**Виды выполняемых работ**	**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам по адресу: город Балхаш, 10 микрорайон, дома 16 и 17**
6	**Сумма фактических расходов, производственных исполнителем, для выполнения указанных видов работ**	**11 538 461**
7	**Сумма выполненных работ за август месяц с НДС**	**11 538 461**
8	**В том числе НДС**	**1 236 264**
9	**удержания согласно договора -5%**	**576 923**
10	**Удержание аванса - 30%**	**3 461 538**
11	**Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС**	**7 500 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
Карагандинская область, г.Балхаш, Уалиханова, 5
БИН 131040023017
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Мусин С. К.

Исполнитель:
Руководитель Акционерное общество "Алматыгорсвет"
г.Алматы, Жетысуский район, пр.Рыскулова
БИН 940540000200
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017131000024700
АО "Народный Банк Казахстана"

Романов М.Н.