Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-12-23 № 452 қосымша келісім

Шымкент қ. №130940007729/210452/11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, сенім хат № 37 от 08.08.2025 года негізінде әрекет ететін, Руководитель проекта Альмухамбетов Куаныш Александрович тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-12-23 № 452 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және шартты бұзумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Шымкент қ. Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік жол айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету.;» - «
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Шымкент қ. Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік жол айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету.;» сөздерімен ауыстырылсын

2) Шымкент қаласының прокуратурасының 2026 жылғы 26 ақпандағы №2-40-26-025192-40-26-02519 ұсыныс негізінде және Шымкент қаласының ҰҚКД-ның 2026 жылғы 26 қаңтардағы №35/АЖ-1094 қбп хатына сәйкес жобаны әпі қарай іске асыру тиімсіз
3) 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 452 шарттың 9.4 тармағы негізінде Тараптар объектіні нақты орындалған жұмыстар бөлігінде ішінара пайдалануға беру, сондай-ақ Шартта көзделген жұмыстардың орындалмай қалған көлемін орындамастан, орындалмаған міндеттемелер бөлігінде Шартты бұзу туралы келісімге келді.
4) Жоба бойынша орындалған жұмыстарға орындалған жұмыс нәтижесін тапсырысшы қабылдаған кезден бастап 5 жыл кепілдік мерзімі белгіленеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7252-24-75-17
Басшы Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

Өнім беруші:
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Сыганак, 17М
БСН/ЖСН 050640000298
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ978562203116752764
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87172796400
Руководитель проекта Альмухамбетов Куаныш Александрович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6453486-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Шымкент қ. Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік жол айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету.						
46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	17 654 114 073.31	2027 жылдың 30 желтоқсан	2026 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	17 654 114 073.31	2027 жылдың 30 желтоқсан	2026 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	0.00
46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	17 654 114 073.31	2027 жылдың 30 желтоқсан	2026 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	2 938 717 167.00
46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	17 654 114 073.31	2027 жылдың 30 желтоқсан	2026 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	834 069 081.70

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	17 654 114 073.31	2027 жылдың 30 желтоқсан	2026 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	249 629 313.49
46422818-ОК1	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі	Жұмыс	1	17 654 114 073.31	2027 жылдың 30 желтоқсан	2026 жылдың 30 желтоқсан	Шымкент қ., Қаратау ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ. (1)	30	13 631 698 511.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 452 от 2021-12-23

г.Шымкент №130940007729/210452/11

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Жоба жетекшісі Альмухамбетов Куаныш Александрович, действующий на основании доверенность № 37 от 08.08.2025 жылғы, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 452 от 2021-12-23 (далее – Договор), в соответствии с расторжением договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 007-015-432 Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства. Корректировка сметной документации.;» заменить словами «
по специфике 007-015-432 Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства. Корректировка сметной документации.;»

2) На основании представления прокуратуры гШымкент №2-40-26-025192-40-26-02519 от 26 февраля 2026 года и согласно письма №35/АЖ-1094 қбп ДКНБ города Шымкент от 26 января 2026 года дальнейшее осуществление проекта нецелесообразно
3) В соответствии с пунктом 9.4 договора № 452 от 23 декабря 2021 года в связи с изложенным Стороны пришли к соглашению о частичном вводе объекта в эксплуатацию в части фактически выполненных работ, а также о расторжении Договора в части неисполненных обязательств без выполнения оставшегося объема работ, предусмотренного Договором.
4) На выполненные в рамках проекта работы предоставляется гарантия сроком на 5 лет с даты приемки заказчиком результатов работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Каратауский район, Н. Назарбаева , 10
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-24-75-17
руководитель Ибрагимов Ролан Бекмагамбетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Астана, Сыганак, 17М
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ978562203116752764
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172796400
Жоба жетекшісі Альмухамбетов Куаныш Александрович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6453486-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства. Корректировка сметной документации.						
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	17 654 114 073.31	30 декабря 2027 года	30 декабря 2026 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	0.00
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	17 654 114 073.31	30 декабря 2027 года	30 декабря 2026 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	0.00
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	17 654 114 073.31	30 декабря 2027 года	30 декабря 2026 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	2 938 717 167.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	17 654 114 073.31	30 декабря 2027 года	30 декабря 2026 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	834 069 081.70
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	17 654 114 073.31	30 декабря 2027 года	30 декабря 2026 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	249 629 313.49
46422818-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства	Работа	1	17 654 114 073.31	30 декабря 2027 года	30 декабря 2026 года	г.Шымкент, Каратауский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент (1)	30	13 631 698 511.12

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.