Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-05-10 № 39 қосымша келісім

Қызылорда облысы №070140002001/240050/05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Измагамбетов Бауыржан Нурланович тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-05-10 № 39 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 42 821 708 037.49 (қырық екі миллиард сегіз жүз жиырма бір миллион жеті жүз сегіз мың отыз жеті тенге қырық тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "41 530 132 602.85 (қырық бір миллиард бес жүз отыз миллион жүз отыз екі мың алты жүз екі тенге сексен бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "42 821 708 037.49 (қырық екі миллиард сегіз жүз жиырма бір миллион жеті жүз сегіз мың отыз жеті тенге қырық тоғыз тиын)".

2) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 051-015-431 Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу;
ерекшелігі бойынша 051-032-431 Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу;» - «
ерекшелігі бойынша 051-015-431 Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу;
ерекшелігі бойынша 051-032-431 Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу;
ерекшелігі бойынша 051-011-431 Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу;» сөздерімен ауыстырылсын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
051 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 258 000.00 (екі жүз елу сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
051 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 5 365 762 433.00 (бес миллиард үш жүз алпыс бес миллион жеті жүз алпыс екі мың төрт жүз отыз үш тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
051 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 229 220 000.00 (бір миллиард екі жүз жиырма тоғыз миллион екі жүз жиырма мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
051 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 610 103 456.00 (алты жүз он миллион жүз үш мың төрт жүз елу алты тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады
051 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 35 616 364 148.49 (отыз бес миллиард алты жүз он алты миллион үш жүз алпыс төрт мың жүз қырық сегіз тенге қырық тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады
051 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2027 жылы тіркеуге жатады.»

4) Кредиторлық берешек болған жағдайда ҚҚС салу тәртібі бойынша түсіндірмені толтыру қажет.
Осы қосымша келісім бойынша салық салу тиісті қаржы жылдарында қолданыста болған қосылған құн салығының мөлшерлемелерін ескере отырып жүзеге асырылады: 2025 жылғы міндеттемелер бойынша 45 650 530,00 (қырық бес миллион алты жүз елу мың бес жүз отыз теңге нөл тиын) теңге сомасына ҚҚС 12% мөлшерлемесі қолданылады; 2026 жылғы 1 839 323 456,00 (бір миллиард сегіз жүз отыз тоғыз миллион үш жүз жиырма үш мың төрт жүз елу алты теңге нөл тиын) теңге сомасына міндеттемелер бойынша сараланған салық салу қолданылады, атап айтқанда 2025 жылғы 45 650 530,00 (қырық бес миллион алты жүз елу мың бес жүз отыз теңге нөл тиын) теңге мөлшеріндегі кредиторлық берешекті ескере отырып 12% ҚҚС мөлшерлемесі және жоспарланған 1 793 672 926,00 (бір миллиард жеті жүз тоқсан үш миллион алты жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жиырма алты теңге нөл тиын) теңге сомасына 16% ҚҚС мөлшерлемесі қолданылады.

4) Қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың осы қаржы жылы сомасының 55 179 703,68 (елу бес миллион бір жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз үш теңге алпыс сегіз тиын) теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын: әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты түрінде енгізуге міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605392
Басшының м.а. Измагамбетов Бауыржан Нурланович

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ94070G000105N01096
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11731401-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68791859-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу	Жұмыс	1	36 164 112 169.85	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	610 103 456.00
68791859-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу	Жұмыс	1	36 164 112 169.85	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68791859-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу	Жұмыс	1	5 366 020 433.00	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	258 000.00
051-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу						
68791859-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу	Жұмыс	1	5 366 020 433.00	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	5 365 762 433.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

051-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу						
68791859-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу	Жұмыс	1	36 164 112 169.85	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	1 229 220 000.00
68791859-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистарлдық су таратқышының 2-тармағын салу	Жұмыс	1	36 164 112 169.85	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Құрылыс басталған жөнінде талон берген күннен бастап 51 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	35 616 364 148.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 39 от 2024-05-10

Кызылординская область №070140002001/240050/05

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Измагамбетов Бауыржан Нурланович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 39 от 2024-05-10 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 42 821 708 037.49 (сорок два милиарда восемьсот двадцать один миллион семьсот восемь тысяч тридцать семь тенге сорок девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "41 530 132 602.85 (сорок один миллиард пятьсот тридцать миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот два тенге восемьдесят пять тиын)" заменить цифрами и словами "42 821 708 037.49 (сорок два милиарда восемьсот двадцать один миллион семьсот восемь тысяч тридцать семь тенге сорок девять тиын)".

2) В тексте Договора слова «
по специфике 051-015-431 Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области;
по специфике 051-032-431 Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области;» заменить словами «
по специфике 051-015-431 Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области;
по специфике 051-032-431 Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области;
по специфике 051-011-431 Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Аральском и Казалинской районах Кызылординской области;»

3) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 051 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 258 000.00 (двести пятьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 051 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 5 365 762 433.00 (пять миллиардов триста шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста тридцать три тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 051 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 1 229 220 000.00 (один миллиард двести двадцать девять миллионов двести двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 051 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 610 103 456.00 (шестьсот десять миллионов сто три тысячи четыреста пятьдесят шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 051 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 35 616 364 148.49 (тридцать пять миллиардов шестьсот шестнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто сорок восемь тенге сорок девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 051 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2027 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

4) При наличии кредиторской задолженности необходимо заполнить разъяснение по обложению НДС.
Налогообложение по настоящему дополнительному соглашению осуществляется с учетом ставок налога на добавленную стоимость, действующих в соответствующие финансовые годы: по обязательствам 2025 года на сумму 45 650 530,00 (сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот тридцать тенге ноль тиын) тенге применяется ставка НДС в размере 12%, по обязательствам 2026 года на сумму 1 839 323 456,00 (один миллиард восемьсот тридцать девять миллионов триста двадцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть тенге ноль тиын) тенге применяется дифференцированное налогообложение с использованием ставок НДС 12%, с учетом кредиторской задолженности 2025 года в размере 45 650 530,00 (сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот тридцать тенге ноль тиын) тенге и 16% на запланированную сумму 2026 года в размере 1 793 672 926,00 (один миллиард семьсот девяносто три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот двадцать шесть тенге ноль тиын) тенге.

4) В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 55 179 703,68 (пятьдесят пять миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот три тенге шестьдесят восемь тиын) тенге в виде: денег,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме согласно приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2027-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605392
И.о. руководителя Измагамбетов Бауыржан Нурланович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ94070G000105N01096
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 216092
генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11731401-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области						
68791859-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	Работа	1	36 164 112 169.85	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	610 103 456.00
68791859-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	Работа	1	36 164 112 169.85	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	0.00
68791859-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	Работа	1	5 366 020 433.00	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	258 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

051-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области						
68791859-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	Работа	1	5 366 020 433.00	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	5 365 762 433.00
051-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области						
68791859-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	Работа	1	36 164 112 169.85	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	1 229 220 000.00
68791859-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	Работа	1	36 164 112 169.85	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	51 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	35 616 364 148.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.