Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-11-27 № 17-01-58/24 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/241593/10 2026-03-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық № 298 - ж/қ "10.2025 ж. Сенімхаттар № 03-2/73 21.01.2026 ж. негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Султанов Хамзат Жастаевич тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-27 № 17-01-58/24 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Мердігердің 18.03.2026 жылғы №01-03/28 хатына сәйкес мердігердің деректемелеріне өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "Көкшетауавтодор "жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қонысбай ауылы, АСТАНА-Петропавл жолы, 1 БСН:051140000014; ЖСК KZ3496520F8188142 (эскроу шоты); БИК IRTYKZKA; "ForteBank"АҚ

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1,
фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 771 222 25 84
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Султанов Хамзат Жастаевич

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 1
БСН/ЖСН 051140000014
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8096520F0007301219
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87787106774
Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2026-03-27 10:24:09
Султанов Хамзат Жастаевич
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2026-03-27 10:25:35
Жукабетов Нуржан Абилкасимович
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13331066-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												
72255107-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Р-12 "Көкшетау - Атбасар" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 0-21 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	2 150 199 455.58	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	2 150 199 455.58
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72255107-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Р-12 "Көкшетау - Атбасар" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 0-21 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	3 959 424 000.00	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	1 000 000.00
2025 қаржылық жыл												
72255107-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Р-12 "Көкшетау - Атбасар" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 0-21 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	1 883 369 353.23	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Шарт жасалған сәттен бастап 10 ай (ҚР БК сәйкес қысқы кезеңді қоспағанда 2.04-01-2017).	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	1 882 369 353.23

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 17-01-58/24 от 2024-11-27

г.Астана №090140000306/241593/10 2026-03-27

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Султанов Хамзат Жастаевич, действующий на основании Приказа № 298 - ж/қ от 01.10.2025 г., Доверенности №03-2/73 от 21.01.2026 г. , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 17-01-58/24 от 2024-11-27 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с письмом Подрядчика за №01-03/28 от 18.03.2026 г. внести изменения в реквизиты Подрядчика и изложить в следующей редакции: «Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетауавтодор" Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 1 БИН:051140000014; ИИК KZ3496520F8188142 (эскроу счет); БИК IRTYKZKA; АО "ForteBank"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1,
фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 771 222 25 84
Директор Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Султанов Хамзат Жастаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"
Тел.: 87787106774
Директор Жукабетов Нуржан Абилкасимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2026-03-27 10:24:09
Султанов Хамзат Жастаевич
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2026-03-27 10:25:35
Жукабетов Нуржан Абилкасимович
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13331066-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
72255107-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау-Атбасар" км 0-21	Работа	1	2 150 199 455.58	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	2 150 199 455.58
Финансовый год 2024												
72255107-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау-Атбасар" км 0-21	Работа	1	3 959 424 000.00	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	1 000 000.00
Финансовый год 2025												
72255107-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-12 "Кокшетау-Атбасар" км 0-21	Работа	1	1 883 369 353.23	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	10 месяцев с момента заключения договора (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	1 882 369 353.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID24927997 №090140000306/241593/10

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/24927997

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/24927997

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.