Заказчик ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО “Саркан+”
Наименование объекта : Обустройство дворовых территорий на 3 микрорайоне (за бассейном) города Абай

Договор подряда №48 от 18.03.2025г. Доп. соглашение №050140004768/250055/01

Акт №4

выполненных работ

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	73 917 898,88
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	69 983 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	69 983 000,00
5	Виды выполняемых работ:	Обустройство дворовых территорий на 3 микрорайоне(за бассейном) города Абай
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	70 265 167,02
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	282 167,02
8	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	282 167,02
9	в том числе НДС	38 919,59

Принял :
Заказчик:

Сдал:
Подрядчик:

ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"

Аким города Абай

_____Н.Б.Тасмагамбетов

ТОО "Саркан+"

Директор

_____С.А. Ивлев